

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/กทผ๑๐



เลข 105
วันที่ 17 ๕๑ ๖3
เวลา 14 45

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8860 กทก
วันที่ 17 ธ.ค. 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ บัญญัติไว้ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกั้นเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมถึงกรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ

ในการจัดหา ...

ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๑) และ (๑๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากเป็นเรื่องต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและโครงการขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ทำให้แผนงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า

๔.๑ กรมชลประทานได้ตรวจสอบรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) แล้วพบว่า มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท เนื่องจากกรมชลประทานมีปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน โดยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ และมีปัญหาในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง เช่น จำเป็นต้องปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

เงินกันปีงบประมาณ	วงเงิน (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	๘๕,๓๖๙,๐๐๗.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	๘,๔๘๘,๒๒๔.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	๓๗๔,๖๔๒,๔๑๗.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	๕๙๐,๖๙๓,๓๕๒.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๕๙,๑๙๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	มติคณะรัฐมนตรี ให้ก่อหนี้ผูกพัน	เงินกัน ปีงบประมาณ	วงเงิน (บาท)
๑	ระบบชลประทานกวิลัม ๓ ระยะที่ ๓ โครงการกวิลัม จังหวัดลำปาง	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	พ.ศ. ๒๕๕๘	๘๕,๓๖๙,๐๐๗.๐๐
๒	เขื่อนห้วยนางและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	๗,๖๔๗,๗๓๕.๐๐
			พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๐,๘๒๗,๒๐๐.๐๐
			พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๙,๐๙๐,๒๓๙.๐๐
๓	คำจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนห้วยนางและ อาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๔๐,๔๘๙.๐๐
			พ.ศ. ๒๕๖๑	๗๐๗,๐๐๐.๐๐
			พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๙๘,๑๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	มติคณะรัฐมนตรี ให้ก่อหนี้ผูกพัน	เงินกัน ปีงบประมาณ	วงเงิน (บาท)
๔	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓	พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๘๒,๙๙๐.๕๙
๕	คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ผังขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕	พ.ศ. ๒๕๖๑	๙๐,๙๕๒,๓๗๙.๔๖
๖	งานคลองระบายน้ำสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	๖๑,๗๗๔,๘๐๐.๐๐
๗	งานคลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๗,๕๕๐,๐๕๐.๔๐
๘	ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-๘.๗R (C๕) ระยะที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล จังหวัดพิษณุโลก	๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	พ.ศ. ๒๕๖๑	๕๑๒,๘๔๓.๐๐
๙	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะพาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๑	๕๕,๗๙๙,๘๘๖.๖๗
			พ.ศ. ๒๕๖๒	๙๑,๘๖๐,๓๗๕.๒๐
๑๐	สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	๖๙,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๑	๗,๙๖๗,๓๘๖.๒๗
๑๒	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๑	๖๖,๕๒๗,๙๓๑.๐๑
			พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๒,๓๗๒,๖๙๙.๐๐
๑๓	ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๘,๖๘๐,๙๖๗.๔๐
๑๔	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกะแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐,๘๗๖,๖๖๖.๑๗
๑๕	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐๔,๐๒๗,๘๗๙.๕๕
๑๖	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๕,๘๓๖,๓๗๕.๒๘

๔.๒ กรมชลประทานมีพันธกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามศักยภาพของกลุ่มน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี แต่ปัจจุบันกรมชลประทานไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่ติดปัญหา ด้านกระบวนการจัดหาที่ดินเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน ค่าทดแทน และค่าร้อยละ ในการจัดหาที่ดินเป็นจำนวนมาก เพื่อจ่ายให้ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินและให้ได้มาซึ่งที่ดินมาใช้ในการก่อสร้างโครงการชลประทานทั่วประเทศ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ เพื่อให้โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและโครงการขนาดใหญ่ของกรมชลประทานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทานเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๓.๑ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๗๓,๒๖๕,๕๕๓ บาท

๔.๓.๒ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง วงเงิน ๘๐,๓๘๘,๒๗๙ บาท

๔.๓.๓ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๙๑,๗๐๔,๗๙๗ บาท

๔.๓.๔ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน ๙๙,๓๘๐,๓๑๕ บาท

๔.๓.๕ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ วงเงิน ๑๕๕,๕๘๓,๖๔๐ บาท

๔.๓.๖ ค่าซื้อที่ดิน ...

๔.๓.๖ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำซับกระจ่ายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน ๔๘,๗๔๖,๑๒๐ บาท

๔.๓.๗ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน ๔๑,๐๘๒,๓๔๔ บาท

๔.๓.๘ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วงเงิน ๑๑๐,๕๐๑,๖๙๔ บาท

๔.๓.๙ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๓๐๘,๕๔๐,๒๕๘ บาท

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๑) และ (๑๑) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากเป็นเรื่องต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๕. ขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่อง

(๑) เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๑๑) เป็นเรื่องต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๕.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยงานรับงบประมาณดำเนินการ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน


๖. ข้อเสนอ ...

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th