

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๓/๕๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ)

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล
๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร
โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๖๑๔
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย
(๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง
ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรทางการแพทย์
ในด้านความปลอดภัยและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสม
ของราคาก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน ๒๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒,๙๕๐,๒๙๒ บาท (สองล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี

/ได้มีมติ...

๑๕
มท. ๑๔๖.๑
ทว. ๒๔ พ.ย. ๖๓
๒๓๓ ๑๑.๐๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่ 12885 กก
รับที่(อีเมล)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 1045

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ได้มีมติอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ได้ทุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง จากวงเงิน ๒๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมาถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๕๗๒,๗๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๖,๔๐๘,๕๙๒ บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว และอนุมัติขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘