

รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗

๑. ชื่อกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๗

โครงการจัดหาอากาศยาน (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจการปฏิบัติการฝนหลวง

๒. รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อจัดหาอากาศยานไว้ใช้ในการกิจการปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๒.๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงสามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติได้อย่างทัน

สถานการณ์

๒.๑.๓ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒.๒ รายละเอียดกิจกรรม โครงการจัดหาอากาศยาน(ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจการปฏิบัติการฝนหลวง

๒.๒.๑ ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่องบิน (ทดแทน) ไว้ใช้ในการกิจการทำฝนหลวง โดยมีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่องบิน (ทดแทน) ไว้ใช้ในการกิจการทำฝนหลวง

๒.๒.๒ ข้อมูลสถานภาพอากาศยานที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจการทำฝนหลวง ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ลำ ดังนี้

๑). เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน ๑๒ ลำ

ลำดับ	แบบอากาศยาน	หมายเลข เกษตร	วันที่เข้า ประจำการ	อายุการ ใช้งาน (ปี)	สถานภาพ		หมายเหตุ
					พร้อม ใช้งาน	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๑	๑๗-ม.ค.-๓๕	๒๘	✓		
๒	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๒	๑๗-ม.ค.-๓๕	๒๘	✓		
๓	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๓	๑๗-ม.ค.-๓๕	๒๘	✓		
๔	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๔	๑๒-พ.ย.-๔๐	๒๓	✓		
๕	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๕	๑๒-พ.ย.-๔๐	๒๓	✓		
๖	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๖	๑๒-พ.ย.-๔๐	๒๓	✓		
๗	CESSNA - ๒๐๘	๑๙๑๘	๑๒-พ.ย.-๔๐	๒๓	✓		
๘	CESSNA - ๒๐๘B	๑๙๒๑	๑๘-ก.ค.-๔๘	๑๕	✓		
๙	CESSNA - ๒๐๘B	๑๙๒๒	๑๒-เม.ย.-๕๑	๑๒	✓		
๑๐	CESSNA - ๒๐๘BEX	๑๙๓๑	ส.ค.-๕๘	๕	✓		
๑๑	CESSNA - ๒๐๘BEX	๑๙๓๒	ส.ค.-๕๘	๕	✓		
๑๒	CESSNA - ๒๐๘BEX	๑๙๓๓	๑๐-ม.ค.-๖๐	๓	✓		

๑๒). เครื่องบิน...

๒). เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๑๕ ลำ

ลำดับ	แบบอากาศยาน	หมายเลข เกษตร	วันที่เข้า ประจำการ	อายุการใช้งาน (ปี)	สถานภาพ		หมายเหตุ
					พร้อม ใช้งาน	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	CASA - ๑๐๐	๑๕๑๑	๓ ธ.ค. ๒๑	๔๒	-	x	ทดแทนปี ๖๓
๒	CASA - ๑๐๐	๑๕๑๒	๓๑ ธ.ค. ๒๑	๔๒	✓		
๓	CASA - ๑๐๐	๑๕๑๓	๗ มี.ค. ๒๔	๓๙	✓		
๔	CASA - ๑๐๐	๑๕๑๔	๑๕ เม.ย. ๒๔	๓๙	✓		
๕	CASA - ๒๐๐	๑๕๒๑	๑๖ เม.ย. ๒๖	๓๗	✓		
๖	CASA - ๓๐๐	๑๕๓๑	๒๕ พ.ค. ๓๓	๓๐	✓		
๗	CASA - ๓๐๐	๑๕๓๒	๒๕ พ.ค. ๓๓	๓๐	✓		
๘	CASA - ๓๐๐	๑๕๓๓	๒๕ พ.ค. ๓๙	๒๔	✓		
๙	CASA - ๓๐๐	๑๕๓๔	๒๕ พ.ค. ๓๙	๒๔	✓		
๑๐	CASA - ๓๐๐	๑๕๓๕	๑๙ มิ.ค. ๓๙	๒๔	✓		
๑๑	CASA - ๔๐๐	๑๕๔๑	๑๐ มี.ค. ๕๔	๙	✓		
๑๒	CASA - ๔๐๐	๑๕๔๒	๒๑ พ.ค. ๕๕	๘	✓		
๑๓	CASA - ๔๐๐	๑๕๔๓	๑๘ พ.ย. ๕๘	๕	✓		
๑๔	CASA - ๔๐๐	๑๕๔๔	๒๕ ธ.ค. ๖๒	๑	✓		
๑๕	CASA - ๔๐๐	๑๕๔๕	๒๕ ธ.ค. ๖๒	๑	✓		

๓). เครื่องบินขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ลำ

ลำดับ	แบบอากาศยาน	หมายเลข เกษตร	วันที่เข้า ประจำการ	อายุการใช้งาน (ปี)	สถานภาพ		หมายเหตุ
					พร้อม ใช้งาน	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	CN - ๒๓๕	๒๒๒๑	๑๗-เม.ย.-๕๒	๒๑	✓		
๒	CN - ๒๓๕	๒๒๒๒	๑๗-เม.ย.-๕๒	๒๑	✓		

๔). เครื่องบินปรับความดัน จำนวน ๓ ลำ

ลำดับ	แบบอากาศยาน	หมายเลข เกษตร	วันที่เข้า ประจำการ	อายุการใช้งาน (ปี)	สถานภาพ		หมายเหตุ
					พร้อม ใช้งาน	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	SKA - ๓๕๐	๒๐๑๑	๒๓-พ.ค.-๕๐	๒๓	✓		
๒	SKA - ๓๕๐	๒๐๑๒	๒๓-พ.ค.-๕๐	๒๓	✓		
๓	SKA - ๓๕๐	๒๐๑๓	๒๘-มิ.ย.-๕๔	๙	✓		

/๕). เครื่องบิน...

๕). เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๘ ลำ

ลำดับ	แบบอากาศยาน	หมายเลข เกชตร	วันที่เข้า ประจำการ	อายุการใช้งาน (ปี)	สถานภาพ		หมายเหตุ
					พร้อม ใช้งาน	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	BELL ๒๐๖B๓	๑๖๑๓	๒๑-มิ.ย.-๒๔	๓๙		×	รอจำหน่าย
๒	BELL ๒๐๖B๓	๑๖๑๕	๑๖-มิ.ค.-๒๘	๓๕	✓		
๓	BELL ๒๐๖B๓	๑๖๑๖	๙-มิ.ย.-๓๐	๓๓	✓		
๔	BELL ๔๐๗	๒๓๑๑	๒๑-มิ.ค.-๕๕	๙	✓		
๕	BELL ๔๐๗GXP	๒๓๒๑	๑๓-ก.ย.-๕๙	๔	✓		
๖	BELL ๔๐๗GXP	๒๓๒๒	๑๐-ต.ค.-๖๐	๓	✓		
๗	BELL ๔๑๒ EP	๒๑๑๑๑	๑-ต.ค.-๔๐	๒๓	✓		
๘	AS๓๕๐B๒	๑๘๓๐๑	๑-ส.ค.-๓๙	๒๔	✓		

๒.๒.๓ ศึกษา หาข้อมูลของแบบและชนิดของเครื่องบินที่มีความเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการกิจการทำฝนหลวงได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

โดยคณะทำงานจัดหาเครื่องบิน (ทดแทน) ไว้ใช้ในการกิจการทำฝนหลวง ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลแบบและชนิดของเครื่องบินที่มีความเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการกิจการทำฝนหลวง โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องบินขนาดกลางที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช้ปฏิบัติการกิจในปัจจุบันมีความเหมาะสมและใช้ในการบินปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการจัดหาเครื่องบินขนาดกลาง เพื่อมาทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป

๒.๒.๔ แผนการจัดหาอากาศยาน (ทดแทน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวง โดยการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางเพื่อทดแทน จำนวน ๒ ลำ ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แบบ	หมายเลข เกชตร	อายุการใช้ งาน	แผนการจัดหา/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ)			รวม
				๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
๑	CASA-๑๐๐	๑๕๑๒	๔๒	๑๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๖๒๖,๐๐๐,๐๐๐
๒	CASA-๑๐๐	๑๕๑๓	๓๙	๑๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๖๒๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ				๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินการแผนสำหรับการจัดหาเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยมีขบวนการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินและลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีแผนการส่งมอบเครื่องบินขนาดกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/ขั้นตอน ...

ขั้นตอนการดำเนินการ	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
๑. ขบวนการจัดซื้อจัดหาเครื่องบิน	/		
๒. แผนการส่งมอบเครื่องบินขนาดกลาง (ลำ)			๒ ลำ

๔. ประมาณการรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันสัญญาปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	รวม
รายจ่ายลงทุน	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐

๕. แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันสัญญาปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	รวม
เงินงบประมาณ	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๒๕๐,๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐

๖. ประโยชน์ที่จะได้รับ

๖.๑ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีอากาศยานที่เพียงพอและทันสมัยพร้อมปฏิบัติการกิจการทำฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๒ สามารถปฏิบัติการกิจฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติได้ทันสถานการณ์

๖.๓ เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นขณะปฏิบัติหน้าที่

๗. กรณีการดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

- ไม่มี -