

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๓/๕๕๖

๒๑.๑
๒๙ มิ.ย. ๖๔
๑๐.๔๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๑๑๔
รับที่(อีเมล) ๗๑๑๔
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐๒๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๓๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๓๐

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔
จึงขอทราบ...

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง
อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง จากวงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔,๐๓๐,๖๗๐ บาท (รวมเงินสำรอง
เพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ -
พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร
(รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้มารับบริการ
ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารดังกล่าว (งานส่วนที่เหลือ)
ในวงเงิน ๖๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
จำนวน ๖๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และเงินบำรุงโรงพยาบาล
ท่าโรงช้างสมทบอีก จำนวน ๑,๐๖๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย

/จากงบประมาณ...

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๗๗๑,๓๐๐ บาท (สิบสามล้าน เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๘๗๔,๒๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๐๕๙,๓๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยเมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒,๘๖๑,๘๔๒.๐๒ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท (เจ็ดสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) ซึ่งวงเงินและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง จากวงเงิน ๗๔,๐๓๐,๖๗๐ บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านสามหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๗๖,๖๓๑,๘๔๒.๐๒ บาท (เจ็ดสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์) และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของสำนักงบประมาณไว้แล้ว และขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อสัญญา และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘