

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๕๕๑

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย และขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๔๒

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหมเสนอขออนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเพิ่มวงเงินจาก ๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๗๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ โดยไม่รวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชน จะต้องจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้มีข้อร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ของโครงการฯ กองบัญชาการกองทัพไทยจึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชนดังกล่าว

/ซึ่งคณะรัฐมนตรี...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้พิจารณาขยายขนาดของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง เป็นวงเงินจำนวน ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) จากวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. ภายในกรอบวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และยกเว้นการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่จะขอผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีแรก เป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๖๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

ทั้งนี้ ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของสำนักงบประมาณไว้แล้ว และขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อกองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทยจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑