

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๔/๗๖๐

กค. 10๔.2
วันที่ 23-11-64
เวลา 11.11 น

สคค.
ส่ง : กวค
รับที่ : 510396/64
23 ก.ย. 2564 เวลา 11.11 น
เดปจามาเนค

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา และค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารฯ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๕
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา จากจำนวน ๔๖,๖๕๘,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔๙,๕๗๑,๙๐๐ บาท และค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารฯ จากจำนวน ๓,๙๓๐,๑๐๐ เป็นจำนวน ๔,๕๔๔,๑๐๐ บาท ซึ่งเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวมวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๒๗,๑๐๐ บาท ดังนี้

๑. รายการค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา
เพิ่มวงเงินจำนวน ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท

๒. รายการค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา เพิ่มวงเงินจำนวน ๖๑๔,๑๐๐ บาท
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาท่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ รายการค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา ในวงเงิน ๔๖,๖๗๘,๘๐๐ บาท และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารดังกล่าว จำนวน ๔๖,๖๕๘,๙๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องออกแบบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการใช้พื้นที่และการรับน้ำหนักของชั้นที่ ๒ ของอาคารให้ได้มาตรฐานการใช้งานที่ปลอดภัย สามารถใช้งานเป็นที่ทำการราชบัณฑิตยสภาและจัดแสดงนิทรรศการ

/ที่สื่อถึง...

ที่สื่อถึงเกียรติประวัติของราชบัณฑิตยสภาได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๔๙,๕๗๑,๙๐๐ บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา ภายในกรอบวงเงิน ๔๙,๕๗๑,๙๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวงเงินค่าปรับปรุงอาคารที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท ดังกล่าวให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย ไปสมทบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสมทบค่างานทั้งจำนวนแล้ว จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณแต่อย่างใด

สำหรับค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา ขอให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานดังกล่าว ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐