

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๕๕๕๕



กวกต. 161. 3

127. ค. 64

11. 004

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11133
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 2 ต.ค. 2564 9.00น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

จัดเข้าวาระ 12 ต.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
ของกรมทางหลวง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบ
วงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติให้กรมทางหลวงปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาของโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี จากเดิม จำนวน ๕๕,๙๒๗.๐๐ ล้านบาท เป็น
๕๖,๐๔๗.๓๗ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒๐.๓๗ ล้านบาท) ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ เพื่อให้สามารถ
ปรับรูปแบบการก่อสร้างของสะพานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในบริเวณเส้นทางที่โครงการฯ ตัดผ่าน และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
รวมถึงให้เป็นไปตามสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณก่อสร้างโครงการฯ ตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้าง

๒. อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินการก่อสร้างงานโยธา รวมถึงงานติดตั้งระบบ
ต่าง ๆ อาทิ ระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่
โครงการฯ ให้เอกชนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ตามกำหนดสัญญาการร่วมลงทุนภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการฯ สามารถเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
ประชาชนได้ทันตามแผนการดำเนินงานภายในปี ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th