

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๖

วจด 109,5
๑๑๓๑๖๔
ท.๒๐๓.

สลด.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ธ11067/64
11 ต.ค. 2564 เวลา 11.00 น.



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๒
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายในกรอบวงเงิน ๑๔๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณที่เทศบาลนครหาดใหญ่สมทบ จำนวน ๔๗,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท ใช้ใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลนครหาดใหญ่

๒. ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวงเงิน ๑๑๘,๖๒๔,๘๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทำสัญญาก่อสร้าง ในวงเงิน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากการขุดเปิด (Open Cut) เป็นวิธีดันท่อลอด (Pipe jacking) เปลี่ยนแปลงขนาดบ่อพัก จากขนาด ๑.๒๐ x ๑.๖๐ เมตร เป็นขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร

/และเพิ่มจำนวน ...

และเพิ่มจำนวนอาคารตักน้ำเสียพร้อมบ่อกัก เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนและกำแพงดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาดังกล่าวแล้ว เมื่อรวมกับค่างานตามสัญญาเดิมจะเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๔๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลนครหาดใหญ่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ภายในกรอบวงเงิน ๑๔๖,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณที่เทศบาลนครหาดใหญ่สมทบ จำนวน ๔๗,๑๒๙,๖๓๔.๒๖ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดว่าต้องไม่เกินกว่าร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๖๐ ๒๖๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐