

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/ ๒๕๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๙๒
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

จัดเข้าวาระ..... 24 ส.ค. 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมห่างไกลจากสถานที่ทำการของส่วนราชการในจังหวัด และอยู่ใกล้กับเหมืองหิน โรงโม่หิน และมีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของบุคลากรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล รวมทั้งได้ประสานขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของกองทัพอากาศเป็นพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์แล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวงเงิน ๘๐,๓๒๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งสำนักงานประมาณได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของรายการดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง อันถือเป็นสาระสำคัญของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา

/อนุมัติให้...

อนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบดังกล่าว วงเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๖๗,๖๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้าน เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๗,๔๖๗,๖๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าว เห็นควรให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๖๖๐ เน็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔