

100.98.2
22 มี.ค. 65
10.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3081
รับที่(อีเมล)
วันที่ 22 มี.ค. 2565 9.25

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๔๖๖

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่ ...

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

22 มี.ค. 2565
จัดเข้าวาระ.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๗๑๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากมีข้อบกพร่อง (Defect) ที่พบจากการทดสอบระบบ ประกอบกับผู้รับจ้างต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานบางส่วนของ การเชื่อมโยง (Interface) ระบบกลางประมวลผลจ่าย (Central Payment) กับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการทดสอบระบบรับและส่งส่วนกลาง (Central RP) ที่เป็นในส่วนของระบบจัดเก็บและส่งรายได้กับ ๓ กรมจัดเก็บภาษี และกรมที่ดิน ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานและต้องเลื่อนการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ฯ ให้สิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินผลระบบ New GFMS Thai อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์จากการใช้งานจริง ก่อนตรวจรับงานโครงการ New GFMS Thai ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการยกระดับการทำงานด้านการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาตัวด้านระบบการเงินการคลังภาครัฐในอนาคต และเป็นระบบหลักด้านการเงินการคลังของประเทศที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการจำนวนมาก

/ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของโครงการ จึงเห็นสมควรที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้เงินกู้ DPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า กระทรวงการคลังควรติดตามเร่งรัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙