

ดูการ ปทณ.
เลขที่ 1865
รับวันที่ 7 มี.ค. 2564
เวลา 11:20 น.



ค.ร.ท.ท.ท.
วันที่ 21.11
วันที่ 04 ส.ย. 2564
เวลา 11.00 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 1404
วันที่ 2 ส.ย. 2564
เวลา 16.09 น.

ที่ สกพ ๕๕๐๑/๐๐๓๖

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เลขที่ 4067
วันที่ 08 ส.ย. 2564
เวลา 09:37 น.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๕๖ ๒๑/๒๖

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การให้ความเห็นการขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔
ระยะที่ ๓

คอนโทรลไลน์
เลขที่ 627
วันที่ 9 ส.ย. 2564
เวลา 14:46 น.

18117.401
3259

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๓/๖๘๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มีหนังสือแจ้งว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานขอให้พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้ (๑) การขอปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE) และโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ (IPP๓) และ (๒) การขออนุมัติวงเงินงบประมาณลงทุนในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ สำหรับทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว นอกจากนี้ สนพ. ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินสำหรับเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ กฟผ. เสนอ สามารถบรรจุไว้ในอัตราค่าไฟฟ้าได้หรือไม่ โดยขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ความเห็นตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๒๙) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีความเห็น ดังนี้

๑. โครงการ TIPE และ IPP๓ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๑ โดยเป็นโครงการที่ กฟผ. ได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study Report) ในช่วงปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๙ ตามลำดับ ต่อมาปรากฏว่าภาครัฐมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจจำนวนมากและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินปรับตัวสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว จึงทำให้การกำหนดให้ใช้ตัวแทนของหน่วยราคาที่ดินที่นำมาปรับเพิ่มในการคิดคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินของระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่พาดผ่านในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงเห็นควรให้ กฟผ. สามารถปรับเพิ่มเงินลงทุนทั้งสองโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มีรวมถึงสายส่งไฟฟ้าที่ได้จ่ายค่าทดแทนและก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง ทั้งสองโครงการเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล (Regulatory Asset Base: RAB) ซึ่งจะต้องบรรจุไว้ในอัตราค่าไฟฟ้า

/๒. หาก กฟผ. ...

๒. หาก กฟผ. ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเงินลงทุนและวงเงินงบประมาณลงทุนในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ของทั้งสองโครงการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กฟผ. จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็วเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของ กฟผ. ในเรื่องดังกล่าวให้ สนพ. ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของ กฟผ. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสมอใจ สุขสุเมธ)
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

① เวียน ปทน.
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายสุพจน์พงษ์ พันธัม์เขาว์)

ร.มว.พ.น.

๐ 4 ส.ย. 2564

② ส.นพ.
กานันท์ ๒๐๖๖



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ปลัดกระทรวงพลังงาน
๖/๖/๖๔

รองผู้ว่าฯ

ฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
โทร. ๐-๒๒๐๗-๓๕๔๔ ต่อ ๘๓๗
โทรสาร ๐-๒๒๐๗-๓๕๐๑



(นายวิวัฒน์ ภูโรวาท)

ผอ.สทท.

นอผ.

วิวัฒน์ ภูโรวาท / ๒๐๖๖

(นายวิวัฒน์ เกียรติเพ็ญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงการมหาดไทย / ๒๐๖๖