

ด่วนที่สุด

ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/ ๑๗๔๓



กค. 58
วันที่ 28 เม.ย. 65
เวลา 17.00 น.

สลด. (eMail)

ส่ง : กค. ✓

รับที่ : 54282/65

28 เม.ย. 2565 เวลา 16.20 น.



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติฯ (เอกสาร ๑ - ๒๑)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ
สำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น
๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรงบประมาณ
สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามรายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบล้าน
ห้าหมื่นหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ดังนี้ (เอกสาร ๑)

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๗๗๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๑,๐๓๐,๖๙๓,๐๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๑,๐๓๐,๖๙๓,๐๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๑,๐๓๐,๖๙๔,๐๐๐ บาท

๑.๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือสำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๖๙๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร เป็นเงินจำนวน
๓,๘๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และให้ความเห็นชอบในการ
ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างข้างต้น รวมทั้งลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อขอทำความ
ตกลงวงเงินค่าก่อสร้างฯ โดยจัดส่งแบบรูปรายการและรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างฯ เป็นเงินจำนวน
๓,๘๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
วงเงินค่าก่อสร้างในเบื้องต้นก่อน เมื่อดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างได้ผลเป็นประการใด จะจัดส่งผลการประกวด
ราคาเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป (เอกสาร ๒)

๑.๓ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ การจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร โดยกำหนดให้ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกำหนดเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (เอกสาร ก)

๑.๔ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๑๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ตามรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความเห็นควรรับราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากบริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๑.๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/๓๒๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงสำนักงานงบประมาณ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๐๘.๓/๒๗๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงสำนักงานงบประมาณ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) พร้อมขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างอาคารต่อตารางเมตร สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด ๑๗ ชั้น (แบบ B) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน ๒ อาคาร (เอกสาร ๕)

๑.๖ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๐๘๙๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓,๐๘๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณแต่มีระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗(๒) และเนื่องจากเป็นรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบอีกครั้งก่อนดำเนินการทำสัญญาในลักษณะ

ก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินดังกล่าว โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสาร ๖)

๑.๗ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติจ้างบริษัท วรวิสิฐ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่วางไว้ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑,๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสาร ๗)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองโยธาธิการ มีหนังสือคำขอตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยขอให้ตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและระยะสูงอนุญาตบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง ตามสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร (เอกสาร ๘)

๒.๒ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ กพท ๑๗/๓๙๗๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง มีความสูงอนุญาตที่ความสูงไม่เกิน ๔๓.๒๘ เมตร จากระดับดินเดิม หากจะทำการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ก่อนดำเนินการ (เอกสาร ๙)

๒.๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๖๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และทราบผลการจัดจ้างฯ ก่อนจะทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันตามรายการและวงเงินค่าก่อสร้างฯ เนื่องจากเป็นรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่มีวงเงินรวมทั้ง ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (เอกสาร ๑๐)

๒.๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท วรวิสิฐ จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑,๓๕๐ วัน สัญญาเริ่มทำงานวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครบกำหนดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑๑)

๒.๕ พันตำรวจเอก พรชัย งามทิพย์วัฒนา รองผู้บังคับการกองโยธาธิการ/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ มีหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๗/๔๗๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ กพท ๑๗/๓๙๗๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่าอาคารของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร มีความสูงเกินกำหนดในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ของสโมสรตำรวจได้ โดยเห็นควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ไปก่อสร้างยังพื้นที่ว่างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามผังบริเวณที่แนบมาด้วยนี้ (เอกสาร ๑๒)

๒.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอดำเนินโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๙ อาคาร” โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ แต่เนื่องจากงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนจำกัด จึงยังมิได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสาร ๑๓)

๒.๗ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ส่วนที่ ๑๐๐๘.๓๒๒/๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการในการย้ายสถานที่ก่อสร้างตามงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมก่อสร้างในพื้นที่ สโมสรตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งว่างอยู่ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เอกสาร ๑๔)

๒.๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือที่ ตช ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๙๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงสำนักงานงบประมาณ ขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมพิกัด “แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” เป็นพิกัด “ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” พร้อมส่งแบบผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาตามระเบียบฯ (เอกสาร ๑๕)

๒.๙ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๖/๗๑๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร (เอกสาร ๑๖)

๒.๑๐ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๖/๒๒๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาการขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ตามนัยหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๖/๗๑๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำรายละเอียดของข้อมูลข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วขอทักความตกลงกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้ง (เอกสาร ๑๗)

๒.๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ส่วนที่ ๑๐๐๘.๓๒๒/๐๒๘๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงสำนักงานงบประมาณ ขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๕ อาคารดังกล่าว แล้วพบว่าอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง มีความสูงอนุญาตที่ความสูงไม่เกิน ๔๓.๒๘ เมตร จากระดับดินเดิม และอาคารที่พักอาศัยขนาด ๑๗ ชั้น จำนวน ๔ อาคาร ที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว มีความสูงจากระดับดินเดิมจำนวน ๖๑.๔๐ เมตร

ซึ่งความสูงของอาคารสูงเกินกว่าระดับความสูงที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เสนอปรับแผนการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๕ อาคารดังกล่าว ไปก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดเป็นที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจของหน่วยงานที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในที่ดินดังกล่าว ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอย้ายสถานที่ก่อสร้างตามงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมพิกัด “แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” ไปยังพิกัด “ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ทันที (เอกสาร ๑๘)

๒.๑๒ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๕๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓,๐๘๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดสิบล้านหกพันแปดหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ ตามนัยข้อ ๗(๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗(๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย (เอกสาร ๑๙)

๒.๑๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๔๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ และเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมพิกัด “แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” ไปยังพิกัด “ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ในวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเก้าแสนบาทถ้วน) (เอกสาร ๒๐)

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒๐)

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังต่อไปนี้

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการในคราวเดียวกัน

ฯลฯ

๔. ข้อพิจารณา

เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความจำเป็นในการขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๕ อาคารดังกล่าว แล้วพบว่าอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง มีความสูงอนุญาตที่ความสูงไม่เกิน ๔๓.๒๘ เมตรจากระดับดินเดิม และอาคารที่พักอาศัยขนาด ๑๗ ชั้น จำนวน ๔ อาคาร ที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว มีความสูงจากระดับดินเดิมจำนวน ๖๑.๔๐ เมตร ซึ่งความสูงของอาคารสูงเกินกว่าระดับความสูงที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เสนอปรับแผนการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยจำนวน ๕ อาคารดังกล่าว ไปก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดเป็นที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจของหน่วยงานที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในที่ดินดังกล่าว ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอย้ายสถานที่ก่อสร้างตามงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมพิกัด “แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” ไปยังพิกัด “ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างในที่ดินราชพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ทันที และสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร จากแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวงเงิน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณ ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ตามนัยข้อ ๗(๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารที่ผู้ก่อกำเนิดผังเมืองปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ อาคาร จากเดิมพิกัด “แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” ไปยังพิกัด “ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ในวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๘๕๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

/ ๕. ข้อเสนอ...


๕. ข้อเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ อาคาร ตามข้อ ๔.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(สุวัฒน์ แจ่มยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖