



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๑/ ๗๒ ๘ ๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะกำกับการบริหารราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด้วยแล้ว (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร จำนวน ๔๒,๒๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยให้ผูกพันงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และต่อมาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้รับอนุมัติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร จากเดิม ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เป็น ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ว่าจ้างบริษัท เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร สัญญาเลขที่ จส.๔/๒๕๖๔ (สธ.) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
วงเงินตามสัญญา ๓๙,๙๙๕,๕๕๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน
ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังไม่ได้แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานและยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด
(รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารหมายเลข ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอกณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็นรายการที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า ๑ ปี และมีการผูกพันงบประมาณข้ามปี ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายการจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้ชะลอการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.๖๕๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๕๒ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๑-๐-๒๔ ไร่ ที่ใช้เป็นทางเข้า - ออก ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร รวมทั้งงานก่อสร้างอื่น ๆ อีก ๓ รายการ เนื่องจากผู้บริจาคราชพัสดุแปลงดังกล่าว (บริษัท สหสวรรค์แลนด์ จำกัด) แจ้งความประสงค์ขอคืนที่ดิน เนื่องจากราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารหมายเลข ๓) ปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยหากการพิจารณายืดเยื้อต่อไป ผู้รับจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างแต่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาทางเข้า - ออกอื่นเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่าไม่มีทางสาธารณะอื่นใดที่จะเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้ ดังนั้น เพื่อมิให้ราชการต้องเสียประโยชน์จึงได้บอกเลิกสัญญาและข้อตกลง จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร เลขที่ จส.๔/๒๕๖๔ (สธ.) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๙,๙๙๕,๕๔๕ บาท และสัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ งาน เลขที่ จส.๖/๒๕๖๔ (สธ.) ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๕,๕๕๔,๕๔๘ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและยินดีที่จะยกเลิกการดำเนินงานตามสัญญารวมทั้งยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เพิ่มเติมจากการยกเลิกงานในครั้งนี้ (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารหมายเลข ๔ และ ๕)

(๒) ข้อตกลงในการดำเนินงานขยายเขตไฟฟ้า ประปา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ งาน วงเงินค่างาน ๑,๔๕๒,๑๕๕.๘๕ บาท ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีได้คืนเงินล่วงหน้างวดแรก (๕๐%) จำนวน ๗๒๖,๐๗๗.๙๓ บาท ให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารหมายเลข ๖)

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาดำเนินการเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ด้วยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ เป็นจังหวัดอื่นแทน

๕. ระเบียบ/ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ กฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑๐ ผู้บริจาคตหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดเห็นว่าที่ราชพัสดุที่ได้บริจาคตหรืออุทิศให้นั้นไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์และประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุ ให้ยื่นคำร้องขอต่อกระทรวงการคลังภายในห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้บริจาคตหรือผู้อุทิศให้กำหนดให้นำที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์หรือภายในห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการบริจาคตหรืออุทิศให้ โดยยื่นคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานตามแนบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑๒ วรรคสามแล้ว ให้ส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา และให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ข้อ ๑๕ การขอคืนที่ราชพัสดุที่ได้ยื่นไว้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการยื่นคำร้องขอตามกฎกระทรวงนี้ โดยให้ถือวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเป็นวันที่กระทรวงการคลังได้รับคำร้องขอ และให้พิจารณาดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงนี้

๕.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกลีกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกลีกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา (๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกลีกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๕.๓ ระเบียบว่าด้วยการก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่อกำหนดนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๖. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ อาคาร วงเงิน ๔๒,๒๑๕,๐๐๐ บาท ตามเหตุผลความจำเป็นที่ได้เสนอในข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๗๕

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๘