

กวก. ๙๓
วันที่ 21 ก.ย. 65
เวลา 10.25

สลด. น. นก
ส่ง : กวก.
รับที่ : ๕6283/65
21 มิ.ย. 2565 เวลา 10.05 น.



ที่ มท ๕๕๗๑๓-๑/๑๐๑๐๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. เอกสารสรุปแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๘๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๑๒ (กนช.)/ว๑๓๘๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
 ๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๒๙๕๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๕๗๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
 ๗. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา การขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๑.๒ มติคณะกรรมการหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตามเอกสารที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

/๑) ความสอดคล้อง...

๑) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี

๒) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการหารือที่ได้ ข้อยุติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการ

๓) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงความ ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔) การกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการดำเนินการในแต่ละ ระยะเวลาอย่างชัดเจน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๔) และมาตรา ๒๐ (๘) ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเสนอโครงการเพื่อการพัฒนา หรือแผนงานต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเป็นโครงการที่มีแหล่งงบประมาณดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ใน ประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๔๘ (๓) กำหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะ ดำเนินการออกพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดเพื่อการลงทุนได้

๓. สาระสำคัญ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำสรุปแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบน้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ วางท่อน้ำดิบ) ระบบผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างระบบผลิตน้ำและถังน้ำใส) ระบบจ่ายน้ำ (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ แรงสูง วางท่อน้ำส่งน้ำ-ท่อจ่ายน้ำ) และดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตาม เป้าหมาย

๓.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

๓.๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง

๓.๑.๒ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญ ของท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๓.๑.๓ เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เป้าประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย รัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เนื่องจาก “น้ำประปา” เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำแผนงานโครงการ

เพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำประปาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในส่วนภูมิภาค และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป

สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ๒๕๖๒) ข้อ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ง. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (การพัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ลดการสูญเสียน้ำในระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

จ. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และเศรษฐกิจ

๓.๓ ระยะเวลาการดำเนินการ

๓.๓.๑ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง วงเงิน ๔๐๓.๖๔๒ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง วงเงิน ๒๑๖.๓๒๒ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงท่อน้ำแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง วงเงิน ๑๘๗.๓๒๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงท่อน้ำแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงราย วงเงิน ๗๗๐.๔๙๑ ล้านบาท จำแนกเป็น

/๑) แผนงานก่อสร้าง...

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
วงเงิน ๕๙๐.๙๑๑ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เชียงราย วงเงิน ๑๗๙.๕๘๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๓ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครพนม วงเงิน ๓๙๐.๕๕๕ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
วงเงิน ๓๓๓.๙๑๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครพนม วงเงิน ๕๖.๖๓๖ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๔ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี -
โชคชัย วงเงิน ๑,๓๕๘.๑๙๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี -
โชคชัย วงเงิน ๑,๑๐๘.๘๐๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ปทุมธานี -โชคชัย วงเงิน ๒๔๙.๓๘๑ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ ปี ทั้งนี้ภายหลังจาก
ได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๕ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคาน ววงเงิน ๘๓.๖๖๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคาน ววงเงิน ๖๔.๒๖๗ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคาน ววงเงิน ๑๙.๔๐๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๖ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ - เด่นชัย (สูงเม่น) ววงเงิน ๓๖๘.๓๐๓ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ - เด่นชัย (สูงเม่น) ววงเงิน ๑๔๖.๕๘๓ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ - เด่นชัย (สูงเม่น) ววงเงิน ๒๒๑.๗๒๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๗ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพหนอง ววงเงิน ๒๑๙.๑๐๙ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพหนอง ววงเงิน ๑๘๓.๒๗๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพหนอง
วงเงิน ๓๕.๘๓๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๘ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
กบินทร์บุรี วงเงิน ๑๗๕.๘๔๙ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กบินทร์บุรี
วงเงิน ๑๒๑.๑๒๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
กบินทร์บุรี วงเงิน ๕๔.๗๒๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๗ เดือน

๓.๓.๙ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บำเหน็จณรงค์ วงเงิน ๓๖๐.๐๑๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บำเหน็จณรงค์ วงเงิน ๓๒๕.๙๙๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บำเหน็จณรงค์ วงเงิน ๓๔.๐๒๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๑๐ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บ้านดุง - (เพ็ญ-บ้านธาตุ) - (บ้านม่วง) วงเงิน ๒๑๔.๕๒๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง - (เพ็ญ-บ้านธาตุ) - (บ้านม่วง) วงเงิน ๑๔๓.๒๙๗ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง วงเงิน ๗๑.๒๓๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๑๑ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บ้านผือ - (กลางใหญ่) - (น้ำโสม) - (กุดจับ) วงเงิน ๑๒๑.๐๑๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ - (กลางใหญ่) - (น้ำโสม) - (กุดจับ) วงเงิน ๙๘.๓๙๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ วงเงิน ๒๒.๖๒๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๑๒ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปากพั้ง วงเงิน ๕๖๑.๗๔๓ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพั้ง วงเงิน ๔๗๗.๒๖๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพ่อง
วงเงิน ๘๔.๔๗๘ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๑๓ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชัยบาดาล-(สระโบสถ์) วงเงิน ๓๕๑.๙๘๘ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล -
(สระโบสถ์) วงเงิน ๒๑๑.๕๔๑ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชัยบาดาล วงเงิน ๑๔๐.๔๔๗ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๗ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับ
งบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๖ ปี

๓.๓.๑๔ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ศรีเชียงใหม่ วงเงิน ๑๐๕.๙๔๙ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
วงเงิน ๘๕.๑๘๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ศรีเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐.๗๖๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๔ ปี

๓.๓.๑๕ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เกาะพะงัน วงเงิน ๘๖.๔๗๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
วงเงิน ๘๐.๑๒๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เกาะพะงัน วงเงิน ๖.๓๔๘ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๓.๓.๑๖ แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงิน ๓๐๘.๗๕๓ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๑๗ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย (เทศบาลตำบลค้อวัง) วงเงิน ๘๓.๕๑๓ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลา
ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๓.๓.๑๘ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (เทศบาลตำบลมะขามคู่) วงเงิน ๘๒.๙๖๓ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลา
ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๓.๓.๑๙ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน) วงเงิน ๓๑.๐๖๙ ล้านบาท จะใช้
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้
เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๓.๔ วงเงินลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และการพิจารณางบประมาณที่จะใช้

ดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกู้ในประเทศ และเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ตลอดอายุของโครงการ โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้

ก. ผลตอบแทนทางการเงิน (กรณีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล ๗๕% : เงินกู้ในประเทศ ๒๕% และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ใช้เงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ๑๐๐%) แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

- กรณีค่าน้ำคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ำตลอดอายุโครงการ ๒๕ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๗๓๕.๑๒๑ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๐๔)

- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ำในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยปรับทุกๆ ๓ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๖,๘๔๒.๐๘๖ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๔๐)

ข. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลประโยชน์เชิงสังคมที่ประชาชนจะได้รับ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ ๑๑,๐๕๐.๖๑๘ ล้านบาท (สัดส่วนผลประโยชน์ทางสังคมต่อต้นทุนทางสังคมตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๖๗)

๓.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

เมื่อโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มอีก ๑๐๔,๘๐๐ ราย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของโครงการได้รับบริการน้ำสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ปลอดภัยจากโรคร้ายที่เกิดจากน้ำไม่สะอาด

๔. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๘๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งความเห็นต่อโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๔.๑.๑.๑ เห็นชอบแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๔,๑๘๗.๐๒๐ ล้านบาท (เงินอุดหนุน ร้อยละ ๗๕ และเงินกู้ภายในประเทศ ร้อยละ ๒๕) โดยปรับลดการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร วงเงิน ๕๐๗.๖๗๔ ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินการลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ ๒๐ (ปัจจุบันมีอัตราน้ำสูญเสียอยู่ที่ร้อยละ ๕๕.๐๕) จะทำให้สาขาชุมพรมีน้ำประปาคงเหลือในระบบจ่ายเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายน้ำเพื่อรองรับ

/ความต้องการใช้น้ำ...

ความต้องการใช้น้ำสูงสุดได้ถึงปี ๒๕๗๒ รวมถึงสามารถขยายระบบจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ใหม่ ๒ พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลวังใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการก่อสร้างและให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อลงทุนขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ ๒ พื้นที่ ตามขั้นตอนต่อไป โดยเห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการภายใต้โครงการฯ ดังนี้

๑) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินโครงการแพร่ - เด่นชัย มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายดำเนินงานในระยะยาวให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป

๒) เร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตใช้น้ำให้แล้วเสร็จก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการฯ และจัดทำแผนจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำอื่นๆ สำรองในกรณีที่เกิดวิกฤตภัยแล้งขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาการให้บริการน้ำประปาและป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับผู้น้ำรายอื่น เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบที่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำเพื่อให้บริการได้ตลอดทั้งปี และตลอดอายุโครงการ

๓) เร่งดำเนินการจัดหาที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการ และควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเข้าพื้นที่ติดตั้งท่อประปาภายใต้โครงการทันที หลังจากทีโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และป้องกันปัญหาดันทุนค่าที่ดินและต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง และสาขาเกาะพะงัน ที่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการจนกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการตามขั้นตอนก่อน

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนด้านการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้างและกำกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

๔.๑.๑.๒ เห็นชอบแผนบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย จำนวน ๑๖ โครงการ วงเงินรวม ๑,๖๙๓.๒๔๓ ล้านบาท (เงินรายได้ ร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย (๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๖๒.๗๖๒ ล้านบาท และ (๒) งบทำการ จำนวน ๔๓๐.๔๘๑ ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคกำกับการใช้จ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามแต่ละกรอบวงเงินและกำกับการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ

๔.๑.๑.๓ เห็นชอบแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๙๗.๕๔๕ ล้านบาท (เงินอุดหนุน ร้อยละ ๗๕ และเงินกู้ภายในประเทศ ร้อยละ ๒๕) ตามที่เสนอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลค้อวัง เทศบาลตำบลมะขามคู่ และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้รับบริการน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาควางแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ทั้ง ๓ โครงการทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถลดน้ำสูญเสียของทั้งองค์กรได้ตามเป้าหมาย

๔.๑.๒ เห็นควรมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อน้ำประปาจากเอกชน ๓ สัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียขององค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ ๒๐ เร็วกว่าที่กำหนดไว้ จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลา ๑๐ ปี เป็น ๕ ปี โดยเห็นควรมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๒.๑ เร่งรัดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและเลือกใช้ท่อที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดอัตราการแตกรั่ว โดยกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าท่อดังกล่าวไม่มีการผลิตในประเทศไทย ก็อาจจะเสนอแนะเชิงนโยบายให้มีการส่งเสริมการผลิตในประเทศ โดยการประปาส่วนภูมิภาคต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้มีจำนวนท่อที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ อาทิ การกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนท่อให้สั้นลง พร้อมทั้งศึกษาความคุ้มค่าจากการดำเนินการใช้ท่อที่มีคุณภาพสูง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียขององค์กรต่อไป

๔.๑.๒.๒ เร่งดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ มีต้นทุนน้ำดิบสูง และมีปริมาณน้ำสูญเสียอยู่ในระดับสูงเป็นลำดับแรก

๔.๑.๒.๓ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมรูปแบบการดำเนินการระหว่าง การจ้างเอกชนและการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง

๔.๑.๒.๔ จัดทำประมาณการกรอบวงเงินลงทุน และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละปี เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับไปประกอบการพิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายในการประเมินผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๑.๓ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและการดำเนินกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการในประเด็น ดังนี้

๔.๑.๓.๑ เร่งดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการขยายการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย สำหรับการเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในระยะต่อไป เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะช่วยให้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนงานที่เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๑.๓.๒ ให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆของสัญญาให้เอกชนร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการกำหนดอัตราผลตอบแทนของการประปาส่วนภูมิภาคและเอกชนตลอดอายุสัญญาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขีดความสามารถของการประปาส่วนภูมิภาคในมิติต่างๆ รวมถึงไม่ควรกำหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงในด้านต่างๆแทนเอกชน เช่น ต้นทุนน้ำสูญเสียและค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเอกชน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เป็นการผูกพันทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคในระยะยาวต่อไป

๔.๑.๓.๓ จัดทำแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำดิบในภาพรวม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ อาทิ กรมชลประทาน เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

๔.๑.๓.๔ ลงทุนศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ

อย่างน้อยร้อยละ ๑ ของเงินรายได้ โดยในระยะแรกให้การประปาส่วนภูมิภาคเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อลดอัตรา
น้ำสูญเสีย อาทิ การจัดหาท่อประปาที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทในประเทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศที่มี
ต้นทุนสูง เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องปฏิรูป (Big Rock)

๔.๑.๔ สำหรับการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบประปาในอนาคต เห็นควรให้
การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๔.๑ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้
จากการลดอัตราน้ำสูญเสียในส่วนของอุปทาน (Supply Side) เพื่อให้การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำและ
การกำหนดขนาดระบบผลิตเป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมทั้งควรพิจารณาปรับหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงินและเศรษฐกิจของโครงการจากการวิเคราะห์โดยรวม (Total Analysis) เป็นหลักการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม
(Incremental Analysis) เพื่อให้ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการและการประมาณการ
ฐานะการเงินสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๔.๑.๔.๒ พิจารณาศึกษาและกำหนดสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม
ผลประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ ผลประโยชน์จากการลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนจากการเข้าถึงการอุปโภค
บริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ำผลิต
ที่ลดลงจากการลดอัตราน้ำสูญเสีย เพื่อให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการสะท้อนถึงผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ได้อย่างชัดเจน

๔.๑.๔.๓ การลงทุนก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาซึ่งรับโอนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาสภาพสินทรัพย์/สภาพระบบประปาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่การประปาส่วนภูมิภาคจะรับโอนแล้ว เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำ
แผนบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอแหล่งเงินที่เหมาะสมเสนอในคราวเดียวกันกับการ
เสนอขออนุมัติการลงทุนตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๕ ของการประปาส่วนภูมิภาคและ
โครงการอื่นในอนาคต อยู่บนเงื่อนไขที่การประปาส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลด
น้ำสูญเสียให้แล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมก่อน พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

๔.๒ ความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๑๒ (กนช.)/ว๑๓๘๒ ลงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่
๔/๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔
ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน ๑๙ โครงการ และให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบโครงการต่อไป

๔.๒.๒ ให้การประปาส่วนภูมิภาคไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
และข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อไป

๔.๓ ความเห็นของกระทรวงการคลัง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค แจ้งความเห็นต่อโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ ดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย เงินอุดหนุน/เงินงบประมาณ ๓,๒๘๘.๔๒๔ ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ ๑,๐๙๖.๑๔๑ ล้านบาท และเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ๑,๖๙๓.๒๔๓ ล้านบาท ซึ่งโครงการสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๓.๒ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาใช้จ่ายเงินลงทุนจากเงินรายได้เป็นลำดับแรก และหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ จำนวน ๑,๐๙๖.๑๔๑ ล้านบาท เห็นควรให้กู้เงินในประเทศ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มั่นคง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี โดยมีสัดส่วนความสามารถในการทำรายได้เทียบกับภาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เท่ากับ ๓.๒๗ เท่า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สามารถก่อนหน้านี้ได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการและเห็นชอบให้กู้เงินในประเทศแล้ว ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและความต้องการกู้เงินที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรจุโครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อไป

๔.๓.๓ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคกำกับดูแลและบริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงาน และลดปัญหา/อุปสรรคที่จะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งควรทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการบริหารแผนการลงทุน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนเบิกจ่ายเงินและกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคมีอัตราน้ำสูญเสียสูงถึงร้อยละ ๓๐.๒๐ การประปาส่วนภูมิภาคจึงควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวัดผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ ๒๐ และลดต้นทุนการให้บริการในระยะยาว

๔.๓.๔ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น การพิจารณากำหนดค่าน้ำประปาให้ใกล้เคียงกับอัตราการขายที่เป็นจุดคุ้มทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิต และการบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น พร้อมทั้งควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) รายโครงการ กรณีโครงการมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำลดลงร้อยละ ๑๐ และมีรายจ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จะทำให้ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ รวมถึงโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดลบ

๔.๓.๕ จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดหาแหล่งน้ำดิบ และคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคจึงควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านแหล่งน้ำ ๑๐ ปี ของการประปาส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคมีแหล่งน้ำดิบที่มีศักยภาพ และปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๔ ความเห็นของสำนักงบประมาณ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๕๗๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค แจ้งความเห็นต่อโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ เนื่องจากโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนรายปีไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นโครงการที่ให้บริการเชิงสังคมได้มุ่งเน้นผลกำไร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะให้ความเห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๗๗,๘๐๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

๔.๔.๒ ในภาพรวมของการก่อหนี้และบริหารเงินกู้ดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคควรคำนึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระหนี้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในอนาคต และดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามนัยมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินรายได้/เงินสะสม ของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่ดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างและการดำเนินโครงการ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป

๕. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้แต่เฉพาะเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๔) และมาตรา ๒๐ (๘) ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาหรือแผนงานต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

/๕.๓ พระราชบัญญัติ...

๕.๓ พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๔๘ (๓) กำหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการออกพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดเพื่อการลงทุนได้


๖. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๐๗๗.๘๐๘ ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรื เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาค

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๓๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๒ ๕๗๖๓