

# ด่วนที่สุด



สลด.

ส่ง : กสค.

รับที่ : 511178/65

19 ต.ค. 2565 เวลา 14.16 น.



ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/ ๑๕๔๕๘

สำนักงานอัยการสูงสุด  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
อัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๑๕ จำนวน ๙๐ ชุด
  ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๑๒๘๖๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
  ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๑๔๕๑๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
  ๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๘๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
  ๕. สำเนาระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) จำนวน ๙๐ ชุด
  ๖. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ จำนวน ๙๐ ชุด

## ๑. เรื่องเดิม

สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๙,๖๐๘,๐๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙,๙๒๑,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗,๐๘๒,๓๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑,๗๗๘,๙๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐,๘๒๕,๒๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

## ๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และการขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

ที่กำหนดว่า...

ที่กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

### ๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปรากฏว่า บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท ต่อมา สำนักงานประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙,๙๒๑,๖๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗,๐๘๒,๓๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๕๖,๙๔๑,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔ ซึ่งรายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณและระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องนำเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี จากเดิมจำนวน ๒๖๒,๐๘๘,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ - ๖

### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) และตามที่สำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิมจำนวน ๒๖๒,๐๘๘,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๗๓,๙๔๕,๕๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์)

อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด รักษาการแทน

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๑๙

อัยการสูงสุด

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plm@ago.go.th

