



ที่ มท ๕๓๐๓.๓/๖๙๖๖

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓  
(คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการ

๒. สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๔๒๒

ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓. สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๐

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. สำเนามติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง การปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) วงเงินลงทุนรวม ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔(๑) และ ๔(๙) ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. เรื่องเดิม****๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ**

๑.๑.๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๔๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลงมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เสนอโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

## ๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ความเห็นชอบยกเลิกแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ๑๑๕ KV จำนวน ๕ แห่ง ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการภายในปี ๒๕๗๐ และยังไม่มีการผูกพันสัญญา และงานจัดซื้อที่ดินล่งหน้าที่มีการอนุมัติยกเลิกจัดซื้อแล้ว จำนวน ๑๐ แห่ง ในวงเงินลงทุนรวม ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑.๒.๑ แผนงานที่ยกเลิกเป็นงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ดังนี้

ลำดับ	เขต	โครงการ	ชื่อสถานีไฟฟ้า	ชนิด	รูปแบบ	เงินลงทุนรวม (ล้านบาท)
๑	กฟก.๑	คพส.๙.๓	นวนคร ๕	AIS	H-Config (Outdoor)	๒๔๑.๔๗
๒	กฟก.๑	คพส.๙.๓	บางกะดี ๒	GIS	Double Bus Single Breaker	๓๗๙.๙๓
๓	กฟก.๑	คพจ.๑	บ้านเลน ๓	GIS	Double Bus Single Breaker	๔๔๐.๕๙
๔	กฟต.๒	คพจ.๑	ป่าตอง ๒	GIS	Double Bus Single Breaker	๔๓๑.๘๗
๕	กฟก.๓	คพจ.๑	สมุทรสาคร ๑๔	MTS	H - Config (Outdoor)	๒๐๓.๘๕
๖	กฟก.๑	คพจ.๑	รังสิต ๓	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๗.๕๖
๗	กฟก.๑	คพจ.๑	หนองปลิง ๒	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๙.๒๑
๘	กฟก.๒	คพจ.๑	ชลบุรี ๖	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๗.๕๖
๙	กฟก.๒	คพจ.๑	บางแสน ๓	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๑.๑๗
๑๐	กฟก.๒	คพจ.๑	พญาเหนือ ๓	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๗.๕๖
๑๑	กฟก.๒	คพจ.๑	ระยอง ๕	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๑.๑๗
๑๒	กฟก.๒	คพจ.๑	แหลมสิงห์	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๑.๑๗
๑๓	กฟก.๓	คพจ.๑	นครปฐม ๔	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๑๗.๕๖
๑๔	กฟต.๒	คพจ.๑	ตอกสัก	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๖.๒๑
๑๕	กฟผ.๑	คพจ.๑	สุวรรณคูหา	ซื้อที่ดินล่งหน้า	-	๒.๗๒
<b>รวมเงินลงทุน</b>						<b>๑,๘๒๙.๖๐</b>

๑.๒.๒ ให้นำเรื่องการปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒.๑ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ความเห็นชอบยกเลิกแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ๑๑๕ KV จำนวน ๕ แห่ง และงานจัดซื้อที่ดินล่งหน้า จำนวน ๑๐ แห่ง เนื่องจากค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้พิจารณาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พบว่าความต้องการไฟฟ้าในหลาย ๆ พื้นที่ลดลง ที่ทำให้พื้นที่นั้นเกิดปัญหาการจ่ายไฟฟ้าและมีความคุ้มค่าในการลงทุนจะเกิดขึ้นหลังปี ๒๕๗๐ ซึ่งการปรับลดแผนงานในครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท

๒.๒ การปรับลดปริมาณหรือเปลี่ยนแปลงงานภายใต้โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเข้าข่ายที่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔(๑) และ ๔(๙)

### ๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลงมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปดำเนินการต่อไป

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เสนอโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

### ๔. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) ในวงเงินลงทุนรวม ๑,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท ดังนี้


๔.๑ ปรับลดแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ๑๑๕ KV จำนวน ๕ แห่ง วงเงินลงทุนรวม ๑,๖๙๗.๗๑ ล้านบาท

๔.๒ ปรับลดปริมาณงานจัดซื้อที่ดินล่วงหน้าที่มีการอนุมัติยกเลิกจัดซื้อแล้ว จำนวน ๑๐ แห่ง วงเงินลงทุนรวม ๑๓๑.๘๙ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๓๘๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๕๐๙๕