

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๕๖๖



กวด. ๙
วันที่ ๑๖.๑๒.๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.

สคค. (eMail)
ส่ง : กวด.
รับที่ : ธ533/66
16 ม.ค. 2566 เวลา 15.30 น.



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต”

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๗๓๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
๒. ข้อเสนอโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
๓. ข้อมูลตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๔๔๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเสนอเรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต” โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการรื้อถอนสถานที่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต มีมติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รับไปพิจารณาโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อพัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ (International Health and Science College) กิจกรรมที่ ๒ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (International Hospital) กิจกรรมที่ ๓ International Wellness Center - กิจกรรมย่อยศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

/สงขลา ...

สงขลานครินทร์ (International Dental Center) ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๑๑๖,๒๖๒,๕๓๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชน ก่อนเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (อ้างถึง ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเสนอเรื่องโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เข้าข่ายเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓) มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

๔.๑ หลักการ เหตุผล และความจำเป็น

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ขนาด ๓๐๐ เตียง เน้นการบริการ Tertiary Care การแพทย์แม่นยำ การแพทย์ทางไกล และการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ Premium ซึ่งเป็นการบริการรักษาแบบเฉพาะทาง รักษาโรคซับซ้อน อันจะไปช่วยหนุนเสริมการบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่อันดามันในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยการบริการสุขภาพพื้นฐานเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต จะให้บริการรักษาโรคที่ซับซ้อน มีระบบส่งต่อระหว่างกัน อีกทั้งเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะให้ความมั่นใจ ด้วยมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) รองรับ และมีมาตรฐานระดับนานาชาติในการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Quality Approval)

๔.๒ วัตถุประสงค์

๔.๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อน โดยที่สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้

๔.๒.๒ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการดูแลและรักษาโรคซับซ้อน

๔.๒.๓ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทย

๔.๒.๔ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีการทำลายทรัพยากรน้อย และมีการกระจายรายได้ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

๔.๒.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาทางด้านสุขภาพใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

๔.๓ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร โดยมีเป้าหมายสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพ โดยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Phuket Health Sandbox มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจด้านการดูแลรักษาและระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานหรือปฐมภูมิ (๒) กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลวชิระที่มีภารกิจดูแลรักษาในระดับทุติยภูมิ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ (๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจการดูแลรักษาในระดับตติยภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมกันเพื่อผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก

๔.๔ กิจกรรมที่สำคัญ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (International Hospital) สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มอันดามันได้รับบริการการรักษาโรคซับซ้อนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่เป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิและเฉพาะทางเป็นหลัก ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันโรคและรักษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศและสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ได้แก่ ๑) เพื่อดูแล รักษา ผู้ป่วยด้วยโรคซับซ้อนในพื้นที่อันดามัน ลดความเสี่ยงในการรักษาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการส่งต่อผู้ป่วยจาก ๓ จังหวัดพื้นที่อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ไปยังพื้นที่อื่น เช่น สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) เพื่อบริการผู้ป่วยชาวไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันที่เป็นโรคซับซ้อน ๓) เพื่อบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน และการอยู่อาศัยในพื้นที่อันดามัน ๔) สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ๕) เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน และ ๖) เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ

องค์ประกอบหลักภายในอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงรวม ๙ ชั้น ก่อสร้างลงไปในระดับใต้พื้นดินจำนวน ๓ ชั้น ก่อสร้างสูงจากระดับผิวดินจำนวน ๖ ชั้น ความสูงจากระดับพื้นดินถึงจุดสูงสุดของตัวอาคารไม่เกิน ๒๒.๘๕ เมตร ลักษณะการก่อสร้างของตัวอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นที่ ๓ ก่อสร้างเต็มพื้นที่ และมีการลดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเป็นลักษณะกลุ่มก้อนตั้งแต่ชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยพื้นที่ที่มีการลดสัดส่วนได้ถูกนำไปใช้เป็นโซนพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร สำหรับพื้นที่ใช้สอยในแต่ละชั้น ประกอบด้วยชั้นใต้ดิน ๒-๓ เป็นส่วนของที่จอดรถ ชั้นใต้ดิน ๑ เป็นพื้นที่สำนักงานและส่วนบริการ ชั้นที่ ๑-๒

/เป็นพื้นที่ ...

เป็นพื้นที่ผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้นที่ ๓ เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (OR) ชั้นที่ ๔ เป็นพื้นที่ส่วนบริการกลาง (LOUNGE) ชั้นที่ ๕-๖ เป็นพื้นที่ผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน ๓๐๐ เตียง ภายในตัวอาคารมีระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบโรงพยาบาล มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางการแพทย์ ฐานรากมีเสาเข็ม ตกแต่งพื้นผนังและฝ้าเพดาน ด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ผนังอาคารฉาบปูนเรียบ ทาสี ออกแบบเสริมแรงป้องกันแผ่นดินไหว ภายในอาคารมีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ CCTV ระบบดับเพลิงและมีครุภัณฑ์ประกอบอาคารและระบบอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล บริเวณรอบนอกอาคาร มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ และมีลานจอดรถ มีหลังคาคลุมลานจอดรถบางส่วน มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบนอกอาคาร มีระบบกล้อง CCTV รอบนอกอาคาร มีสนามหญ้า มีสนามเด็กเล่น และจัดสวนในพื้นที่รอบนอกอาคาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับระบบภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่บริการรอบตัวอาคาร (การออกแบบเน้นการประหยัดพลังงาน)

๔.๕ แผนการดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
๑	ออกแบบอาคารและเตรียมร่างสัญญา	✓	✓					
๒	ก่อสร้างอาคาร			✓	✓	✓	✓	✓
๓	ตกแต่งห้องตรวจ ห้องพักรักษา และห้องปฏิบัติการ					✓	✓	
๔	จัดหาอุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน					✓	✓	
๕	วางระบบ IT					✓	✓	
๖	จัดหายานพาหนะ						✓	
๗	จัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์					✓	✓	
๘	วางระบบการบริหารงาน						✓	
๙	เปิดบริการทางการแพทย์							✓

๔.๖ สถานที่ตั้งโครงการ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีเนื้อที่รวม ๒๘๗ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๔.๗ ความพร้อมของโครงการ

๔.๗.๑ ความก้าวหน้าการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖

๔.๗.๒ ความพร้อมด้านที่ดิน การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต ในระยะแรกใช้เนื้อที่กลุ่มดินประมาณ ๒๓ ไร่ ซึ่งมหาวิทยาลัย มีความพร้อมของพื้นที่ และยังมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างส่วนขยายในอนาคตได้

๔.๗.๓ อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประเภทสถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๔.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

- ๔.๘.๑ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ขนาด ๓๐๐ เตียง
- ๔.๘.๒ ลดการเดินทางของผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ต้องเดินทางไปรักษาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๓,๕๐๐ ครั้ง ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๓๕ ล้านบาท
- ๔.๘.๓ ให้บริการผู้ป่วยในที่เป็นโรคซับซ้อนได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๒,๕๐๐ คน
- ๔.๘.๔ ให้บริการผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐๐,๐๐๐ คน
- ๔.๘.๕ มีรายได้จากการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๖๐๐ ล้านบาท
- ๔.๘.๖ มีการอบรม Re-skill Up-skill และ New-skill สำหรับบุคลากรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมระบบสุขภาพในพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ คน
- ๔.๘.๗ ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นหลักสูตรเชี่ยวชาญในทุกระดับ ไม่ต่ำกว่าปีละ ๓๐๐ คน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓,๑๔๐,๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ปี ๒๕๖๗	ผูกพันปี ๒๕๖๘	ผูกพันปี ๒๕๖๙	ผูกพันปี ๒๕๗๐	รวม
งบลงทุน	๗๔๙,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๑,๘๙๓,๘๐๐	๙๓๘,๙๑๙,๒๐๐	๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๑๔๐,๓๑๓,๐๐๐
- รายการก่อสร้าง อาคาร โรงพยาบาล สงขลานครินทร์ ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๑ รายการ	๗๔๙,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๑,๘๙๓,๘๐๐	๙๓๘,๙๑๙,๒๐๐	๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๑๔๐,๓๑๓,๐๐๐

๖. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติ อันดามัน ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และมีงบประมาณในการดำเนินงานตลอดโครงการ มีการกำหนดกิจกรรมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง โรคซับซ้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งต่อการรักษาโรคที่ซับซ้อนในพื้นที่อื่นของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และมีศักยภาพในการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการข้างต้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเห็นสมควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับโครงการ และกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเพิ่มระดับกิจกรรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับโครงการ และกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อสะท้อนผลสำเร็จของกิจกรรมที่ส่งผลกระทบระดับโครงการเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเรียนว่าโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประเภทสถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต” ตามนัยมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๐,๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) โดยขอผูกพันงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๔๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๓๑,๘๙๓,๘๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙๓๘,๙๑๙,๒๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม