

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑๘๒๒๔



ก.ก. ๒3๒.3

๓ พ.ค. ๖๕

14.40

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล)..... ๓๖
วันที่ 3 ม.ค. 2566 เวลา ๑.4๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๖๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง ซึ่งเป็นแบบแปลนเก่า ให้เป็นแบบที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความทันสมัย รวมทั้งราคาประมาณการก่อสร้างที่คำนวณได้เกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จากเดิม แบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน เป็นแบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ และรายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๙๕ วัน โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๑ หลัง และเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม วงเงิน ๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จำนวน ๓๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๒๔,๑๓๓,๓๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙