

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๖๖๓

๑๐๐ ๒๖๖.๒

๒๑ ๕๐๖๕

๑๐.๖๕๔.

สคค.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕๑๓๗๙๑/๖๕

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๔๕ น.



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๖๐๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จากเดิม แบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน เป็นแบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ และรายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๙๕ วัน โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๓๒๔,๑๓๓,๓๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้มารับบริการ ประกอบกับสำนักงานประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมราคาของวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จากพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน ในวงเงิน ๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๙๕ วัน ในวงเงิน ๓๕๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๒๔,๑๓๓,๓๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th