

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๒๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงคมนาคมขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (โครงการฯ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีความก้าวหน้าในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมาณร้อยละ ๔๘.๓๑ และมีความล่าช้ากว่าแผนเดิมประมาณ ๕ ปี ทำให้การปรับกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ อาจส่งผลให้โครงการฯ มีความเสี่ยงด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น และไม่สามารถควบคุมกรอบวงเงินของโครงการฯ ในภาพรวมได้ ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้ รฟม. เร่งจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง รวมทั้งเร่งเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ รฟม. สามารถดำเนินการสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน และหรือดำเนินการลงทุนจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าได้ในช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างงานโยธา ซึ่งจะทำให้ รฟม. สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันทีเมื่อการก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรอบวงเงินประมาณ ๔๘.๓๘ ล้านบาท เนื่องจากผลการสำรวจภาคเคลื่อนของ รฟม. โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถพิจารณาถึงผลประโยชน์และต้นทุน (รวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ) รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ

๓. สำหรับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) เพื่อให้หน่วยของกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ สามารถดำรงสภาพความเป็นหน่วยและปฏิบัติการกิจของหน่วยต่อไปได้ นั้น เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้กองทัพบก ดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทดแทน ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรอบวงเงิน ๑,๒๗๔.๐๕ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย โรงเรียนสรรพาวุธทหารบก (รร.สพ.สพ.ทบ.) กรอบวงเงิน ๑,๒๔๓.๐๕ ล้านบาท

/และกอง...

และกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก (กสข.๒ กส.ทบ. ) กรอบวงเงิน ๓๑.๐๐ ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กองทัพบก ขอรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยให้ รพม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่นที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th