

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕



ก.ว. 38.6
7 มี.ค. ๖๖
10.5๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 2967
รับที่(อีเมล).....
วันที่: 7 มี.ค. 2566 เวลา: 9.35 น.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๗-7 มี.ค. 2566
จัดเข้าวาระ.....

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการ
แนวทางดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่ ๑๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๓๔
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

(๑) การปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ
ระหว่างประเทศระบบใหม่ ASIA Direct Cable (ADC) โดยขอขยายกรอบเวลาจากเดิมปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งแตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยอ้างว่า เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (Force majeure) ซึ่งหากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าเข้าลักษณะเหตุสุดวิสัย คณะรัฐมนตรีก็สามารถให้ความเห็นชอบ
การปรับแผนดังกล่าวตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามที่อ้างหรือเป็นการพ้นวิสัย (Impossibility) เนื่องจาก
ผลของกฎหมายแตกต่างกัน

(๒) การขอขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC โดยใช้งบประมาณและให้เป็นทรัพย์สินของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้บริหารจัดการสิทธิการใช้งานความจุและอนุมัติหลักการรวมทั้งให้ความเห็นชอบการใช้งานและการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ (ADC) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและดำเนินโครงการดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีสามารถให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง โดยที่การก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC จะต้องการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง สมควรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะกำกับดูแลการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องกำกับและติดตามการขยายระยะเวลาการก่อสร้างระบบดังกล่าวที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคีสมาชิกของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC จะต้องเจรจากับผู้รับจ้างก่อสร้างระบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินโครงการ และให้สามารถดำเนินโครงการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม

ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๒๐๔ (นางสาวเบญจพรฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th