

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/ ๕ ๕๑๓



กวด. 3๘.4
วันที่ ๕ ๕๑๓ ๖๖
เวลา ๑๕:๕๐

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๕2773/66

2 มี.ค. 2566 เวลา 15.00 น.



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและขอปรับข้อเสนอเรื่อง การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๗๗๘
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอเรื่อง การขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) มาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ให้มีความชัดเจนครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๐ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอขี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ตามข้อมูลจากสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือที่อ้างถึง ในข้อเท็จจริง งบประมาณโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ยังไม่ได้ถูกพับ เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายแทนกัน และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) โอนงบประมาณทั้งหมดให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว ประกอบกับ สป.ดศ. และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประสานและหารือกับกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว ทั้งนี้ การปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

/สู่การเป็น....

สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ Asia Direct Cable (ADC) จากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีแผนเบิกจ่ายใหม่ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ล้านบาท
๒๕๖๓	๒๑๗.๑๗
๒๕๖๔	๔๘๑.๔๙
๒๕๖๕	๓๘๖.๕๐
๒๕๖๖	๓๖๙.๘๓
๒๕๖๗	๖๙๖.๖๔
รวม	๒,๑๕๑.๖๓

๒. การปรับปรุงข้อเสนอของส่วนราชการต่อคณะรัฐมนตรี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอปรับข้อเสนอของส่วนราชการในหนังสือที่อ้างถึง หน้า ๖ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นดังนี้

จากเดิม

“๖.๑ อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ Asia Direct Cable (ADC) จากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๒ เห็นชอบในหลักการขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC โดยใช้งบประมาณ และเป็นทรัพย์สินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

๖.๓ เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้บริหารจัดการสิทธิการใช้งานความจุและอนุมัติหลักการรวมทั้งให้ความเห็นชอบการใช้งานและการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ Asia Direct Cable (ADC) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการกำกับดูแลและดำเนินโครงการฯ

เป็น

“๖.๑ อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ Asia Direct Cable (ADC) จากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๗

/๖.๒ เห็นชอบ....

๖.๒ เห็นชอบในหลักการขยายความจุเพิ่มเติมของระบบเคเบิลใต้น้ำ Asia Direct Cable (ADC) ภายใต้กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ Asia Direct Cable (ADC) จากเดิม ๒๐๐ Gbps ซึ่งเป็นความจุเบื้องต้นของประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไว้ เป็นไม่เกินสิทธิการใช้งบประมาณ (เบื้องต้นที่ประมาณ ๙,๐๐๐ Gbps) โดยใช้งบประมาณของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และให้ความจุเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

๖.๓ ในการขยายความจุเพิ่มเติมตามข้อ ๖.๒ มอบหมายให้ สป.ดศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นครั้งๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม

โทรศัพท์. ๐๒ ๑๔๑ ๖๙๙๑

โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jakrapong.c@mdes.go.th