

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๖๙๓๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) 13123
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 9.40 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายการ  
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๘๖๔๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีสำนักงานศาลปกครอง  
ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายการ  
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สำนักงานศาลปกครองสามารถก่อสร้างอาคาร  
ที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก้อนนี้  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ประกอบกับสำนักงานศาลปกครองได้จัดทำรายละเอียดข้อมูล  
ที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมทั้งขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง  
ของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง  
ในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้สำนักงานศาลปกครอง  
เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น รายการ  
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช บริเวณศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปลี่ยนแปลงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง  
นครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท ไปสมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง  
นครศรีธรรมราช และเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช  
จากเดิม จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๒๙,๔๔๙,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจาก  
งบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศาลปกครองเก็บรักษาไว้ จำนวน ๑๔๐,๑๒๐,๗๐๐ บาท  
ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่สมทบในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน  
๓,๐๒๖,๒๐๐ บาท รวมทั้งขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ  
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ สำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลปกครอง ...

ศาลปกครองนครศรีธรรมราชส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๘๖,๓๐๒,๑๐๐ บาท เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็น  
ของสำนักงานประมาณ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานศาลปกครองเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จและถือปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานัน เตมพิตยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙