

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๗๓๓

วคค ๑๖.๓

5๗๓.๖๖

1๐.05๔.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 6510
รับที่(อีเมล).....
วันที่ 5 ก.ค. 2566 เวลา 17.๐๐

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย
กำแพงเพชร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๒๙๖
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๕๕๑
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๐๘๓
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย
กำแพงเพชร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ดังนี้

๑.๑ จากเดิม รายการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง เป็น รายการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง วงเงิน ๒๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๓๐,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒,๑๒๑,๖๐๐ บาท

๑.๒ จากเดิม รายการอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ๓ หลัง เป็น รายการอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราช

ราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๓ หลัง วงเงิน ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว ดังนี้

๒.๑ จากเดิม รายการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง เป็น รายการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง วงเงิน ๒๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๓๐,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒,๑๒๑,๖๐๐ บาท

๒.๒ จากเดิม รายการอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๓ หลัง เป็น รายการอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๓ หลัง วงเงิน ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๗ ในเขตแผ่นดินไหว และรายการอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมมีข้อจำกัดของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างและการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินการ และไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ รับทราบสถานที่ก่อสร้างตามที่ขอเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับทราบการกำหนดพื้นที่จังหวัดสำหรับการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย จำนวน ๖ แห่ง โดยการพัฒนาและใช้พื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม จำนวน ๔ แห่ง และพัฒนา

จัดตั้งบนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน ๒ แห่ง ตามที่ได้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ มาในครั้ง นี้ โดยยังคงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนศูนย์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ศึกษาใน ส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยไม่ถือเป็นกรณี ที่คณะรัฐมนตรีได้กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงรายการและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สระแก้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว และเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป ให้ครบวงเงินค่างาน ตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗ และ ๐๘ ๓๘๐๗ ๘๗๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th