

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๕๐๖.๒/๖๖๔๖๐



กวก. 108
6 ก.ค. 66
14.20น.

สสค. (eMail)
ส่ง : กวก.
รับที่ : ๕6583/66
6 ก.ค. 2566 เวลา 14.15 น.



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๑๐๐๐๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. รายละเอียดข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล

ด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ได้เสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด จำนวน ๗๘๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดร้อย
แปดสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
โดยสำนักงบประมาณได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ซึ่งกรณีข้างต้น เป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเป็นการดำเนินการ
ตามนัยมาตรา ๑๖๙ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ได้เห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑ กรมที่ดินได้ทำสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔
ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
ตามสัญญาเลขที่ สจ ๔๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเงื่อนไขของ
สัญญาฯ ผนวก ๔ แบ่งงวดงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

/ส่วนที่ ๑...

ส่วนที่ ๑ การนำเข้าข้อมูลรูปแบบที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๒ แบ่งออกเป็น ๔ งวด

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๖ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๑๑ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๒๐๕,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๑๒ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๒๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๔ ระบบ และส่วนอื่น ๆ ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๓ - ส่วนที่ ๕ และส่วนอื่น ๆ แบ่งออกเป็น ๔ งวด

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๘ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๙๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๖ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๖๘,๙๓๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างในแต่ละงวด ตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ ๑๓.๑ และในการจ่ายเงินแต่ละงวด มีการหักเงินประกันผลงาน ๑๐% ของค่าจ้างในแต่ละงวดตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ ๗

๑.๒ กรมที่ดินได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๙๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินแต่ละแห่ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามส่วนที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๑ การนำเข้าข้อมูลรูปแบบที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดินใน สำนักงานที่ดิน

งวด ที่	ค่าจ้าง/บาท	วันที่ ครบกำหนด ตามสัญญา	วันที่ ผู้ฟ้องคดีส่ง มอบงาน	วันที่ จ่ายเงินใน ระบบ GFMIS	(๑) ค่าปรับ/ (๒) ประกันผลงาน	ค่าจ้างคงเหลือ/ บาท
๑	๖๙,๙๓๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๕๗	๒๔ มี.ค. ๕๗	๒๕ มี.ย. ๕๘	(๑) ๑๓,๖๓๖,๓๕๐ (๒) ๖,๙๙๓,๐๐๐	๔๙,๓๐๐,๖๕๐
๒	๑๒๘,๒๐๕,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๕๗	๒๕ มี.ค. ๕๗	๑๗ พ.ย. ๕๘	(๑) ๔๒,๔๓๕,๘๕๕ (๒) ๑๒,๘๒๐,๕๐๐	๗๒,๙๔๘,๖๔๕

งวด ที่	ค่าจ้าง/บาท	วันที่ ครบกำหนด ตามสัญญา	วันที่ ผู้ฟ้องคดีส่ง มอบงาน	วันที่ จ่ายเงินใน ระบบ GFMIS	(๑) ค่าปรับ/ (๒) ประกันผลงาน	ค่าจ้างคงเหลือ/ บาท
๓	๑๓๙,๘๖๐,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๕๗	๒๓ มิ.ย. ๕๗	๒๗ ม.ค. ๕๘	(๑) ๓๑,๗๔๘,๒๒๐ (๒) ๑๓,๙๘๖,๐๐๐	๙๔,๑๑๕,๗๘๐
รวม	๓๓๗,๙๙๕,๐๐๐	-	-	-	(๑) ๘๗,๘๒๐,๔๒๕	๒๕๐,๑๗๔,๕๗๕

ส่วนที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๔ ระบบ และส่วนอื่นๆ

งวด ที่	จำนวนเงิน	วันที่ ครบกำหนด ตามสัญญา	วันที่ ผู้ฟ้องคดีส่ง มอบงาน	วันที่ โอนเงินใน ระบบ GFMIS	(๑) ค่าปรับ/ (๒) ประกันผลงาน	จำนวนเงิน คงเหลือ/บาท
๑	๙๓,๒๔๐,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๕๗	๒๕ พ.ย. ๕๗	๑๑ ก.พ. ๕๘	(๑) ๕๕๙,๔๔๐ (๒) ๙,๓๒๔,๐๐๐	๘๓,๙๑๖,๕๖๐
๒	๑๖๓,๑๗๐,๐๐๐	๗ พ.ค. ๕๗	๗ พ.ค. ๕๗	๑๐ ก.พ. ๕๘	(๑) - (๒) ๑๖,๓๑๗,๐๐๐	๑๔๖,๘๕๓,๐๐๐
๓	๖๙,๙๓๐,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๕๗	๒๓ มิ.ย. ๕๗	๒ ต.ค. ๕๘	(๑) - (๒) ๖,๙๙๓,๐๐๐	๖๒,๙๓๗,๐๐๐
รวม	๓๒๖,๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	(๑) ๕๕๙,๔๔๐	๒๙๐,๐๖๖,๕๖๐

ปัจจุบันกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบริษัท สามารถ
คอมเทค จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ในงานงวดที่ ๔ ทั้ง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ การนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน
เป็นเงิน จำนวน ๒๒๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๔ ระบบ และส่วนอื่นๆ เป็นเงิน
๑๖๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรมที่ดินทราบว่า ไม่เห็นด้วยกับค่าปรับ จึงยื่นฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองกลาง เพื่อให้กรมที่ดินจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ ๔ ทั้ง ๒ ส่วน ค่าปรับในส่วนที่ ๑ งวดที่ ๑ - ๓ และ
เงินประกันผลงานที่กรมที่ดินได้หักไว้

๑.๓ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้รับจ้าง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ฟ้องกรมที่ดิน ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๒๐/๒๕๕๙ กรณีกรมที่ดินผิดสัญญาจ้างนำเข้า
ข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) สัญญาเลขที่ สจ ๔๕/๒๕๕๖ เนื่องจากคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ชำระเงิน
ค่าจ้าง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินชำระเงินค่าจ้างคงค้าง (งวดที่ ๔)
คืนเงินค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับ คืนหนังสือค่าประกันพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินจำนวน
๖๕๑,๖๙๑,๐๓๗.๐๕ บาท และชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายของต้นเงินจำนวน ๕๔๑,๖๖๑,๒๖๘.๑๕ บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และขอใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารปีละ ๒,๗๙๒,๓๔๓.๗๕ บาท
ต่อปี จนกว่าจะคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน

๑.๔ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๒/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๔๙,๐๓๕,๘๗๗.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๓๖,๑๕๙,๒๙๖.๗๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันของธนาคาร ในอัตราปีละ ๑,๔๕๖,๘๗๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะคืนหนังสือคำประกันธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๐๓๘/๒๕๖๕ ตามข้อ ๑.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ชำระหนี้ให้กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๗๘๒,๕๗๗,๕๖๙.๓๗ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็น วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา) กรมที่ดินมิได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้ และหากจะดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อนำเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มาชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นมูลหนี้ที่มีจำนวนสูงมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในการกิจของกรมที่ดิน ในภาพรวมที่เกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชน และการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้น และ เนื่องจากกระเบียบบำด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) กำหนดให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท สำนักงบประมาณต้องเสนอเรื่อง ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยรับ งบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๒.๒ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๑๐๐๐๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมที่ดินชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้ครบถ้วน ภายในกรอบวงเงิน ๘๐๗,๖๓๘,๗๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๗๘๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท และให้เบิกจ่าย ในงบรายจ่ายอื่น สำหรับส่วนที่เหลือ ภายในกรอบวงเงิน ๒๕,๐๖๑,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ภายหลังวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ ขอให้กรมที่ดินเร่งเจรจาต่อรองดอกเบี้ย ให้ได้วงเงินต่ำสุด เพื่อโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์แล้วและมีเงินจัดสรรเหลือจ่าย หรือรายการที่หมดความจำเป็น หรือรายการที่คาดว่าจะ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีโดยเร็วต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กรณีที่เกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ต้องดำเนินการเร่งชำระหนี้ตามคำพิพากษาปกครองสูงสุดให้กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากมูลหนี้ตามที่ปรากฏในคดีมีจำนวนสูงกว่า ๕๓๖,๑๕๙,๒๙๖.๗๒ บาท หากการชำระหนี้ล่าช้าออกไป กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ ๒,๒๗๖,๘๔๐.๘๕ บาท ต่อเดือน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จเพื่อให้ได้วงเงินต่ำสุด ซึ่งกรมที่ดินจะสามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรในโครงการ/รายการมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน โดยผู้แทนบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี ยินยอมจะรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดข้างต้น เป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน รวมเป็นเงินจำนวน ๗๙๗,๕๖๐,๖๐๐ บาท และบริษัทฯ ยินยอมไม่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขว่า กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) จะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ประเด็นคำฟ้องบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้รับจ้าง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ฟ้องกรมที่ดิน ผู้ว่าจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๒๐/๒๕๕๙ กรณี กรมที่ดินผิดสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดิน พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) สัญญาเลขที่ สจ ๔๕/๒๕๕๖ เนื่องจากคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ชำระเงินค่าจ้าง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินชำระเงินค่าจ้างคงค้างงวดที่ ๔ คืนเงินค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับ คืนหนังสือคำประกัน พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๑,๖๙๑,๐๓๗.๐๕ บาท และชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายของต้นเงินจำนวน ๕๔๑,๖๖๑,๒๖๘.๑๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารปีละ ๒,๗๙๒,๓๔๓.๗๕ บาท ต่อปี จนกว่าจะคืนหนังสือสัญญาคำประกัน

๔.๒ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินให้กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๔๙,๐๓๕,๘๗๗.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๓๖,๑๕๙,๒๙๖.๗๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญา คำประกันของธนาคารในอัตราร้อยละ ๑,๔๕๖,๘๗๕ บาท จนกว่าจะคืนหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคารให้ผู้ฟ้องคดี โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

(๑) ค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับของงานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๑ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจพัสดุให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับพัสดุ โดยผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการตรวจรับพัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่าช้าเกิน ๓ วันทำการ เป็นเวลา ๑๕๕ วัน จึงถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาทำการให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๕๕ วัน ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของสัญญาพิพาท ซึ่งตามสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เมื่อขยายเวลาทำการ ๑๕๕ วัน จึงต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เกินกำหนดที่ขยายแล้ว เป็นเวลา ๔๐ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกปรับตามสัญญาข้อ ๑๓.๑ ค่าปรับวันละ ๖๙,๙๓๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๗๙๗,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิปรับไว้แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าปรับ จำนวน ๑๓,๖๓๖,๓๕๐ บาท จากค่าจ้างงวดที่ ๑ ซึ่งเป็นการหักไว้เกินเป็นจำนวน ๑๐,๘๓๙,๑๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนค่าปรับ จำนวน ๑๐,๘๓๙,๑๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง จำนวน ๑,๐๒๗,๓๑๕.๕๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๑๑,๘๖๖,๔๖๕.๕๕ บาท

(๒) ค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับของงานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือรายงานต่ออธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้ เห็นควรรับมอบงานงวดที่ ๒ ไว้ใช้ในราชการต่อไป ซึ่งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถส่งมอบข้อมูลให้ผู้ฟ้องคดีได้ครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาทำการให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนกว่าเหตุนั้นจะสิ้นสุดลง ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมตรวจรับมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนค่าปรับที่หักไว้เป็นจำนวน ๔๒,๔๓๕,๘๕๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง จำนวน ๒,๗๕๗,๖๓๙.๖๗ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๔๕,๑๙๓,๔๙๔.๖๗ บาท

(๓) ค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับของงานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือรายงานต่ออธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล จะดำเนินการแก้ไขส่งให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป เห็นควรรับมอบงานตามสัญญาจ้าง จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการยอมรับว่ามีปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ซึ่งในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถส่งมอบข้อมูลให้ผู้ฟ้องคดีได้ครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาทำการให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนกว่าเหตุนั้นจะสิ้นสุดลง ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของสัญญาพิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมตรวจรับมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี

/โดยผู้ถูก...

โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนค่าปรับที่หักไว้เป็นจำนวน ๓๑,๗๔๘,๒๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง จำนวน ๑,๖๐๐,๔๒๒.๕๗ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๓๓,๓๔๘,๖๔๒.๕๗ บาท

(๔) คำจ้างงานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือรายงานต่ออธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานที่ดิน จะดำเนินการแก้ไขส่งให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป เห็นควรรับมอบงานตามสัญญาจ้าง จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการดังกล่าว ยอมรับว่า มีปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี ยังไม่สามารถส่งมอบข้อมูลให้ผู้ฟ้องคดีได้ครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาทำการให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนกว่าเหตุอันจะสิ้นสุดลง ตามข้อ ๒๒ วรรคสองของ สัญญาพิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมตรวจรับมอบงานงวดที่ ๔ และได้ใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระ ค่างานนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๔ จำนวน ๒๒๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง จำนวน ๙๔๘,๓๑๗.๖๒ บาท รวมต้นเงิน และดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน ๒๒๒,๔๔๓,๓๑๗.๖๒ บาท

(๕) คำจ้างงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งวดที่ ๔ เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า คำจ้างงานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีพฤติกรรมการ ผิดสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีรับว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา แต่ความล่าช้าในการตรวจรับงานมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงให้คงค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ๑๖๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด ถึงวันฟ้อง จำนวน ๔,๖๑๔,๒๓๓.๖๑ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน ๑๖๗,๗๘๔,๒๓๓.๖๑ บาท

(๖) ค่าประกันผลงานของงานนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์ เอกสารสิทธิที่ดิน งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ และค่าประกันผลงานของงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๔๓๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องคดี จำนวน ๑,๘๗๘,๖๕๒.๒๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๖๘,๓๑๒,๑๕๒.๒๕ บาท

(๗) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่างวดที่ ๔ งานนำเข้ารูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน จำนวน ๒๒๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงถือว่าวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี พ้นภาระผูกพันตามสัญญาข้อ ๗ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้คืน หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เนื่องจากเป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้น แต่การไม่ชำระหนี้ของ ผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียม หนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงวันฟ้อง จำนวน ๘๗,๕๗๑.๗๒ บาท

๔.๓ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้คำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่ต้องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๘๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท ซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี รายละเอียด ดังนี้

(๑) ยอดเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา ๕๔๙,๐๓๕,๘๗๗.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา ๒๒๔,๔๖๑,๑๖๙.๑๒ บาท จำนวนรวม ๗๗๓,๕๙๗,๐๔๗.๑๑ บาท แยกเป็น

(๑.๑) ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๓๖,๑๕๙,๒๙๖.๗๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (วันฟ้องคดี) ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๕๕ วัน เป็นเงิน ๑๘๒,๐๘๒,๕๕๐.๗๓ บาท

(๑.๒) ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๓๖,๑๕๙,๒๙๖.๗๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗๗ วัน เป็นเงิน ๔๒,๓๗๘,๖๑๘.๓๙ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันธนาคารในอัตราปีละ ๑,๔๕๖,๘๗๕ บาท จำนวน ๖ ปี ๘๕ วัน เป็นเงิน ๙,๐๘๐,๕๒๒.๒๖ บาท

สำหรับส่วนที่เหลือ ภายในกรอบวงเงิน ๒๕,๐๖๑,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) จะดำเนินการเจรจาต่อรองดอกเบี้ยให้ได้ว่าเงินต่ำสุดกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ผู้ฟ้องคดี เพื่อจะได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีเงินจัดสรรเหลือจ่าย หรือรายการที่หมดความจำเป็น หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เป็นเหตุให้ไม่ได้แสดงรายการคำนวณอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่อย่างใด

๔.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้ประชุมเจรจาต่อรองดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ ร่วมกับผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด โดยบริษัทฯ ยินยอมจะรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๘/๒๕๖๕ เป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันรวมเป็นเงินจำนวน ๗๙๗,๕๖๐,๖๐๐ บาท และยินยอมไม่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขว่า การชำระหนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๕. ข้อกฎหมายและระเบียบ

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๕.๒ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๕.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๑๒)

๕.๔ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดของกรมที่ดิน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมที่ดิน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๔๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๖๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dol.go.th