



กกค. 118.1
วันที่ 2 Oct 66
เวลา 16.44



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/ ๗๖๓๕

จัดเข้าวาระ 03 ต.ค. 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่ ๕

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการ
งบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๗๐๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายขอย
พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ เป็นรายการที่มีระยะเวลาดำเนินงานเกินกว่ากรอบระยะโครงการ
ที่คณะกรรมการได้เคยอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้กรมชลประทาน
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
และเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน เห็นด้วยกับการขตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โดยโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ
มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจาก กนช.
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการเสนอ กนช.
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติ กนช. เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

๔. โครงการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จังหวัดปทุมธานี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำคลองระพีพัฒน์ จังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประกอบภายใต้แผนงานโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาเสนอ
ขอเปิดโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง กรอบวงเงินงบประมาณ
๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๒) ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจาก กนช. แล้ว

เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อคณะรัฐมนตรี และขอให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างในส่วนของกลุ่มแผนงานที่ ๘ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองด่าน - คลองสำโรง และคลองสาขา ซึ่งเป็นส่วนของปลายน้ำก่อนเป็นลำดับแรกตามมติ กนช. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๘, ๐๖ ๓๓๙๑ ๔๕๖๙ (นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ)

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th