

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/ ๕๖๗



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมชลประทานที่จะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ซึ่งต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยที่การเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเข้าข่ายเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถดำเนินการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการที่จะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ภายในกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยด่วน (ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗) เพื่อให้กรมชลประทานจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

กรมชลประทานมีรายการที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปที่ต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน ๗ โครงการ) วงเงินรวม ๓,๕๗๒.๑๗๕๐ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

๓.๑.๑ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
๑	เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๕๗๐.๗๓๖๐	๖๙๑.๘๐๑๒	๑,๑๗๙.๑๑๖๒	๒,๔๔๑.๖๕๓๔
รวม		๕๗๐.๗๓๖๐	๖๙๑.๘๐๑๒	๑,๑๗๙.๑๑๖๒	๒,๔๔๑.๖๕๓๔

๓.๑.๒ ความพร้อมของโครงการ

(๑) ด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ๑,๗๓๓ - ๐ - ๘๔ ไร่ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ออกประกาศ (ป.ส. ๑๙ - ๑) กำหนดให้กรมชลประทานใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๓.๒ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี

๓.๒.๑ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	รวม
๑	ระบบส่งน้ำสายซอย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑	๔๑๐.๐๐๐๐	๕๘๐.๘๓๒๐	๕๘๐.๘๓๒๐	๔๗๘.๓๓๖๐	๒,๐๕๐.๐๐๐๐
	รวม	๔๑๐.๐๐๐๐	๕๘๐.๘๓๒๐	๕๘๐.๘๓๒๐	๔๗๘.๓๓๖๐	๒,๐๕๐.๐๐๐๐

๓.๒.๒ ความพร้อมของโครงการ

- (๑) ความก้าวหน้าด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) ความก้าวหน้าด้านที่ดิน ทั้งหมด ๓,๐๐๘ แปลง เนื้อที่ ๓,๗๑๔ ไร่ โดยได้สำรวจรังวัดที่ดินแล้ว ๑๔๐ แปลง และจ่ายค่าที่ดินและค่าร้อยละยี่สิบก่อสร้างแล้ว ๑๑๗ แปลง เนื้อที่ ๑๒๒ ไร่
- (๓) การขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก. กรมชลประทานได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
- (๔) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒

๓.๓ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ซ้ายฝายฝาง จังหวัดสุโขทัย

๓.๓.๑ เป็นโครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการ และขอให้กรมชลประทานเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
๑	ปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ซ้าย ฝายฝาง สัญญาที่ ๑	๒๔๓.๐๖๔๐	๓๔๔.๓๔๑๒	๖๒๗.๙๑๔๘	๑,๒๑๕.๓๒๐๐
	รวม	๒๔๓.๐๖๔๐	๓๔๔.๓๔๑๒	๖๒๗.๙๑๔๘	๑,๒๑๕.๓๒๐๐

๓.๓.๒ ความพร้อมของโครงการ

- (๑) ความก้าวหน้าด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) ความก้าวหน้าด้านที่ดิน ประกอบด้วยพื้นที่เดิมตามแนวคลองที่เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน และพื้นที่ที่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมประมาณ ๘๕๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๘๖ - ๓ - ๓๕ ไร่ ซึ่งกรมชลประทานจะดำเนินการจัดหาที่ดินเมื่อได้รับอนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป
- (๓) ไม่เข้าข่ายจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๓.๔ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโดนด จังหวัดจันทบุรี

๓.๔.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโดนด เป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่อยู่ในเป้าหมาย ๓๘ โครงการ ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำท่าลดลง อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำใช้การในแต่ละพื้นที่จะไม่เพียงพอ จึงต้องวางแผนจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในอนาคต และปัจจุบันกรมชลประทานอยู่ระหว่างเตรียมรายละเอียดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	รวม
๑	เขื่อนทิวงานและอาคาร ประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น	๓๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐๐๐
รวม		๓๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๔๐๐.๐๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐๐๐

๓.๔.๒ ความพร้อมของโครงการ

(๑) ด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) พื้นที่ที่ต้องดำเนินการขออนุญาต จำนวน ๑๑,๘๘๒ ไร่ แบ่งเป็น

(๒.๑) พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ ๕,๗๙๑ ไร่

(ยื่นขออนุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ปัจจุบันกรมชลประทาน เสนอรายงานเหตุผลและความจำเป็น และสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสนอกรมป่าไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

(๒.๒) พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสืบห้าชั้น เนื้อที่ ๖,๑๙๑ ไร่

(ยื่นขออนุญาต ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการ พื้นที่ดำเนินโครงการในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสืบห้าชั้น เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระพีพัฒน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓.๕.๑ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนหลักการบริหารเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
๑	กำแพงป้องกันน้ำท่วมพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระพีพัฒน์ สัญญาที่ ๑	๒๘๘.๘๕๕๐	๕๗๗.๗๑๐๐	๕๗๗.๗๑๐๐	๑,๔๔๔.๒๗๕๐
รวม		๒๘๘.๘๕๕๐	๕๗๗.๗๑๐๐	๕๗๗.๗๑๐๐	๑,๔๔๔.๒๗๕๐

๓.๕.๒ ความพร้อมของโครงการ

- (๑) ด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) ด้านที่ดิน ไม่ต้องดำเนินการจ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สิน
- (๓) การขออนุญาตใช้พื้นที่ พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่
- (๔) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ได้ศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนล่างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๓.๖ โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๖.๑ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม คลองแสนแสบ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม
๑	กำแพงป้องกันน้ำท่วมพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา (สัญญาที่ ๑)	๕๖๑.๒๘๐๐	๑,๑๒๒.๕๖๐๐	๑,๑๒๒.๕๖๐๐	๒,๘๐๖.๔๐๐๐
๒	กำแพงป้องกันน้ำท่วมพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา (สัญญาที่ ๒)	๔๗๐.๒๒๐๐	๙๔๐.๔๔๐๐	๙๔๐.๔๔๐๐	๒,๓๕๑.๑๐๐๐
๓	กำแพงป้องกันน้ำท่วมพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา (สัญญาที่ ๓)	๔๒๘.๐๒๐๐	๘๕๖.๐๔๐๐	๘๕๖.๐๔๐๐	๒,๑๔๐.๑๐๐๐
รวม		๑,๔๕๙.๕๒๐๐	๒,๙๑๙.๐๔๐๐	๒,๙๑๙.๐๔๐๐	๗,๒๘๗.๖๐๐๐

๓.๖.๒ ความพร้อมของโครงการ

- (๑) ด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) ด้านที่ดิน ไม่ต้องดำเนินการจ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สิน
- (๓) การขออนุญาตใช้พื้นที่ พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่
- (๔) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๓.๗ โครงการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จังหวัดปทุมธานี

๓.๗.๑ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนหลักการบริหารเทาทุกภายในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบไว้ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	รวม
๑	กำแพงป้องกันน้ำท่วม พร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลอง ระพีพัฒน์แยกใต้ จังหวัด ปทุมธานี (สัญญาที่ ๑)	๓๐๐.๐๐๐๐	๔๕๐.๐๐๐๐	๔๕๐.๐๐๐๐	๓๐๐.๐๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐๐๐
รวม		๓๐๐.๐๐๐๐	๔๕๐.๐๐๐๐	๔๕๐.๐๐๐๐	๓๐๐.๐๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐๐๐

๓.๗.๒ ความพร้อมของโครงการ

- (๑) ด้านการออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) ด้านที่ดิน ไม่ต้องดำเนินการจ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สิน
- (๓) การขออนุญาตใช้พื้นที่ พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่
- (๔) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

แต่ได้ศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๔ รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน ๗ โครงการ) วงเงินรวม ๓,๕๗๒.๑๗๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๖ บัญญัติไว้ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

๕. ข้อเสนอ ...

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน ๗ โครงการ) วงเงินรวม ๓,๕๗๒.๑๗๕๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(รณณันท์ พรหมเผ่า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th