



ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ๐๕



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานสรุปการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น
 ๒. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๓. ประมาณการงบประมาณการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา

๑.๑ การดำเนินงานโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๔ ที่ผ่านมามีผู้รับทุนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้รับทุนที่ยุติการศึกษาในต่างประเทศปรับเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย จากปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๔ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ซึ่งได้สิ้นสุดแล้ว เป็นผลให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา ไม่มีมติคณะกรรมการรัฐมนตรีรองรับการดำเนินงานโครงการฯ แต่ผู้รับทุนยังคงมีสถานะในเงื่อนไขการรับทุนที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนทุนการศึกษาให้ตามสิทธิที่ได้รับ

๑.๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันหรือ รายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังต่อไปนี้...(๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ...” โดยสามารถใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย...

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาของผู้รับทุน และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยแล้ว ทั้งนี้ งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน สามารถเบิกจ่ายได้ ๒ ปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลื่อมปีได้สิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการฯ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจากงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เพื่อรองรับสถานะโครงการฯ ให้สามารถจัดทำคำของบประมาณตามกระบวนการขั้นตอนวิธีการงบประมาณ แต่เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จึงเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง และแม้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดเดิวยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่จะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป จึงไม่อาจนำเรื่องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้ และได้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ ในการนี้ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณาในลำดับต่อมา

๑.๓ การบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นโครงการต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้รับทุนที่ยุติการศึกษาในต่างประเทศและปรับเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายศึกษาเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนตามสิทธิ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ผูกพันงบประมาณข้ามปี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้รับทุน และเกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการฯ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากกรอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดแล้ว เป็นผลให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับการดำเนินงานโครงการฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ โดยขอผูกพันงบประมาณข้ามปีสำหรับการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๙,๕๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินโครงการฯ และไม่กระทบต่อการศึกษาของผู้รับทุนตามสิทธิที่ได้รับ รวมทั้งให้มีสถานะรองรับการเสนอจัดทำคำของบประมาณเป็นรายปีตามกระบวนการขั้นตอนวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายละเอียดเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยแล้ว

๓. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริง

๓.๑ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในทุกอำเภอ/เขตทั่วประเทศ แห่งละ ๑ ทุน ให้มีโอกาสดำเนินทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาใบแรก (First degree) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย รวมทั้งคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม เสริมสร้างองค์ความรู้ และศักยภาพ...

และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน จำนวน ๔ รุ่น มีผู้รับทุน จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๙๓ คน และมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

๓.๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑ - ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔ รุ่น ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

รุ่นที่ ๑ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔ มีผู้รับทุน จำนวน ๙๒๑ คน ซึ่งผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการเลือกศึกษาในต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและความชำนาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับทุนได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

รุ่นที่ ๒ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ มีผู้รับทุนจำนวน ๙๑๕ คน มีแนวปฏิบัติเดียวกันกับการดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ ๑

รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ มีผู้รับทุนจำนวน ๖๘๙ คน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน จำนวน ๒ รอบ เนื่องจากการคัดเลือกผู้รับทุนรอบที่ ๑ มีผู้สอบผ่านได้รับทุน จำนวน ๓๒๔ คน จาก ๓๒๔ เขต/อำเภอ ดังนั้น เพื่อให้มีผู้รับทุนตามเป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน รอบที่ ๒ โดยได้มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบใน ๒ ประเด็น ได้แก่ เกณฑ์รายได้ของผู้ปกครอง โดยไม่จำกัดรายได้ เพื่อให้ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเกณฑ์เรื่องภูมิลำเนาของผู้สมัคร โดยกำหนดให้ผู้สมัครรับทุนต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรในอำเภอ/เขตนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเลือกไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารได้

รุ่นที่ ๔ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ มีผู้รับทุน จำนวน ๕๖๘ คน โดยแบ่งประเภททุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทที่ ๑ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี มีผู้รับทุนจำนวน ๙๗ คน และทุนประเภทที่ ๒ ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว โดยให้ศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ มีผู้รับทุนจำนวน ๔๗๑ คน

๓.๒.๒ ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

๓.๒.๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม พบว่า มีผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จำนวน ๒,๙๒๑ คน (ร้อยละ ๙๔.๔๔) อยู่ระหว่างรับทุน จำนวน ๖ คน (ร้อยละ ๐.๑๙) และไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จำนวน ๑๖๑ คน (ร้อยละ ๕.๒๑) และสละสิทธิก่อนรับทุน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๑๖)

๓.๒.๒.๒ ข้อมูลผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑ - ๔ ที่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๒๑ คน จำแนกข้อมูลตามรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๘๗๖ คน จำแนกเป็นผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๓๔๓ คน (ร้อยละ ๓๙.๑๖) และผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน ๕๓๓ คน (ร้อยละ ๖๐.๘๔)

รุ่นที่ ๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘๔ คน จำแนกเป็นผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๒๗๓ คน (ร้อยละ ๓๐.๘๘) และผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน ๖๑๑ คน (ร้อยละ ๖๙.๑๒)

รุ่นที่ ๓ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๖๒๐ คน จำแนกเป็นผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๑๘๑ คน (ร้อยละ ๒๙.๑๙) และผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน ๔๓๙ คน (ร้อยละ ๗๐.๘๑)

รุ่นที่ ๔ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕๔๑ คน จำแนกเป็นผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๓๓๙ คน (ร้อยละ ๖๒.๖๖) และผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน ๒๐๒ คน (ร้อยละ ๓๗.๓๔)

๓.๒.๒.๓ ข้อมูลผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๖ คน จำแนกข้อมูลเป็นศึกษาด้วยทุนรัฐบาลตามเงื่อนไขการรับทุน จำนวน ๔ คน (ร้อยละ ๖๖.๖๗) และอยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติการรับทุน จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๓๓.๓๓)

๓.๒.๒.๔ ข้อมูลผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑-๔ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ คน จำแนกข้อมูลตามรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ จำนวนผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๔๕ คน จำแนกเป็นลาออก จำนวน ๓๔ คน (ร้อยละ ๗๕.๕๖) และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน จำนวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๒๔.๔๔)

รุ่นที่ ๒ จำนวนผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๓๑ คน จำแนกเป็นลาออก จำนวน ๑๓ คน (ร้อยละ ๔๑.๙๔) และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน จำนวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๕๘.๐๖)

รุ่นที่ ๓ จำนวนผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๖๙ คน จำแนกเป็นลาออก จำนวน ๕๑ คน (ร้อยละ ๗๓.๙๑) พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน จำนวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๒๑.๗๔) และเสียชีวิตระหว่างรับทุน จำนวน ๓ คน (ร้อยละ ๔.๓๕)

รุ่นที่ ๔ จำนวนผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๖ คน จำแนกเป็นลาออก จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๑๒.๕๐) และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน จำนวน ๑๔ คน (ร้อยละ ๘๗.๕๐)

๓.๒.๒.๕ ผู้รับทุนสละสิทธิก่อนรับทุน จำนวน ๕ คน

๓.๒.๒.๖ ข้อมูลติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑ - ๔ ที่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จำนวน ๒,๙๒๑ คน พบว่า มีผู้รับทุนประกอบอาชีพหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๑,๕๐๘ คน (ร้อยละ ๕๑.๖๓) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖๗๒ คน (ร้อยละ ๒๓.๐๑) ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๘๓ คน (ร้อยละ ๖.๒๖) ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๔ คน (ร้อยละ ๒.๘๘) ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๒ คน (ร้อยละ ๐.๗๕) ฝึกงานเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ จำนวน ๖ คน (ร้อยละ ๐.๒๑) เพิ่งสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๐๗ คน (ร้อยละ ๗.๐๙) อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล จำนวน ๑๗๖ คน (ร้อยละ ๖.๐๓) อยู่ระหว่างสมัครงาน/

ปรับเปลี่ยนงาน จำนวน ๕๐ คน (ร้อยละ ๑.๗๑) ประกอบอาชีพองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๐๗) เสียชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว จำนวน ๔ คน (๐.๑๔) แม่บ้าน จำนวน ๖ คน (ร้อยละ ๐.๒๑) และการพักผ่อนร่างกายเหตุเจ็บป่วย จำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๐.๐๓)

๓.๒.๒.๗ ผู้รับทุนและผู้สละสิทธิก่อนรับทุน มีจำนวนและร้อยละตามลำดับ คือ ผู้รับทุนที่ศึกษาต่างประเทศ จำนวน ๑,๙๐๐ คน (ร้อยละ ๖๑.๔๓) ผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๑,๑๘๘ คน (ร้อยละ ๓๘.๕๑) และผู้สละสิทธิก่อนรับทุน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๑๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) ประเทศไทย จำนวน ๑,๑๘๘ คน (ร้อยละ ๓๘.๕๑)
 - (๒) ญี่ปุ่น จำนวน ๓๙๗ คน (ร้อยละ ๑๒.๘๔)
 - (๓) สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน ๒๙๙ คน (ร้อยละ ๙.๖๗)
 - (๔) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๓๙ คน (ร้อยละ ๗.๗๓)
 - (๕) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน ๒๐๕ คน (ร้อยละ ๖.๖๓)
 - (๖) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำนวน ๑๗๖ คน (ร้อยละ ๕.๖๙)
 - (๗) สหราชอาณาจักร จำนวน ๑๔๓ คน (ร้อยละ ๔.๖๒)
 - (๘) สมาพันธรัฐสวิส จำนวน ๑๑๕ คน (ร้อยละ ๓.๗๒)
 - (๙) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๐๐ คน (ร้อยละ ๓.๒๓)
 - (๑๐) สาธารณรัฐอิตาลี จำนวน ๖๔ คน (ร้อยละ ๒.๐๗)
 - (๑๑) แคนาดา จำนวน ๓๗ คน (ร้อยละ ๑.๒๐)
 - (๑๒) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๐.๙๗)
 - (๑๓) สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๐.๖๕)
 - (๑๔) สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน ๑๖ คน (ร้อยละ ๐.๕๒)
 - (๑๕) ราชอาณาจักรสเปน จำนวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๐.๔๘)
 - (๑๖) นิวซีแลนด์ จำนวน ๑๓ คน (ร้อยละ ๐.๔๒)
 - (๑๗) สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน ๑๐ คน (ร้อยละ ๐.๓๒)
 - (๑๘) ราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำนวน ๗ คน (ร้อยละ ๐.๒๓)
 - (๑๙) ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน ๗ คน (ร้อยละ ๐.๒๓)
 - (๒๐) สาธารณรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๔ คน (ร้อยละ ๐.๑๓)
 - (๒๑) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๐๖)
 - (๒๒) สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต จำนวน ๑ คน (ร้อยละ ๐.๐๓)
- สละสิทธิก่อนรับทุน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๑๖)

๓.๒.๒.๘ ข้อมูลจำนวนผู้รับทุนและกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๘๕ คน (ร้อยละ ๙๙.๗๔) ใน ๙ กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง จำนวน ๗๑๙ คน (ร้อยละ ๒๓.๒๕) เช่น แพทย์ พยาบาล เกษตรกรสมุนไพร แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข รังสีแพทย์ กฎหมาย เป็นต้น

(๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๓๒ คน (ร้อยละ ๒๐.๔๓) เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี การจัดการ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเวศวิทยา เป็นต้น

(๓) กลุ่มวิศวกรรม...

(๓) กลุ่มวิศวกรรม จำนวน ๕๕๑ คน (ร้อยละ ๑๗.๘๑) เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบข้อมูล ไฟฟ้ายานยนต์ ระบบนำร่อง เครื่องกล การบิน อวกาศ รถไฟ พลังงาน เครือข่ายและโทรคมนาคม โครงสร้าง ระบบโยธา วัสดุ เป็นต้น

(๔) กลุ่มบริหารจัดการ จำนวน ๔๖๗ คน (ร้อยละ ๑๕.๑๐) เช่น บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปกครอง รัฐศาสตร์ บริหารจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

(๕) กลุ่มศิลปศาสตร์ จำนวน ๓๑๙ คน (ร้อยละ ๑๐.๓๑) เช่น วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา สื่อมวลชน ครุศาสตร์ การสอนภาษา (จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย) วิทยุกระจายเสียง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(๖) กลุ่มพาณิชยกรรม จำนวน ๒๘๑ คน (ร้อยละ ๙.๐๙) เช่น การบริหาร การโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บัญชีและธนาคาร เป็นต้น

(๗) กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ คน (ร้อยละ ๑.๓๙) เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร การขนส่งโลจิสติกส์ การจัดการผลิตอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพ การป่าไม้ เป็นต้น

(๘) กลุ่มเกษตรกรรม จำนวน ๓๙ คน (ร้อยละ ๑.๒๖) เช่น การจัดการระบบเกษตร เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

(๙) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ จำนวน ๓๔ คน (ร้อยละ ๑.๑๐) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภูมิสถาปัตยกรรม แฟชั่นดีไซน์ มัลติมีเดียและการสื่อสาร การออกแบบแฟชั่น การออกแบบมีเดีย การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การออกแบบเชิงศิลป์ ภาพยนตร์ เป็นต้น

สละสิทธิก่อนรับทุน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๑๖) และเสียชีวิต ระหว่างรับทุน จำนวน ๓ คน (ร้อยละ ๐.๑๐)

๓.๓ การบริหารจัดการทุนรัฐบาลตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ที่ผ่านมาได้รับ จัดสรรงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ซึ่งผลของมติคณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลื่อมปีมาใช้ดำเนินงาน โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม แม้จะมี งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการฯ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจาก งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๔ จากผลการตรวจสอบข้อมูลผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ โดยกองส่งเสริม และพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรับผิดชอบดูแล ผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศไทย พบว่า มีผู้รับทุนที่ยุติการศึกษาจากต่างประเทศปรับเปลี่ยนมาศึกษา ในประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขการรับทุนที่จะต้องสนับสนุนทุนการศึกษาตามสิทธิด้วยทุนรัฐบาล จำนวน ๖ คน ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนเกิดความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของผู้รับทุน จึงมีความ จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เพื่อให้มีสถานะรองรับการเสนอจัดทำคำของบประมาณเป็นรายปีตามกระบวนการขั้นตอนวิธีการงบประมาณ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไขของโครงการฯ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ และสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน ตามภูมิสำเนาของผู้รับทุน

๔.๒ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมอันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน โดยขอผูกพันงบประมาณข้ามปีสำหรับการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๙,๕๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบผูกพันงบประมาณดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔,๔๙๓,๐๐๑,๘๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำรายละเอียดเสนอคำขอของงบประมาณเป็นรายปีมาโดยลำดับ

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ไม่มี”

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ มีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอคำขอของงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและจำเป็น

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕


๘. ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ โดยขอผูกพันงบประมาณข้ามปีสำหรับการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๙,๕๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเป็นรายปี ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีการงบประมาณในภาพรวมต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินโครงการฯ และไม่กระทบต่อการศึกษาของผู้รับทุนตามสิทธิที่ได้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก 
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๖๕ ต่อ ๑๒๒ (จิรัฏฐ์)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Jirath.s@sueksa.go.th