



กวค. 2  
วันที่ 12 พ.ค. 67  
เวลา 16.25

ที่ พน ๐๒๐๓/0๐๒

กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร บี  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
ในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๓๐๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. รายการ QR Code

ด้วยกระทรวงพลังงานขอเสนอเรื่องการขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร้องเรียนขออพยพ เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ บ้านดง หมู่ที่ ๒ บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ ๗ และบ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน โดยเห็นควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้ง ๒ พื้นที่ ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และค่าชดเชยต้นสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ๑.๑ ค่าร้อยละ/ค่าชดเชย อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จำนวน ๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น
- ๑.๒.๑ ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๕๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๒.๒ ค่าชดเชยต้นสังกัด จำนวน ๓๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคาดว่าจะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จำนวน ๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องขอทบทุนมติดคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) ดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการกำหนด เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของราษฎรที่ดี รวมทั้งป้องกันการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งและเกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มราษฎรผู้อพยพ ๔ หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อีกด้วย

## ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ปัจจุบันราษฎรผู้อพยพตำบลบ้านดง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้เข้าไปก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่รองรับการอพยพแล้ว ประมาณร้อยละ ๘๐ อีกทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวฝายระยะที่ ๑ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากรูปแบบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด โดยยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิ ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบประปาภายใน ระบบอินเทอร์เน็ต รางระบายน้ำ อาคารเรียน สปช. บ้านพักครู สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ถังน้ำ รั้วมาตรฐาน ถนนภายใน และโรงจอดรถ ทั้งนี้ หากสามารถก่อสร้างโรงเรียนในระยะที่ ๒ และระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น (เพิ่มเติม) ดังกล่าวแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว และเปิดการเรียนการสอนได้ เด็กนักเรียนจะสามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้ย้ายเข้ามาเรียนในพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน รวมทั้งจะช่วยลดโอกาสที่อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะที่ ๑ จะเสื่อมโทรมจากการไม่ได้ใช้งานได้อีกด้วย

## ๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ มีภารกิจหลักสองส่วน คือ การผลิตถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองภารกิจเมื่อมีการขยายการผลิตจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น พื้นที่ส่วนหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อีกส่วนหนึ่งจำเป็นต้องอพยพราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ออกเพื่อเข้าไปดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีราษฎรส่วนหนึ่งเรียกร้องขออพยพออกจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิม จนกระทั่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้อพยพราษฎรตามความต้องการ ดังนี้

๓.๑.๑ การอพยพราษฎรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมามีการอพยพมาแล้ว จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

(๑) ครั้งที่ ๑ - ๔ อพยพเมื่อปี ๒๕๒๑ - ๒๕๓๖ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรม

(๒) ครั้งที่ ๕ - ๖ อพยพเมื่อปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ เนื่องจากราษฎรสมัครใจขออพยพ

(๓) การอพยพครั้งนี้ เป็นการอพยพครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นราษฎรส่วนที่เหลือจากการอพยพครั้งที่ ๑ - ๖ ประกอบด้วย ราษฎร ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ บ้านดง หมู่ที่ ๒ บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ ๗ และบ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้จัดสรรพื้นที่ให้อพยพราษฎรดังกล่าวทั้งหมด จำนวน ๒,๑๓๗ ไร่ แบ่งออกเป็น

(๓.๑) ราษฎร ๔ หมู่บ้าน (บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ บ้านดง หมู่ที่ ๒ บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ ๗ และบ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) อพยพไปบริเวณแปลงสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เนื้อที่ ๑,๓๘๗ ไร่

(๓.๒) ราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวง เนื้อที่ ๕๙๐ ไร่

(๓.๓) พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ๑๖๐ ไร่

๓.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา มีความคืบหน้า ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) กระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ บ้านดง หมู่ที่ ๒ บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ ๗ และบ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) ตามคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการในส่วนของตำแหน่งประธานและรองประธาน ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นรองประธานกรรมการ

(๒) คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (ระดับจังหวัด) ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน จึงได้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ คำสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ และคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๓) คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน		ผลการดำเนินงานในพื้นที่รองรับการอพยพ
๑	งานสำรวจตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แปลงที่ ๑ พื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง อนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ปัจจุบันรอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ หลังจากจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาฯ ให้แก่ราษฎรจำนวน ๖๓ รายแล้ว แปลงที่ ๒ และแปลงที่ ๓ พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๔ หมู่บ้าน ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๖ ได้แก่ - งานชดเชยต้นสัก งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ (บ้านท่าสี่) งานปรับพื้นที่งานก่อสร้างถนนและสะพาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน งานก่อสร้างโรงเรียน ตลาด อาคารอเนกประสงค์ วัดบ้านดง วัดหัวฝาย และฌาปนสถาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน		ผลการดำเนินงานในพื้นที่รองรับการอพยพ
			- ปัจจุบันคงเหลืองานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานปรับพื้นที่แปลงที่อยู่อาศัย
๒	งานอนุมัติบัญชีประเมินราคาที่ดิน และทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน งานอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑ - ๕ จำนวน ๘๔๙ ราย ๑,๘๑๗ แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ รวมเป็นเงิน ๙๒๙,๑๘๒,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
๓	การจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ จัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการส่งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรราษฎรให้แก่ราษฎร ตำบลบ้านดงแล้ว จำนวน ๘๑๖ แปลง - ปัจจุบันมีราษฎรอพยพ ๔ หมู่บ้าน ได้เข้าไป ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในแปลงจัดสรรแล้ว ๖๕๔ แปลง จากจำนวนแปลงที่จับฉลาก ๘๑๖ แปลง หรือคิดเป็น ร้อยละ ๘๐.๑๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๓.๒.๒ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา แก้ไขปัญหาในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มาตามลำดับ ปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน กล่าวคือ อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ บ้านแม่หลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณา และกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารหลักฐาน กำหนดเวลา สถานที่ วิธีการจ่ายเงิน การตรวจสอบร้อยย้ายสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้แก่ราษฎร จำนวน ๖๓ ราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๓.๓ ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑	งานก่อสร้างโรงเรียนวัดหัวฝาย (เพิ่มเติม) รายการที่ขาดตามผัง สพฐ.	๒๗,๘๖๙,๐๐๐	เพื่อให้สามารถบริหารงาน ๔ ด้าน ของการบริหารจัดการเรียนการสอนได้สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบประปาภายใน ระบบอินเตอร์เน็ต รางระบายน้ำ อาคารเรียน สปช. บ้านพักครู สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ถังน้ำ รั้วมาตรฐาน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
			ถนนภายใน และโรงจอดรถ ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโรงเรียนในระยะที่ ๑ แล้วเสร็จใช้งบประมาณ จำนวน ๓๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนระยะที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานตามที่ สพฐ. กำหนด จึงจำเป็นต้องของบประมาณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวเพิ่มเติม
๒	การขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเป็น ๒ ข้างทาง (กฟภ.)	๗,๐๐๐,๐๐๐	กฟภ. ออกแบบก่อสร้างระบบจำหน่ายตามแนวถนนฝั่งเดียว ตามแบบการก่อสร้างถนนกว้างไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่การก่อสร้างจริงถนนกว้างเกิน ๑๒ เมตร ตามระเบียบของ กฟภ. หากความกว้างของเขตทางมากกว่า ๑๒ เมตร ต้องก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสองฝั่งถนน เนื่องจากการติดตั้งมิเตอร์จะสามารถติดตั้งได้โดยไม่มีการพาดสายข้ามถนนสาธารณะ จึงจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม
๓	งานก่อสร้าง฼าปนสถาน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ตามแผนงานงบประมาณการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครม. เห็นชอบงบประมาณก่อสร้างสาธารณประโยชน์ไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ ๔ หมู่บ้าน โดยระบุงานก่อสร้าง฼าปนสถานไว้เพียง ๒ แห่ง และยังขาด฼าปนสถานบ้านสวนป่าแม่เกาะอีก ๑ แห่ง จึงจำเป็นต้องของบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม
๔	งานปรับปรุงลานคอนกรีต โรงจอดรถ และสาธารณูปโภค ท่อน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดกลาง และอื่น ๆ	๘,๙๐๖,๐๐๐	ตามแผนงานงบประมาณการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครม. เห็นชอบงบประมาณไว้เฉพาะก่อสร้างอาคารตลาดเท่านั้น ไม่รวมถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม
๕	งานก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทดแทนของเดิม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (รพ.สต. แห่งใหม่) งานจัดสร้างบ่อน้ำพุ และระบบไฟฟ้า	๑๕,๘๐๖,๐๐๐	รพ.สต. เดิม ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าสี่ สภาพพื้นที่มีความลาดเอียงและคับแคบ ไม่สะดวกแก่ผู้ให้บริการ จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่ จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติม (รพ.สต. เดิมใช้เป็นที่เก็บของ)
๖	โรงจอดรถดับเพลิง ๔ คัน พร้อมอาคารสำนักงาน (ทดแทนของเดิม)	๒,๕๐๓,๐๐๐	โรงจอดรถเดิมตั้งอยู่บริเวณ อบต.บ้านดง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ในพื้นที่ใกล้ชุมชนใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ จึงต้องของบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม (ของเดิมใช้เป็นที่จอดรถกระเช้า และจอดรถขยะ)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๗	งานจัดหาปริมาณน้ำใช้เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ รองรับการอพยพบ้านห้วยคิง (สามารถดำเนินการได้หลังแก้ไขปัญหาราษฎร ๖๓ ราย แล้วเสร็จ)	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ บางปีมีปริมาณไม่เพียงพอ และหากมีการอพยพ ราษฎรบ้านห้วยคิงเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติม จำเป็นต้องหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องของบประมาณ ก่อสร้างเพิ่มเติม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘๒,๕๘๔,๐๐๐	

๓.๔ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน อำเภอแม่เมาะ  
จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

๓.๔.๑ การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านงบประมาณ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา แบ่งออกเป็น

(๑) ค่าร้อยละ/ค่าชดเชย อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร

และค่าชดเชยต้นสั๊ก จำนวน ๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔.๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย อพยพราษฎร  
๕ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๑๙,๐๓๙,๐๐๐ บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย  
อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ด้วยแล้ว คงเหลืองบประมาณจำนวน ๔๑๘,๙๖๑,๐๐๐ บาท

๓.๔.๓ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่  
รองรับการอพยพราษฎร และค่าชดเชยต้นสั๊ก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ  
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน  
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดังตาราง

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ กรม. เห็นชอบ (บาท)	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	งบประมาณค่าร้อยละ/ค่าชดเชย	๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐		
	๑.๑ ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินราษฎร ๕ หมู่บ้าน		๑,๕๔๗,๘๑๘,๐๐๐	
	๑.๒ งบประมาณจ่ายค่าทดแทนราษฎรผู้ที่มี อุทธรณ์ตามประกาศเรื่องการตรวจสอบ ร่องรอยของกรมป่าไม้ ๓ กลุ่ม จำนวน ๑๓ ราย		๒๑,๒๒๐,๐๐๐	
	๑.๓ งบประมาณสำหรับราษฎรที่ยื่น สร.๑ จำนวน ๕๑ ราย		๗๔,๒๐๐,๐๐๐	
	๑.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน		๓,๐๐๐,๐๐๐	
	๑.๕ ค่าชดเชยเยียวยาฯ ราษฎร จำนวน ๖๓ ราย (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)		๗๒,๘๐๑,๐๐๐	
	รวม	๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๙,๐๓๙,๐๐๐	๔๑๘,๙๖๑,๐๐๐

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ กรม. เห็นชอบ (บาท)	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒	งบประมาณค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและ ค่าชดเชยต้นสัก	๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐		
	๒.๑ ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	๕๒๖,๕๐๐,๐๐๐	๕๒๖,๕๐๐,๐๐๐	
	๒.๒ ค่าชดเชยต้นสัก	๓๐๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๕,๗๐๐,๐๐๐	
	รวม	๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๘๓๒,๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒,๕๕๑,๒๓๙,๐๐๐</b>	<b>๔๑๙,๒๖๑,๐๐๐</b>

จากงบประมาณค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าชดเชยต้นสัก ซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๑๘,๙๖๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งเพียงพอกับการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย ในอนาคต เพื่อนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการดังกล่าว

#### ๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ จะส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าปริมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านหน่วยต่อปี (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๐ ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ) และเป็นโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของรัฐ ซึ่งใช้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงราคาต่ำในการผลิตไฟฟ้าสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเป็นปกติ โดยไม่เกิดปัญหาการชุมนุมประท้วงของกลุ่มราษฎรผู้อพยพ ๔ หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อีกด้วย

#### ๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นค่าร้อยละ/ค่าชดเชย อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จำนวน ๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีค่าร้อยละ/ค่าชดเชย เกิดขึ้นจริง จำนวน ๑,๗๑๙,๐๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๔๑๘,๙๖๑,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือดังกล่าวครอบคลุมและเพียงพอกับการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว

#### ๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดราคางานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการดังกล่าว ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดลำปาง จากเดิมจำนวน ๗๔,๒๓๒,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ่งกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ จากเดิมร้อยละ ๖ ต่อปี เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ ๗ ต่อปี

๖.๒ คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายละเอียดการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมประมาณราคา ณ ปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๖.๒.๑ งานก่อสร้างโรงเรียนวัดหัวฝาย (เพิ่มเติม) รายการที่ขาดตามผัง สพฐ. จำนวน ๒๗,๘๖๙,๐๐๐ บาท

๖.๒.๒ งานก่อสร้าง฼าปนสถาน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๒.๓ งานปรับปรุงลานคอนกรีต โรงจอดรถ และสาธารณูปโภค ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดกลาง และอื่น ๆ จำนวน ๘,๙๐๖,๐๐๐ บาท

๖.๒.๔ งานก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทดแทนของเดิม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (รพ.สต.ใหม่) งานจัดสร้างบ่อน้ำพุ และระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๕,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๖.๒.๕ โรงจอดรถดับเพลิง ๔ คัน พร้อมอาคารสำนักงาน (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๒,๕๐๓,๐๐๐ บาท

๖.๒.๖ การขยายเขตระบบไฟฟ้า (กฟภ.) จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๒.๗ งานจัดหาปริมาณน้ำใช้เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่รองรับการอพยพบ้านห้วยคิง จำนวน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละ/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

### ๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านแม่หลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎร บ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เห็นชอบให้มีการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาดังกล่าว โดยใช้วงงบประมาณจำนวน ๓๒,๘๐๐,๕๖๑ บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง จำนวน ๒,๔๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๕๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินคงเหลือดังกล่าวสามารถนำมาจ่ายเป็นค่าชดเชยได้

### ๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุมติประสงค์ โดยในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการกำหนด เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของราษฎรที่ดี ป้องกันการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งและเกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มราษฎรผู้อพยพ ๔ หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ



จังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในอนาคต จึงเห็นควร  
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน  
(เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๘๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่ง  
ออกเป็นค่าร้อยละย้าย/ค่าชดเชย อพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการ  
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จำนวน ๘๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีค่าร้อยละย้าย/ค่าชดเชย เกิดขึ้นจริง จำนวน ๑,๗๑๙,๐๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ  
จำนวน ๔๑๘,๙๖๑,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือดังกล่าวครอบคลุมและเพียงพอกับการจ่ายค่าร้อยละย้าย/  
ค่าชดเชย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว

๘.๒ กรณีในอนาคตหากงบประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับ  
การอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ไม่เพียงพอ เห็นควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาอนุมัติ  
การใช้งบประมาณคงเหลือจากงบประมาณค่าร้อยละย้าย/ค่าชดเชย ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างระบบ  
สาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) เป็นรายการนี้ตามความจำเป็น โดยไม่กระทบ  
ต่องบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๐๘๐ (นายอดิศร วันเป็รียงเกาว์)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inspector\_g@energy.go.th

เว็บลิงก์ QR Code : <https://shorturl.asia/RfY6o>



QR Code : เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าร้อยละย้าย/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้าง  
สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (เพิ่มเติม)