

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๗๕๐๖๖



กค. 103
23 พ.ค. 67
13.45

สค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : 55804/67

23 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น.



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและขนาดของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
๓. รายงานความคืบหน้ารายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและสถานะรายการ ที่มีวงเงิน รายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
๔. ข้อมูลงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง
๕. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีการทบทวน องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๒.๑ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่

๙ กุมภาพันธ์ ...

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ ต่อมาคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาระเบียบวาระเวียนคณะกรรมการฯ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งรับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ

ดังนั้น จึงนำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยด่วน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๑.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๒๒,๙๑๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินจัดสรร/ วงเงินกัก/ แผนการใช้จ่าย (๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗)		การใช้จ่าย (๒) (๑ ต.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ^(๓)	๑,๘๑๖,๔๙๗	๑,๑๗๔,๒๖๕	๖๔.๖๔	๑,๒๑๐,๗๙๗	๖๖.๖๖
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑,๖๖๖,๑๐๒	๑,๑๐๔,๕๑๐	๖๖.๒๙	๑,๑๑๖,๔๖๔	๖๗.๐๑
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๕๐,๓๙๕	๖๙,๗๕๕	๔๖.๓๘	๙๔,๓๓๓	๖๒.๗๒
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๑๕๐,๐๐๖	๖๙,๕๙๗	๔๖.๔๐	๙๔,๑๖๔	๖๒.๗๗
๒. เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี	๑๖๐,๑๓๐	๗๐,๗๒๓	๔๔.๑๗	๑๕๙,๗๘๓	๙๙.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๒๒๖,๐๓๐	๗๗,๙๒๘	๓๔.๔๘		
รวมทั้งสิ้น	๒,๒๐๒,๖๕๗	๑,๓๒๒,๙๑๖	๖๐.๐๖		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ ...

- หมายเหตุ : (๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นวงเงินงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรร ๘ เดือน
(๔) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้
จำนวน ๙๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	วงเงินลงทุน	แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. ๒๕๖๗	ร้อยละ
๙๕	๒,๐๓๓,๕๓๗	๑๑๗,๒๕๗	๓๙,๐๒๗	๓๓.๒๘

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๓.๑.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น
๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๗๔,๒๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ (ของวงเงินจัดสรร
๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท) ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๘๕,๔๕๔ ล้านบาท
(๑,๑๗๔,๒๖๕ - ๑,๒๕๙,๗๑๙) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)
จำนวน ๑,๒๑๐,๗๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
จำนวน ๒๓๐,๐๕๙ ล้านบาท (๑,๒๑๐,๗๙๗ - ๑,๔๔๐,๘๕๖) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ วงเงินจัดสรร ๑,๖๖๖,๑๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว จำนวน ๑,๑๐๔,๕๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙ (ของวงเงินจัดสรร ๑,๖๖๖,๑๐๒ ล้านบาท)
สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๖,๑๐๒ ล้านบาท (๑,๑๐๔,๕๑๐ - ๑,๐๙๘,๔๐๘)
ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๑๑๖,๔๖๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๖,๗๙๑ ล้านบาท (๑,๑๑๖,๔๖๔ - ๑,๑๐๙,๖๗๓)

- รายจ่ายลงทุน วงเงินจัดสรร ๑๕๐,๓๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๖๙,๗๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๘ (ของวงเงินจัดสรร ๑๕๐,๓๙๕ ล้านบาท) ต่ำกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๙๑,๕๕๖ ล้านบาท (๖๙,๗๕๕ - ๑๖๑,๓๑๑) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน
แล้ว) จำนวน ๙๔,๓๓๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๒ ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
จำนวน ๒๓๖,๘๕๐ ล้านบาท (๙๔,๓๓๓ - ๓๓๑,๑๘๓) โดยจำแนกตามขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่แต่ละกระทรวงได้รับจัดสรร เป็น ๕ กลุ่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ วงเงินรวม
๑๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๓๖ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๘๕ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๖๒.๐๔

กลุ่มที่ ๒ ...

กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วงเงินรวม ๓,๐๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๙๙ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๓๑

กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง วงเงินรวม ๑๒,๕๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๕๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๐๘ ใช้จ่ายแล้ว ๙,๕๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๖๒

กลุ่มที่ ๔ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินรวม ๙๔,๗๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๗๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๕๖ ใช้จ่ายแล้ว ๕๓,๒๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๒๐

กลุ่มที่ ๕ หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานของรัฐสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิชาชีพ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม งบกลาง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วงเงินรวม ๓๙,๙๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๘๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๑๖ ใช้จ่ายแล้ว ๒๙,๐๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๖๕

ทั้งนี้ รายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีค่าใช้จ่ายมีสถานการณ์ดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๑.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐,๗๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๗ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๕๙,๗๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ (ของวงเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑๖๐,๑๓๐ ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ทำให้หน่วยงานยกเลิกสัญญา

(๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ บางโครงการต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนได้ หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

ข้อเสนอแนะ

(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๒) หน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณควรมีการประสานงาน/เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้รวดเร็วขึ้น ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๑.๑.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖

ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๕๔,๙๖๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๑๗,๔๗๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๓๗,๔๙๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและมีมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๓,๘๖๕ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๑,๒๓๑ ล้านบาท การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๗,๘๙๐ ล้านบาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๔,๙๕๑ ล้านบาท และการประปานครหลวง (กปน.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๓,๒๑๗ ล้านบาท

(๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายโดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑๓,๓๒๐ ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๓,๙๗๑ ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๒,๒๑๗ ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑,๙๑๙ ล้านบาท และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑,๔๕๘ ล้านบาท

(๒) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗

ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๘,๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๑๖ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๓๒,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๒๖ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๖,๒๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘๒ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕ ของกรอบงบลงทุน

(๓) การเบิกจ่าย ...

(๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง
ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุน
สูงสุด ๑๙ แห่ง มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕
ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ รฟท. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙,๙๐๒ ล้านบาท
รฟม. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘,๔๑๗ ล้านบาท และ กปน. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน
๔,๘๕๓ ล้านบาท

๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผน
การเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑,๖๙๓ ล้านบาท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๒๓๙ ล้านบาท และ อภ. ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนได้ จำนวน ๑๗๗ ล้านบาท

(๓.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕
ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ กฟผ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๑๙๒ ล้านบาท
ปตท. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑,๔๒๕ ล้านบาท และ กฟภ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน
๙๑๘ ล้านบาท

๒) ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕
ของแผนการเบิกจ่าย

(๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง
ข้อมูลงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวงประจำปี
๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

(๔.๑) ในปี ๒๕๖๖ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบ
งบลงทุนสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๖ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๘๙,๙๔๔ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๒๐๔ ล้านบาท
กระทรวงคมนาคม มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๘๕,๘๕๐ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๙๖๐ ล้านบาท
กระทรวงพลังงาน มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๖๙,๒๘๙ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑,๙๙๗ ล้านบาท

(๔.๒) ในปี ๒๕๖๗ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบ
งบลงทุนสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๗ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๘๒,๘๑๘ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน
๒๔,๐๙๗ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๘๑,๕๓๕ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๗,๗๕๙ ล้านบาท และกระทรวงพลังงาน มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๔๖,๕๖๕ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๓,๖๑๗ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๕) การดำเนินการ ...

(๕) การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

(๕.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

(๕.๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๕.๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

(๕.๔) ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

(๕.๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ (๕.๑) - (๕.๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

๓.๑.๑.๔ การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

(๑) การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ในสาขาการลงทุนต่าง ๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๓,๕๓๗ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๙๙๓,๘๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของกรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑๗,๒๕๗ ล้านบาท (ตารางที่ ๒) โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๓๙,๐๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๘ ของแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินรายได้มากที่สุด จำนวน ๑๘,๖๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เบิกจ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๑๕,๖๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๒ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในประเทศ และเบิกจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๒๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

(๒) สถานะโครงการ

โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ จำนวน ๙๕ โครงการ มีสถานะการลงทุนในสัญญาจ้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

(๒.๑) โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วน จำนวน ๔๓ โครงการ วงเงินลงทุน ๗๙๗,๖๒๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒,๓๖๒ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินลงทุน ๔๖๙,๙๑๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙,๑๑๕ ล้านบาท

๒) โครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงินลงทุน ๓๒๗,๗๑๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓,๒๔๗ ล้านบาท

(๒.๒) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน จำนวน ๕๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๑,๑๔๑,๗๓๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓,๒๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน ๑๙ โครงการ วงเงินลงทุน ๕๐๙,๙๗๒ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๘,๕๔๑ ล้านบาท

๒) โครงการที่มีแนวโน้มการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒๕ โครงการ วงเงินลงทุน ๖๓๑,๗๖๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔,๖๖๑ ล้านบาท

(๒.๓) โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๘ โครงการ วงเงินลงทุน ๙๔,๑๗๙ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๙๓ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วมากกว่า ๕ ปี จำนวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๖๗,๕๘๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ ล้านบาท

๒) โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๒๖,๕๙๙ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๖๒ ล้านบาท

(๓) การดำเนินการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(๓.๑) การจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปี เสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณ.) เห็นชอบ เพื่อเป็นกรอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และรายงานผลการติดตามและการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการพัฒนาและโครงการ เสนอต่อ คณ. เพื่อทราบ

(๓.๒) การติดตามสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนเป็นรายเดือน ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบ IIPM) ภายใต้ระบบ PDMO Portal และจัดส่งผลการดำเนินงานให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

(๓.๓) การประชุมติดตามสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ และความพร้อมของโครงการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนการจัดหาเงินกู้เป็นรายไตรมาส

(๓.๔) การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและแหล่งเงินกู้ (monitoring)

๓.๑.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๕.๓๑	๔๑.๐๐	๔๓.๐๔	๕๑.๐๐	๕๓.๘๖	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๙.๓๙	๔๗.๐๐	๔๙.๕๙	๕๘.๐๐	๖๑.๒๓	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๙.๙๕	๑๕.๐๐	๑๘.๘๗	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนการใช้จ่ายเงิน อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ไตรมาส ๑ - ๓ จากสำนักงบประมาณ

๒. เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไตรมาส ๑ ใช้ผลการเบิกจ่ายจริง เทียบกับวงเงินงบประมาณโดยสังเขปของปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. บรรทัดเป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไตรมาส ๑ - ๒ จากปีที่ผ่านมาก เนื่องจากไตรมาส ๑ - ๒ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑.๒) เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

(๑.๓) รายการลงทุนปีเดียวให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

(๑.๔) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่กำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมนี้รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๒) การเบิกจ่าย ...

(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๒.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณา กำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

(๒.๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึง เร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๒.๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วง เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสสุดท้าย

(๒.๔) ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

(๒.๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ (๒.๑) - (๒.๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อ สคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

๓.๒.๑ การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงาน งบประมาณเสนอ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดแตกต่างจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาระเบียบวาระเวียนคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

(๑) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรกเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔. ประโยชน์ ...

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจะทำให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่เศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ไม่มี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th