



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๒๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน
๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง จังหวัดตาก มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการ
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ระบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อมิให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
และเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ไว้เบิกเหลือปีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง
ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ภายในวงเงิน ๑๙.๙ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน
๓.๘ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน
๐.๙ ล้านบาท

๓.๒ พระราชบัญญัติ ...

“เรียนดี มีความสุข”

๓.๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๗,๐๐๐.-บาท โดยปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๓,๗๙๓,๕๐๐.-บาท และปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๗๓,๖๐๐.-บาท

๓.๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๗,๐๐๐.-บาท โดยปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๓,๗๙๓,๕๐๐.-บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ จำนวน - บาท และปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๗๓,๖๐๐.-บาท

๓.๔ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผลปรากฏว่า บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๘๒๒,๐๐๐.-บาท และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างได้ต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด ขอยื่นราคาเดิม พร้อมทั้งชี้แจงที่มาของรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เนื่องจากผลการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง อยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภูมิประเทศโดยรวมเป็นป่าและภูเขา สามารถเดินทางเพียงรถยนต์ขนาดเล็กเลาะภูเขา มีความห่างไกลจากตัวจังหวัดกันดารและความยากลำบากที่จะเข้าไปถึงได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสฐานะยากจน ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการให้ของรัฐได้ทั้งหมด ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ รวมถึงมีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนหลัก รองรับโรงเรียนเครือข่ายในการเรียนรวมสำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน และเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนแบ่งปันและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังขาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ห้อง ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และให้มีแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ค่าใช้จ่าย ...

“เรียนดี มีความสุข”

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

๕.๑ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๗,๐๐๐.-บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๗๓,๖๐๐.-บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง จำนวน - บาท และปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๗๓,๖๐๐.-บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๖,๙๙๕,๖๐๐.-บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗. ข้อกฎหมาย ...

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่องหน้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๗.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ โดยมีผลให้เกิดภาระต้องงบประมาณที่มีลักษณะ ต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗


๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง วงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget.obec@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”