

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๓๔๖๔



ภาค. 230
วันที่ 3 ก.ย. 67
เวลา 16:30

สลด. (eMail)

ส่ง : ภาค.

รับที่ : 59322/67

3 ก.ย. 2567 เวลา 16.20 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๑๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๓๑๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/๑๕๑๑๗

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๑๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/๑๖๔๕๙

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๓๒๑๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๔๑๐๑

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๗. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับ

การขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนที่ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ (๔) ข้อ ๒.๒ เรื่องที่จำเป็น เร่งด่วน หรือเรื่องที่ต้องเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐ และเพื่อไม่ให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พังไปโดยผลของกฎหมายสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง รวมงบประมาณ ๑๐๖.๓ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕.๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๕.๒ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๕.๓ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพันจำนวน ๑๑๑.๖ ล้านบาท (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง)

๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๖,๒๖๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๓.๓ จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการประมาณราคาและถอดแบบโดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ตามแบบเลขที่ ๑๐๙๔๕ + ก.๗๗/ส.ค./๖๖ ตามแบบ พร.๖ ที่กำหนดโดยคณะทำงานจัดทำราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากบัญชีสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง BOQ งานงวดงาน-งวดเงิน และรายละเอียดประกอบแบบของรายการก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งการประเมินราคาค่าก่อสร้าง BOQ ดังกล่าวของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย วงเงิน ๑๖๑,๒๕๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ผลการประเมินราคาและถอดแบบของนายช่างโยธาได้สรุปราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕๘,๖๗๒,๒๑๘ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสิบบแปดบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณ (๑๐๖,๒๖๑,๕๐๐ บาท) เป็นเงิน ๕๒,๔๑๐,๗๑๘ บาท (ห้าสิบบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๒ ต่ำกว่าราคาของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๑๖๑,๒๕๔,๓๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒,๖๒๒,๐๘๒ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดสรรงบประมาณอาคารดังกล่าว วงเงิน ๑๐๖,๒๖๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และได้ชี้แจงเหตุผลวงเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับพื้นที่บริการให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนและมีความจำเป็นต้องเพิ่มงานสุขาภิบาลและดับเพลิง เพื่อให้สามารถรองรับมาตรฐานสุขาภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัยของอาคารสูง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ทันเวลา จังหวัดนครราชสีมาจึงส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๔)

๓.๔ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างพร้อมขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม รายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๘,๖๗๒,๒๑๘ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสิบบแปดบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว วงเงิน ๕๒,๔๑๐,๗๑๘ บาท (ห้าสิบบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบบแปดบาทถ้วน) และได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและชี้แจงเหตุผลวงเงินเพิ่มขึ้น ให้กับสำนักงานงบประมาณพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๕)

๓.๕ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๗,๗๒๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๙๓๙,๓๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๔๑,๗๘๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พังไปโดยผลของกฎหมาย และขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ การก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้อย่างเพียงพอ และให้บริการผู้ป่วยในที่มีความต้องการเฉพาะได้มากขึ้นตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยวัณโรค โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รวมถึงให้บริการพระสงฆ์อาพาธ ผู้ต้องขังที่ป่วย สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยใน ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ลดภาระด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตอำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงในการไปใช้บริการโรงพยาบาลที่ห่างไกลออกไป

๔.๒ เนื่องจากอาคารหอผู้ป่วยในที่มีอยู่เดิม มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จะเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ารับบริการของประชาชนและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดวางเตียงที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้การบริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๗,๗๒๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๙๓๙,๓๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๔๑,๗๘๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗. ขอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนที่ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๗.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง รวมงบประมาณ ๑๐๖.๓ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕.๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๕.๒ ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๕.๓ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน จำนวน ๑๑๑.๖ ล้านบาท

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้


๘.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕๑,๔๖๓,๗๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจากเดิมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๖.๓ ล้านบาท เป็นวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๕๗,๗๒๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๙๓๙,๓๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๔๑,๗๘๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐

๘.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารประกอบการพิจารณา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๓๙ (นางสาวมัชฌิมา สอนลาย)