

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/๓๕๘๕



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 4 มี.ค. 2567
เลขรับ 10306
เวลา

สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 5 มี.ค. 2567
เลขรับที่ 2066
เวลา 12.03 น.

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๗๑๓-๑/๑๔๐๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๔๔
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

กม.สนค.สน
เลขรับที่ 446
วันที่ 5 มี.ค. 67

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีการประปาส่วนภูมิภาคขอความเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต จากเดิม วงเงิน ๓,๘๗๐,๙๐๘,๐๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น วงเงิน ๕,๒๙๔,๔๙๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการ ในวงเงิน ๓,๘๗๐,๙๐๘,๐๐๐ บาท แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่มีความจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุและค่าแรงงาน รวมถึงสถานการณ์น้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการ ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต จากวงเงินเดิม จำนวน ๓,๘๗๐,๙๐๘,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ ๑ - ๒) จำนวน ๓,๕๑๗,๗๘๕,๐๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย จำนวน ๓๕๓,๑๒๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นวงเงิน จำนวน ๕,๒๙๔,๔๙๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

/ตามที่...

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ ๑ - ๒) จำนวน ๔,๖๗๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น สัดส่วนงบประมาณร้อยละ ๗๕ จำนวน ๓,๕๐๕,๔๗๗,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินกู้ภายในประเทศร้อยละ ๒๕ จำนวน ๑,๑๖๘,๕๙๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย จำนวน ๖๒๐,๕๒๐,๐๐๐ บาท (หกกร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคคำนึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ และกำหนดมาตรการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในอนาคต และดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้ให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามนัยมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่ดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างและการดำเนินโครงการขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ มิ.ย. ๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th