



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๒/๔๓๔

สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๖๙๐๙

ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จากวงเงิน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท เป็นวงเงิน ๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗ บาท และขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสามารถดำเนินการ
รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง
(งานส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ในวงเงิน ๑๐๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับ
วงเงินค้างงานตามสัญญาเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๖,๘๔๖,๙๑๒.๔๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗ บาท ซึ่งมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพิ่มวงเงินรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง
จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๖๙,๖๗๑,๙๑๒.๔๗ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสน

/เจ็ดหมื่น...

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เป็นจำนวน ๒๑๕,๒๘๖,๙๑๒.๔๗ บาท (สองร้อยสิบห้าล้าน สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th