

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๒๓๕๗๑



สลด. (eMail)
ถึง : กวค.
รับที่ : ๕11738/67
วันที่ 4 พ.ย. 67
เวลา 10.15 น.
4 พ.ย. 2567 เวลา 10.00 น.



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษะงามค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้การบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการ รวมทั้งส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำน่าน จึงเห็นชอบในหลักการอนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๑) และขยายกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอนทิน ชาญวิรุณกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐