

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๑๐๕๓๗



กค. 128.2
วันที่ 24.5.67
เวลา 13.45 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) 9860
วันที่ 24 ก.ย. 2567 8.40

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี จากวงเงินเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาจากเดิม ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) เป็น ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๑) ด้วยแล้ว ในคราวการประชุม กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเห็นด้วยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเพิ่มความรัดกุมในการกำกับ การดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยด่วน และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๓/ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นายอภิชาติ จิระเจริญผล โทร. ๐๘ ๖๐๐๓ ๓๓๕๓

นางสาวสุวิณี สีหาบุญ โทร. ๐๖ ๓๓๙๑ ๔๕๖๙