

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๓๐๔/ ๒๖๘



ภาค. 32
วันที่ 24 พ.ค. 68
เวลา 10.25

สคค. (eMail)
ส่ง : ภาค.
รับที่ : ๘๘๘5/68
24 พ.ค. 2568 เวลา 10.14 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข
(โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแปลน บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) และวงงานงวดเงิน จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่องขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข (โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. สำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง

ด้านโรคมะเร็ง ...

ด้านโรคมะเร็งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อน ในแต่ละปีมีผู้มาใช้บริการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย หรือมากกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแก่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ ๕ ไร่ มีอาคาร ทั้งหมด ๓ หลัง โดยอาคารหลัก ๒ หลังที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบัน ตัวอาคารทั้งเก่าและชำรุด เนื่องจากมีอายุถึง ๕๖ ปี การปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่สามารถทำได้สะดวกมากนัก เพราะพื้นที่มีจำกัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีโครงการที่จะรื้ออาคารดำรงนิราศ เพื่อจะสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่โดยได้รับงบประมาณในการออกแบบทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุณอุไรศรี คณิสสุเกษม และครอบครัวคณิสสุเกษม ได้บริจาคที่ดินบริเวณบางขุนเทียนจำนวน ๕ แปลง เป็นพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๘๔ ไร่ ให้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับสาธารณสุขประโยชน์ทางการแพทย์ และการสาธารณสุข โดยไม่มีค่าตอบแทน และเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ทางกรมการแพทย์ฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ จากที่ดินที่ได้รับบริจาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรยกที่ดินบริจาคดังกล่าวให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน) รองรับบริการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งในอนาคตอันใกล้ และอนาคตในระยะยาวต่อไป

๓.๒ การดำเนินงานที่ผ่านมา

๓.๒.๑ ศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อน ในแต่ละปีมีผู้มาใช้บริการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย หรือมากกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ครั้ง โดยแบ่งตามประเภทการรักษาเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง มีการรักษาด้วยรังสีรักษา ๒๑,๘๐๐ ครั้ง, เคมีบำบัด ๑๒,๙๖๕ ครั้ง ผ่าตัด ๒,๒๖๖ ครั้ง และการรักษาอื่นๆ ๒๕๕,๖๘๐ ครั้ง

๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (COE)

๓.๒.๒.๑ องค์กรความรู้ด้านการแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการวิจัย พัฒนา ได้นำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ระยะเวลา รวม ๑๐ ปี จำนวนทั้งหมด ๒๖๐ เล่ม (๑. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ จำนวน ๑๑๕ เล่ม, ๒. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ จำนวน ๑๔๕ เล่ม, ๓. ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ เรื่อง และ ๔. ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ เรื่อง)

๓.๒.๒.๒ องค์กรความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ

๓.๒.๒.๓ บุคลากรภายนอกระดับก่อนปริญญาตรี มาศึกษา / ดูงาน / ฝึกปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ หน่วยงาน

๓.๒.๒.๔ บุคลากรภายนอกระดับหลังปริญญาตรี มาศึกษา / ดูงาน / ฝึกปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๔ หน่วยงาน

๓.๒.๒.๕ การสนับสนุนให้บุคลากรภายนอกมาเก็บข้อมูล เพื่อการทำวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย

๓.๒.๒.๖ มีผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เรื่อง
(๑.รางวัลการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge, ๒.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗
จากการนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม เรื่อง ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงโภชนบำบัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยแอปพลิเคชัน
ด้านโภชนบำบัด)

๓.๒.๓ ผลงานด้านวิชาการด้านฝึกอบรมและหลักสูตร

๓.๒.๓.๑ หลักสูตรทางการแพทย์ / การพยาบาลเฉพาะทาง ภายใต้โครงการ
จำนวน ๗ โครงการ

๓.๒.๓.๒ หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ภายใต้โครงการ จำนวน ๓๖ โครงการ

๓.๒.๓.๓ การจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่าง ๆ (CPG)
จำนวน ๕ เล่ม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จำนวน ๓ เล่ม และอยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา จำนวน ๓ เล่ม

๓.๒.๔ ผลงานด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านโรคมะเร็ง

๓.๒.๔.๑ มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งร่วมกับ
โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค (มะเร็ง ๗+๑) ปีละ ๔ ครั้ง

๓.๒.๔.๒ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
(MOU) ๗ ฉบับ

๓.๓ สารสำคัญ ข้อเท็จจริง

โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่-สาขาบางขุนเทียน เป็นโครงการก่อสร้าง
ที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ ๑๓๘,๔๑๙.๔๔ ตร.ม. ประกอบไปด้วยอาคารดังต่อไปนี้

๑. อาคาร A และอาคาร B (อาคารรังสีรักษา) พื้นที่ประมาณ ๘๓,๓๙๖ ตร.ม.

๒. อาคาร C (อาคารพลังงาน และห้องปฏิบัติการวิจัย) พื้นที่ประมาณ ๘,๐๓๒.๔๔ ตร.ม.

๓. อาคาร D (ทางเดินเชื่อม) พื้นที่ประมาณ ๓๐๖ ตร.ม.

๔. อาคาร E (หอพระพุทธรูปนิจราดูร) พื้นที่ประมาณ ๕๔ ตร.ม.

๕. อาคาร F (อาคารพระอาจารย์แพทย์ฯ) พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.

๖. ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ พื้นที่ประมาณ ๒๕,๓๖๓.๕๐ ตร.ม.

๗. งานภูมิสถาปัตยกรรม พื้นที่ประมาณ ๒๑,๒๕๗.๕๐ ตร.ม.

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ ๓,๓๐๗,๗๑๖,๑๐๐ บาท (สามพันสามร้อย
เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าตกแต่งภายใน และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใช้เวลา ...

ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๕ ปี ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการถมดินและปรับหน้าดินเตรียมการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีความพร้อมด้านสถานที่ แบบแปลน BOQ ใบรับรองการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสาธารณสุขประโยชน์ ผลการสำรวจผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง การก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน) มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทำให้มูลค่าการออกแบบอาคารสูงขึ้นเกินงบประมาณที่เคยได้รับการจัดสรรทางบริษัท อินเทอร์เน็ตในชั้นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด ผู้รับจ้างออกแบบอาคารได้พิจารณาเห็นว่าการออกแบบครั้งนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน จึงได้บริจาคแบบส่วนเกินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อใช้ก่อสร้างต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ นโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๔.๑.๑ มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน) ขนาด ๒๐๐ เตียง ที่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อนได้ครอบคลุม

๔.๑.๒ มีศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่ครอบคลุมทุกด้านของประเทศ

๔.๑.๓ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

๔.๒ ประโยชน์ต่อสังคม

เพิ่มคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ลดความแออัดของผู้รับบริการ เพิ่มความรวดเร็วในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทันที่

๔.๓ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓.๑ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ โดยโครงการได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล แม้จะได้รับการยกเว้น แต่โครงการยังคงดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบจัดการของเสีย และการประหยัดพลังงาน

๔.๓.๒ ผลกระทบเชิงบวกเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

๔.๓.๒.๑ การก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน) จะช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรวม เช่น การสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ช่วยลดความร้อนในพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายอากาศที่ทันสมัย ลดมลภาวะที่อาจเกิดจากการดำเนินงานในระยะยาว

๔.๓.๒.๒ ชุมชนโดยรอบมีความเชื่อมั่นต่อระบบบริการรักษาพยาบาล เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง

๔.๓.๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในบริเวณโดยรอบ เช่น การเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากผู้มาใช้บริการ

๔.๓.๓ มาตรการลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง

๔.๓.๓.๑ การควบคุมฝุ่นละอองและมลพิษจากการก่อสร้าง เช่น การติดตั้งแผงกันฝุ่น
การฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น และการควบคุมเสียงรบกวน

๔.๓.๓.๒ การจัดการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการจราจรในชุมชน

๔.๓.๓.๓ การสื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

๔.๓.๔ การปรับตัวและสนับสนุนชุมชน

๔.๓.๔.๑ โครงการมีแผนร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพหรือการให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกัน

๔.๓.๔.๒ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างโครงการและชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และการสนับสนุนจากประชาชนโดยรอบ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๐๗,๗๑๖,๑๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ แผนการดำเนินโครงการ

๕.๑.๑ การออกแบบสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน)
ขนาด ๒๐๐ เตียง เพื่อให้สามารถรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อน และยังเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็งที่ทันสมัย ครบวงจร ลดความแออัดของผู้รับบริการ เพิ่มความรวดเร็วในการรักษาโรคมะเร็ง
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง และพัฒนาระบบบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

๕.๑.๒ การประมาณการรายจ่ายและกำหนดวงดางานวงเงินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามแผนงานที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๕.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

๕.๒.๑ มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน)
ขนาด ๒๐๐ เตียง ที่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อนได้ครอบคลุม

๕.๒.๒ มีศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่ครอบคลุมทุกด้านของประเทศ

๕.๒.๓ ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจ ที่ได้รับความสะดวก

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพร้อมแล้วด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป สำหรับโครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๓๐๗,๗๑๖,๑๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



กรมการแพทย์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๓๓๗ หรือ ๖๓๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmsbudget@gmail.com