

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๖๔๕๔



๗๐๓ 12๐.3

๒๔ มิ.ย.๖๔

10.35 น.

สทค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕6924/67

24 มิ.ย. 2567 เวลา 10.30 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๒๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว พบว่า ทั้ง ๔ โครงการมีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการซึ่งไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบไว้ ดังนี้ ๑) โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓) โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร และ ๔) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จึงเห็นควรให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเสนอ กนช. รับทราบก่อนเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมถึงเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๓/ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นายนิธิเดช มากเกตุ โทร. ๐๘ ๑๔๙๑ ๐๑๖๕

นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ โทร. ๐๖ ๓๓๙๑ ๔๕๖๙