

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๓๕๖๘



กค. ๓๖.๑
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘
เวลา ๑๕.๕๗

สสค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : ๖3574/68

26 มี.ค. 2568 เวลา 15.30 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๗๙๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) จังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลตรัง
ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก
มีการบอกเลิกสัญญาจ้างและหาผู้รับจ้างรายใหม่ ประกอบกับการประมาณการราคากลางการก่อสร้าง
มีวงเงินสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปี ตามนัยระเบียบ
ว่าด้วยการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระ
ต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.
๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) จำนวน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
๔๘๘,๐๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

จาก ...

จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๗๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th