

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๕๖๙

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๕๒๑๒
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๗๐๐๑
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอเรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบการปรับผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ได้ทันก่อนเปิดงาน
โดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -
พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

๓. อนุมัติให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดการเปิดงาน
ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนงบประมาณต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในกรอบวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม คุ่มค่า และประหยัด ภายในกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติไว้เดิม และหากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสมทบให้เพียงพอแก่การดำเนินการด้วย ในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ปรับผังแม่บท (Master Plan) โดยมีการเพิ่มและลดรายการในการจัดตกแต่ง ภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอาคาร และค่าควบคุมงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตย์ได้ทันกำหนดการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รวมถึงการมุ่งเน้นประโยชน์ภายหลังการจัดงาน ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และหากกรมวิชาการเกษตรรับรองว่าการดำเนินการได้ยึดถือเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน คำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้รายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ ก็เห็นสมควร ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบการปรับผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรเปลี่ยนแปลง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ จากเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว และรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ค่าก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตย์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๖๙๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน หกร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ จากเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่าควบคุมงาน รายการปีเดียว และรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ เป็นรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค

และงานภูมิสถาปัตย์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๔,๗๘๒,๘๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ และระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการจัดส่งราคากลางคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญาต่อกันผู้กักกันต่อไปได้

๓. อนุมัติให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งต่อไป และงบประมาณต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับแผนดังกล่าวเห็นควรให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอมติความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th