

ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๔๐๑.๒๑/๑๗๕๘



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๘/๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่องงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเป็นเรื่องเข้าข่ายที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงภารกิจ ความจำเป็น ความคุ้มค่า ความประหยัด ความสามารถ
ในการดำเนินงานภายใต้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ความเสี่ยงในทุกมิติ และครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐด้วย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาทบทวนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ความจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า และประหยัด ภายในกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติไว้เดิม และหากยังมีความจำเป็นต้องใช้
งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสมทบให้เพียงพอ
แก่การดำเนินการด้วย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมวิชาการเกษตร ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน สำหรับดำเนินการกิจกรรม : การจัดตั้งภูมิสถาปัตยกรรมและงาน
สาธารณูปโภค และงานอาคาร ซึ่งเป็นรายการงบประมาณปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปี เป็นเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ
จึงได้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยมีความจำเป็นต้องมีการปรับผังแม่บท
(Master Plan) และรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ทันก่อนเปิดงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้
ยังต้องมีการปรับแผนงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔

ซึ่งคณะรัฐมนตรี...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณไว้แล้ว มีความจำเป็นต้องมีการปรับแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔)

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป มีกำหนดเปิดงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้ประเทศสมาชิก AIPH และองค์กรต่าง ๆ เข้ามาจัดแสดงสวนล่องหน้า ๓ เดือน ก่อนการเปิดงานฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศกำหนด จึงต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคและงานสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเวลาที่กำหนด และจำเป็นต้องมีการปรับผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ทันก่อนเปิดงาน นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับแผนงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณไว้แล้ว โดยจำเป็นต้องมีการปรับแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน/งบดำเนินงาน (เอกสารแนบท้าย ๑) และตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ซึ่งประกาศใช้บังคับแล้ว (เอกสารแนบท้าย ๒) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งกรมวิชาการเกษตร โดยประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทราบ พร้อมทั้งรายงานปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาขึ้นข้อเสนอ ที่ประชุมได้รับทราบและได้มติ สาระสำคัญ ดังนี้

๑) เห็นชอบให้ปรับผังแม่บททั้งงานก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการหลังจากได้รับกรรมสิทธิ์แล้ว

๒) เห็นชอบและมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ไปเจรจาขอขยายเวลาในการเตรียมการจัดงานฯ และแจ้งการปรับผังแม่บทที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในโอกาสวันปิดงาน International Horticultural Exhibition 2024 Chengdu วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ มอบหมายให้ จังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลประกอบการเจรจา

๓) มอบหมาย...

๓) มอบหมายกรมวิชาการเกษตรและจังหวัดอุดรธานีลงนามสัญญาออบอรมสิทธิ ผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๔ และสิทธิ ในการปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรสามารถใช้ผังแม่บทที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลส่งต่อการเพิ่ม/ลดงบประมาณ ต้องแจ้ง สำนักงบประมาณ

๔) มอบหมายกรมวิชาการเกษตรเสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี หลังจาก AIPH เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงผังแม่บท และหลังจากทราบผล การขยายเวลาการจัดงานแล้ว

๓.๒ กรมวิชาการเกษตร และ สสป. ได้เข้าร่วมหารือกับสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH ในโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกนครเฉิงตู International Horticultural Exhibition 2024 Chengdu ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้แนะนำแนวทางการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้อำนาจในเรื่องของ ระยะเวลาในการเตรียมการจัดงานที่มีอย่างจำกัด ดังนี้

๑) การปรับแบบผังแม่บท โดยให้ลดความสลับซับซ้อน (Complexity) ของโครงสร้าง และอาคาร แต่ยังคงสามารถสื่อสารความเป็นไทยและสอดคล้องกับธีมของงาน (Theme) สำหรับโครงการ ระดับ B โดยปกติในส่วนของอาคารจะเป็นอาคารชั่วคราว (Temporary Building) เป็นส่วนใหญ่

๒) ปรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดงาน ในระดับ B ซึ่งตามข้อกำหนดของ AIPH กำหนดพื้นที่อย่างน้อยประมาณ ๑๕๐ ไร่ ตามข้อกำหนดแนวทางการจัดงานของ AIPH

๓) คณะกรรมการ AIPH เห็นชอบแนวทางการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ประเทศสมาชิก AIPH เข้ามาดำเนินการจัดสวนนานาชาติและก่อสร้างอาคาร ก่อนเปิดงาน ๓ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) จากเดิมต้องส่งมอบพื้นที่ให้ AIPH ก่อนเปิดงาน ๖ เดือน (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๔) เน้นความสำคัญของการจัดแสดงทางด้านพืชสวน เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพืช/ต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับ โดยขอให้เน้นการจัดสวนอย่างมีคุณภาพ มากกว่าปริมาณ รวมทั้งขอให้เร่งรัดดำเนินการในการจัดเตรียมพื้นที่และสถานที่สำหรับการพักและอนุบาลต้นไม้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญประการแรกของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

๕) แนะนำให้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และเมืองอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการจัดสวนองค์กร สวนเมืองพี่เมืองน้อง สวนจังหวัด เพื่อเพิ่มความหลากหลายและการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน

๓.๓ กรมวิชาการเกษตร ได้ประชุมหารือกับ AIPH โดยเสนอแนวทางการปรับปรุง ผังแม่บท ซึ่ง AIPH ได้เห็นชอบในหลักการการปรับผังแม่บทตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่า สามารถลดความสลับซับซ้อนของโครงสร้างอาคาร เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการจัดงาน และในการปรับพื้นที่ใช้ สอยของโครงการให้กระชับขึ้นต้องวางแผนการรองรับปริมาณผู้เข้าชมงานให้ดี ไม่ให้หนาแน่น เนื่องจากเป็น การกระชับจุดสนใจของผู้เข้าชมงาน หากคาดว่าจะไม่สามารถสร้างอาคารถาวรได้ทัน ให้ทำเป็นอาคารชั่วคราว (Temporary building) เน้นการแสดงผลที่เด่นชัดเป็นธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับลำดับในการปลูกต้นไม้ก่อน - หลัง ไม้ใหญ่ปลูกก่อน เพื่อให้โตเต็มที่มีทรงพุ่มสวยงาม และไม้ล้มลุกควรปลูกทีหลัง เพื่อให้คงความสวยงามในช่วง จัดงานได้ ในส่วนการจัดสวนนานาชาติของประเทศสมาชิก AIPH/องค์กรที่จะเข้าจัดช่วง ๓ เดือน ก่อนการเปิดงาน ต้องมีการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งที่ไม่กระทบกระเทือนกับภูมิสถาปัตย์ และพื้นที่ส่วนอื่น

๓.๔ สรุปผลการเข้าตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการพิษสวนระหว่างประเทศ (AIPH Site Inspection) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดอุดรธานี และสถานที่จัดงาน พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ Ms. Hongmin Peng รองประธานสมาคมพิษสวนระหว่างประเทศ Mr. Tim Briercliffe เลขาธิการสมาคมพิษสวนระหว่างประเทศ และคณะกรรมการสมาคมพิษสวนระหว่างประเทศ (AIPH) นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสป. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย ๓) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การจัดงานมหกรรมพิษสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทการจัดงาน เป็นระดับ B ได้มีความก้าวหน้าของงานในหลายด้าน ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่การดำเนินงานก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง AIPH ได้มีคำแนะนำและข้อเสนอแนะให้นับการจัดงานพิษสวนที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การจัดงานสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเวลาที่กำหนด โดยข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การปรับปรุงภาพพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบพื้นที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะต้องมีแผนที่ใช้ในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน
- การปรับปรุงผังแม่บท AIPH เห็นด้วยในแนวคิดการปรับผังแม่บทตามที่เสนอ โดยจังหวัดอุดรธานีรับทราบและเห็นด้วย ทั้งนี้ให้รีบดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ AIPH มีข้อเสนอแนะให้รีบดำเนินการเพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างและงานภูมิสถาปัตย์ใหม่ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเทศสมาชิก/นานาชาติเข้าร่วมจัดสวนมุ่งเน้นความร่วมมือกับสมาชิก AIPH และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเมืองคูมิตร์ของอุดรธานี รวมไปถึงเชิญประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อแสดงนวัตกรรมทางด้านพิษสวนที่หลากหลาย
- กิจกรรมที่ต้องดำเนินงานอย่างเร่งด่วน การดำเนินงานหาผู้รับจ้างบริหารจัดการ

โครงการ

๓.๕ กรมวิชาการเกษตร ได้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณการจัดงาน มหกรรมพิษสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ พิจารณาเห็นชอบหลักการอนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ ในแผนงานที่ ๓ การจัดตกแต่ง ภูมิสถาปัตย์ สิ่งก่อสร้าง และงานอาคาร ภายในกรอบวงเงิน ๑,๘๑๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสามล้าน สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นรายการเดียว ตามที่กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการให้ สอดคล้องกับแผนผังแม่บทงานก่อสร้าง (Master Plan) ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารการจัดงานมหกรรมพิษสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง AIPH ได้มีประชุม AIPH Spring Meeting 2025 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai จังหวัดเชียงราย กรมวิชาการเกษตร จังหวัดอุดรธานี และ สสป. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนผังแม่บทฯ ต่อที่ประชุม AIPH Board Meeting และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ AIPH ในคราวการประชุม AIPH General Meeting ด้วยแล้ว

๓.๖ กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบผังแม่บท และ รายละเอียดโครงการฯ เพื่อปรับปรุงผังแม่บทภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการเตรียมการจัดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กรมวิชาการเกษตร

จึงขอส่ง...

จึงขอส่งแบบรายละเอียด (Detail Design) และเอกสารประมาณราคาก่อสร้างตามแบบรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของราคา (เอกสารแนบท้าย ๔)

๓.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการภายใต้งบลงทุนและงบดำเนินงาน (ลักษณะรายจ่ายลงทุน) ดังนี้

๑) รายการก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม รายการภายใต้งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เป็นเงิน ๑,๗๓๐,๔๖๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วยรายการย่อย ดังนี้

- ๑.๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๑.๒) อาคารหมู่บ้านอีสาน
- ๑.๓) อาคารประกอบภายในโครงการ
- ๑.๔) รายการ Soft Scape
- ๑.๕) งานภูมิสถาปัตยกรรม
- ๑.๖) ระบบสาธารณูปโภค
- ๑.๗) อาคารอำนวยการ
- ๑.๘) อาคารประชาสัมพันธ์
- ๑.๙) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ๑.๑๐) อาคารนิทรรศการเรือนกระจก
- ๑.๑๑) ส่วนประกอบอื่นของงานอาคารและ สิ่งก่อสร้าง
- ๑.๑๒) งานจัดสวนนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรมในสวน

๒) รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม รายการภายใต้งบลงทุน (ค่าควบคุมงานก่อสร้าง) รายการผูกพันปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เป็นเงิน ๔๔,๗๘๒,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วย รายการย่อย ดังนี้

- ๒.๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
- ๒.๒) ค่าควบคุมงานภูมิสถาปัตยกรรม
- ๒.๓) ค่าควบคุมงานสาธารณูปโภค
- ๒.๔) ค่าควบคุมงานอาคารอำนวยการ
- ๒.๕) ค่าควบคุมงานอาคารประชาสัมพันธ์
- ๒.๖) ค่าควบคุมงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ๒.๗) ค่าควบคุมงานอาคารนิทรรศการเรือนกระจก
- ๒.๘) ค่าควบคุมงานงานจัดสวนนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรมในสวน

ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)

๓.๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้กรอบวงเงิน

งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว (เอกสารแนบท้าย ๕) ซึ่งได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ พิจารณาเห็นชอบหลักการการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบวงเงิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจ้างออกแบบผังแม่บท และ รายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง การออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการสำหรับการก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ โครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคว ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้สามารถดำเนินการตามกำหนดการที่ต้องเปิดให้ประเทศสมาชิก AIPH หรือองค์กรเข้าร่วมจัดสวนนิทรรศการได้ทัน ภายในระยะเวลา ๓ เดือนก่อนเปิดงานฯ โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ AIPH

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร จึงขอเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบงบประมาณไว้แล้ว ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการปรับ แผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนงบประมาณจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว เพื่อให้ทัน ต่อระยะเวลาที่กำหนดจัดงานฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึง ประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และพืชพรรณองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีพื้นฐาน มาจากความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ (Biodiversity) รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านพืชสวนระดับโลกต่อยอดไปสู่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับ การสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี มีความโปร่งใส คำนึงถึง ประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรให้ปรับแผนงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ดังนี้

๕.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๘,๘๗๗,๑๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.๒ ปีงบประมาณ...

๕.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๓,๑๘๐,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณรวมทุกหน่วยงาน จำนวน ๕๐๘,๖๓๕,๘๐๔ บาท (ห้าร้อยแปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งมีรายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๕.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณรวมทุกหน่วยงาน จำนวน ๘๓๖,๖๖๗,๖๐๐ บาท (แปดร้อยสามสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๑๑๒,๖๓๙,๓๙๖ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามเก้าสิบหกบาทถ้วน)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อมูลหมายเหตุและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการประมุขสิทธิงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๗๒)

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ (เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมุขสิทธิงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๗๒)

๗.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (เรื่อง การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔)

๗.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เรื่อง ขออนุมัติก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เรื่อง ขออนุมัติก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๗.๖ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗.๗ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.๘ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๗.๙ ระเบียบว่าด้วยการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗.๑๐ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

๘.๑ รับทราบการปรับผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ได้ทันก่อนเปิดงาน โดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


๘.๒ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตามข้อ ๓.๗ ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

๘.๓ อนุมัติ...

๘.๓ อนุมัติให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อ ๓.๘ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดการเปิดงาน ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนงบประมาณต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ฤกษ์โยสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๑๖๒

Email : interhort2565@gmail.com