

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๕๔๘๒



สค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ธ1951/68



กวค. 41
วันที่ 17 ก.พ. 2568 เวลา 15.30 น.
16.00

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกรายหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง
๔. ผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายหน่วยงาน และรายโครงการ
๕. โครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ที่ใช้เงินกู้ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอเสนอเรื่อง
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) เพื่อติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
รวมถึงรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

๓. สารสำคัญ ...

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง (บก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ บก. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เสนอประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวงเงินงบประมาณ ๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี) เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๒๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓.๐๐) ทั้งนี้ มีกระทรวงที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๓ กระทรวง ๑๘ หน่วยงาน และกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๗ กระทรวง ๑๗๙ หน่วยงาน (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน รองลงมาเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดที่อยู่ในอำนาจของสำนักงบประมาณ หรือรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่หน่วยงานจะต้องส่งรายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูปรายการ และราคากลางให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือต้องยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ

๒) แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ โดยให้หน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓) ได้หารือกับ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม มาประเมินหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑๖๓ ส่วนราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๕๕ ส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประเภทอื่นที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๘ ส่วนราชการ ให้นำไปประยุกต์ใช้โดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓.๑.๒ สคร. ได้ดำเนินการดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๑.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน กำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถลงนามในสัญญาโดยเร็ว

๑.๒) ให้ ...

๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ ในปี ๒๕๖๗ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายดังกล่าว กำหนดแผนงานให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐

๒) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มาตรการเร่งรัดฯ) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจโดยเคร่งครัด

๓.๑.๓ สบн. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Projects) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการจำนวน ๙๕ โครงการ มีแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๗,๒๕๗.๓๙ ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๙,๒๘๙.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๓ ของแผนการเบิกจ่าย

๒) แจ้งผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ถึงผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด รวมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนและปัญหาอุปสรรคให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้แจ้งผลการติดตามโครงการดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓) เสนอแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนการติดตามฯ) กรอวงเงินตามแผนการติดตามฯ จำนวน ๑๑๙,๓๒๕.๔๒ ล้านบาท ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณน.) โดยในคราวประชุม คณน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงินรวม ๔,๒๔๐,๗๐๕.๗๘ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๖๙,๘๘๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ ประกอบด้วย

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๓,๗๕๒,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๑๔๕,๘๒๕.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๖.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๓๗.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๔๙,๕๙๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๗ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๐.๙๗ (เป้าหมายร้อยละ ๒๗.๐๐) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๘๙,๓๑๖.๘๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๙๔๖,๗๔๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒.๐๖ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๓๘,๕๘๓.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑.๓๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๐๐)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน ...

๑.๒) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๙๖๓,๓๘๓.๑๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๙๙,๐๗๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๘.๓๔ (เป้าหมายร้อยละ ๓๙.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๑,๐๑๒.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๕.๔๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๗.๐๐)

๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๙๘๖.๒๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๗๔,๗๖๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๑,๑๗๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๑๓,๐๑๙.๕๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๑๐๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๖

โดยผลการเบิกจ่ายข้างต้นมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อหนี้ ^{๑)}	เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{๒)} (ร้อยละ)	
				ก่อหนี้	เบิกจ่าย
๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓,๗๕๒,๗๐๐.๐๐	๑,๑๔๕,๘๒๕.๙๓ (ร้อยละ ๓๐.๕๓)	๑,๐๔๙,๕๙๖.๘๒ (ร้อยละ ๒๗.๙๗)	▼ -๖.๔๗	▲ ๐.๙๗
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๗๘๙,๓๑๖.๘๔	๙๔๖,๗๔๕.๙๘ (ร้อยละ ๓๓.๙๔)	๙๓๘,๕๘๓.๙๗ (ร้อยละ ๓๓.๖๕)	▼ -๒.๐๖	▼ -๑.๓๕
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๙๖๓,๓๘๓.๑๖	๑๙๙,๐๗๙.๙๕ (ร้อยละ ๒๐.๖๖)	๑๑๑,๐๑๒.๘๕ (ร้อยละ ๑๑.๕๒)	▼ -๑๘.๓๔	▼ -๕.๔๘
รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง	๗๑๔,๙๔๙.๑๓	๑๙๙,๐๓๗.๐๑ (ร้อยละ ๒๗.๘๔)	๑๑๐,๙๖๙.๙๑ (ร้อยละ ๑๕.๕๒)	▼ -๑๑.๑๖	▼ -๑.๔๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒๗๔,๙๘๖.๒๑	๒๗๔,๗๖๗.๗๘ (ร้อยละ ๙๙.๙๒)	๘๑,๑๗๘.๐๕ (ร้อยละ ๒๙.๕๒)		
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ)	๒๑๓,๐๑๙.๕๗		๓๙,๑๐๕.๔๙ (ร้อยละ ๑๘.๓๖)		
รวมทั้งสิ้น	๔,๒๔๐,๗๐๕.๗๘		๑,๑๖๙,๘๘๐.๓๖ (ร้อยละ ๒๗.๕๙)		

หมายเหตุ : ^{๑)} ก่อหนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai สำหรับการก่อหนี้ของเงินกันไว้เบิกเหลือปีรวมเอกสารสำรองเงิน

^{๒)} ผลการก่อหนี้และผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมายการก่อหนี้และการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑

^{๓)} ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ สคร. ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

จำนวน โครงการ	กรอบวงเงินลงทุน ตามมติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายสะสม (พ.ย. ๖๗)	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (พ.ย. ๖๗)
๑๐๖	๒,๐๙๓,๕๔๖.๘๗	๑,๐๖๒,๘๕๐.๐๒ (ร้อยละ ๕๐.๗๗ ของกรอบวงเงินลงทุน)	๑๑๙,๓๒๕.๔๒	๒๐,๗๓๐.๕๒ (ร้อยละ ๑๗.๓๗ ของแผนปี)

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ผลเบิกจ่ายรายการกระทรวง จำแนกตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังตารางที่ ๓ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๔ กระทรวง วงเงินรวม ๒,๘๓๑.๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๔๑๘.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๙ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๑.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการต่างประเทศ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑.๕๖ ๒.๓๑ และ ๙.๗๗ ตามลำดับ

๑.๒) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ กระทรวง วงเงินรวม ๑๙,๕๕๕.๑๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๘,๖๐๒.๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๙๐ เบิกจ่ายแล้ว ๓,๐๘๔.๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๗๔ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑.๓๒ ๖.๓๙ และ ๖.๗๔ ตามลำดับ

๑.๓) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๙ กระทรวง วงเงินรวม ๒๖๒,๗๐๘.๘๕ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๘๐,๘๒๖.๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๗๗ เบิกจ่ายแล้ว ๔๓,๒๖๗.๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๔๗ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕.๑๑ ๖.๖๒ และ ๗.๖๗ ตามลำดับ

๑.๔) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๒ กระทรวง วงเงินรวม ๒๘๓,๗๗๕.๗๒ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๕๔,๐๗๐.๕๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๐๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๓๔๐.๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖๔ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๒๖ และ ๔.๔๓ ตามลำดับ

๑.๕) หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ งบกลาง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สภาอากาศไทย รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานของรัฐสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยรับงบประมาณ) หน่วยงานของศาล กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๓๙๔,๔๗๑.๘๕ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๕๕,๑๖๒.๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๙๘ เบิกจ่ายแล้ว ๕๔,๑๔๙.๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๗๓ โดยมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสภาอากาศไทย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๐.๐๒ ๐.๑๓ และ ๒.๑๐ ตามลำดับ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ตารางที่ ๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวงเงินงบประมาณและประเภทหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทหน่วยงาน	จำนวน กระทรวง/ หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ		ก่อหนี้		เบิกจ่าย		เปรียบเทียบเป้าหมายไตรมาสที่ ๑	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ก่อหนี้ ร้อยละ ๓๙.๐๐	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๗.๐๐
๑	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	๔	๒,๘๓๑.๖๐	๐.๒๙	๔๑๘.๖๘	๑๔.๗๙	๑๗๑.๗๘	๖.๐๗	-๒๔.๒๑	-๑๐.๙๓
๒	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	๖	๑๙,๕๕๕.๑๔	๒.๐๓	๘,๖๐๒.๑๗	๔๓.๙๐	๓,๐๘๔.๑๑	๑๕.๗๔	๔.๙๐	-๑.๒๖
๓	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท	๙	๒๖๒,๗๐๘.๘๕	๒๗.๒๗	๘๐,๘๒๖.๓๘	๓๐.๗๗	๔๓,๒๖๗.๕๘	๑๖.๔๗	-๘.๒๓	-๐.๕๓
๔	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๒	๒๘๓,๗๗๕.๗๒	๒๙.๕๖	๕๔,๐๗๐.๕๐	๑๙.๐๕	๑๐,๓๔๐.๑๔	๓.๖๔	-๑๙.๙๕	-๑๓.๓๖
๕	หน่วยงานอื่น ๆ	๑๐	๓๙๔,๔๗๑.๘๕	๔๐.๙๕	๕๕,๑๖๒.๒๒	๑๓.๙๘	๕๔,๑๔๙.๒๔	๑๓.๗๓	-๒๕.๐๒	-๓.๒๗
	รวมทั้งสิ้น	๓๑	๙๖๓,๘๘๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๗๙.๙๕	๒๐.๖๖	๑๑๑,๐๖๒.๘๕	๑๑.๕๒	-๔๘.๓๔	-๕.๔๘

หมายเหตุ : ๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

๒. ก่อหนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หากจำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๒,๙๖๙ หน่วยงาน มีหน่วยงานเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ ๑๗.๐๐) จำนวน ๖๖๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๖ ของจำนวนหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒) ข้อเสนอแนะ

๒.๑) หน่วยรับงบประมาณควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการให้มีความชัดเจน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและการจ่ายเงิน การลงนามในสัญญา และการบริหารสัญญา

๒.๒) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องกำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารสัญญา ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญา ส่งมอบงาน ตรวจจับงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” เป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยแล้ว

๓) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑) สำนักงานประมาณได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในมิติผลการดำเนินงานและมิติผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานประมาณภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่า รายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายฯ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปรากฏว่า ผลการใช้จ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทุนสูงกว่าแผนฯ ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนเป็นการดำเนินการตามสัญญาและใช้จ่ายงบประมาณตามวงจางาน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ ประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๒) หากพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นรายกระทรวงและหน่วยงาน พบว่า ผลการใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณบางหน่วยล่าช้ากว่าแผนฯ หรือต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่กำหนด โดยเฉพาะจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานประมาณได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้

๓.๒.๑) ควรมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในมิติด้านงบประมาณ สำนักงานประมาณได้มีการถ่ายทอดและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๐๑ แห่ง แล้ว และมีแผนที่จะดำเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒.๒) หน่วยรับงบประมาณควรจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการทำสัญญา ก่อนนี้ผูกพันต่อไปโดยเร็ว

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

๑.๑) ภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๙,๒๕๕.๓๒ ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีบัญชีของแต่ละรัฐวิสาหกิจจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (๑๒ เดือนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ และ ๑๑ เดือนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) รัฐวิสาหกิจในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รวมจำนวน ๒๔๑,๗๗๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๖.๕๗ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็น

๑.๑.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) (สิ้นสุดการเบิกจ่ายแล้ว) จำนวน ๑๐๙,๓๔๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓ ของกรอบงบลงทุน

๑.๑.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๓๒,๔๓๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๙๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๓.๘๓ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปีบัญชี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุดหรือมีวงเงิน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๑๙ แห่ง (มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด) โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีบัญชีจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑.๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน)

๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

๑.๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๓๕,๒๑๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๑,๑๐๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบงบลงทุน

๑.๓) การประปานครหลวง (กปน.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๑๕,๗๓๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ ของกรอบงบลงทุน

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

๒.๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีผล การเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๖,๓๕๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถ เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๔๘.๗๙ ล้านบาท

๒.๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๖,๐๑๘.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๒๓๑.๔๙ ล้านบาท

๒.๓) องค์การเภสัชกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑,๖๔๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๑๗.๗๐ ล้านบาท

๑.๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ผลการดำเนินงาน ๑๑ เดือน)

๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

๑.๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๙,๖๐๕.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๕.๘๘ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๓๖,๓๙๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๘๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๖.๘๒ ของกรอบงบลงทุน

๑.๓) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๑๗,๐๐๙.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๗๗.๐๗ ของกรอบงบลงทุน

๒) ไม่มีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย

๑.๓) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๗ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๗๙,๒๙๕.๓๒ ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒๖๑,๘๘๙.๒๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๗ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๙,๓๔๒.๐๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (มกราคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) คาดว่าจะเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ๑๕๒,๕๔๗.๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๖ ของกรอบงบลงทุน

๑.๔) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ สรุปได้ดังนี้

๑.๔.๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแก้ไขสัญญาจ้าง การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง การส่งมอบงานล่าช้าของผู้รับจ้าง เป็นต้น

๑.๔.๒) การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น

๑.๔.๓) การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น การวางแผน การดำเนินงาน เป็นต้น

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

๒.๑) ภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓๘,๖๘๗.๕๘ ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๙,๗๗๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๖๒ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๑๓.๘๓ ของกรอบงบลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย (Front - Loaded) สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๒.๒) แผนการเบิกจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

ในปีบัญชี ๒๕๖๘ รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบประมาณ ๒๓๘,๖๘๗.๕๘ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๘,๐๖๔.๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕.๙๕) ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๐,๙๖๓.๓๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๑.๓๕) ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๕๘,๔๒๒.๙๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๔.๔๘) และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๑,๒๓๖.๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๘.๒๒)

๓) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง

ในปีบัญชี ๒๕๖๗ และปีบัญชี ๒๕๖๘ รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ซึ่งในปีบัญชี ๒๕๖๘ มีกระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น ๑๖ กระทรวง โดยมีกระทรวงเจ้าสังกัดที่มีกรอบงบประมาณสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๘.๗๐ ของกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ดังนี้

๓.๑) กระทรวงคมนาคม กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๙ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบประมาณในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๙๗,๖๕๑.๕๓ ล้านบาท

๓.๒) กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง แบ่งเป็น ๑) ปีงบประมาณ ๔ แห่ง และ ๒) ปีปฏิทิน ๒ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบประมาณในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๙๑,๖๖๓.๘๗ ล้านบาท

๓.๓) กระทรวงพลังงาน กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ๒ แห่ง โดย กฟผ. ที่มีกรอบงบประมาณ ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒,๔๐๗.๗๙ ล้านบาท สำหรับ ปตท. อยู่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติกรอบงบประมาณ

๔) การดำเนินการของ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ

สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๘ เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ จึงเห็นควรแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๔.๑) สำหรับงบประมาณประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด กำกับกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ รวมถึงพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยถอดบทเรียนมาจากปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการวางแผนไม่ให้เกิดปัญหา และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

๔.๒) สำหรับงบประมาณประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดทำข้อมูลและขออนุมัติการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการลงทุน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้กรอบวงเงินลงทุนลดลง ควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินการเชิงนโยบายเท่านั้น

๔.๓) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับการติดตามการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนรายไตรมาส นอกจากนี้ ควรมีแนวทางและมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนในกรณีที่แผนการดำเนินโครงการลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๔) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดกระบวนการลงนามในสัญญาจ้างและการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (Front - Loaded) ซึ่งจะส่งผลให้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสามารถสนับสนุนและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ตามที่รัฐบาลวางแผน รวมถึงยังหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา

๔.๕) สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะพิจารณาจัดประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ทุกสิ้นไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๓.๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สบน. จัดทำแผนและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินลงทุนทุกแหล่งเงินประกอบด้วย เงินกู้ เงินงบประมาณ เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ รวมถึงสถานะโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Projects) ในสาขาการลงทุนต่าง ๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๐๖ โครงการ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒๑ หน่วยงาน วงเงินแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๙,๓๒๕.๔๒ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๐,๗๓๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ ของแผนการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (๒๐,๘๑๒.๗๕ ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๗ ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑๑๙,๓๒๕.๔๒ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒) การเร่งรัดโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดเร่งรัดการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ที่ใช้เงินกู้ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ โครงการของ รพท. ๓ โครงการ คือ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๔ ส่วนที่ ๒ (คพส.๔.๒) ของ กฟภ. เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓) แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีแผนการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามนัยข้อ ๑) เร่งรัดการดำเนินโครงการ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ การประสานงาน และเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ การจัดหาที่ดิน และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุก รวมทั้งติดตามงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๓.๒) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง รพม. กรมธนารักษ์ และกรมป่าไม้ เป็นต้น เร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตการขอเข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเข้าพื้นที่และเร่งส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด จึงมีมติเห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ จะทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ไม่มี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตาม เป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖ (นางสาววรรณนิสา ยิ้มเจริญ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th