

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๗๖๒๓



กวด. 152.1
วันที่ 14 ก.ค. 68
เวลา 13.00 น.

สลก. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : 57078/68

14 ก.ค. 2568 เวลา 11.00 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นรายการค่าซื้อที่ดิน
ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๗๕๙๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเป็นรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับการขออนุมัติงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
เนื่องจากในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ
อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากวงเงินงบประมาณเดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท
เป็น ๖,๐๐๐ ล้านบาท และขยายกรอบระยะเวลาจากเดิม ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐)
โดยมีความเห็นให้กรมชลประทาน (ชล.) เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ชป. ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงินทั้งสิ้น
๔๔๘,๓๘๘,๒๐๐ บาท (รวมค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินด้วยแล้ว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่งผลให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าใช้ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้าง และการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินล่าช้า ต้องเสียโอกาสในการหาพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
และประกอบอาชีพ ดังนั้น ชป. ควรเร่งรัดดำเนินการจ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อช่วยบรรเทาความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว รวมทั้งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่เสนอ โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อ กนช. ทุก ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๙, ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวอุทุมพร เกตุบุท โทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๕๘ ๒๔๔๕