

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/ ๒๒๔๔



กวก. ๒๒.๘
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๔๐

สคค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๖6366/68

18 มิ.ย. 2568 เวลา 13.34 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้าง แก้ไขชื่อรายการ พื้นที่ใช้สอย รายการบริหารจัดการ ขอสันับสนุนงบประมาณวงเงินเพิ่มเติม ขออนุมัติขยายระยะเวลา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๘๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๓๐๘๙๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๘/๙๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๓๕๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๖๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๕๔๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๗. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับ

การขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้าง แก้ไขชื่อรายการ พื้นที่ใช้สอย รายการบริหารจัดการ ขอสันสนับสนุนงบประมาณวงเงินเพิ่มเติม ขออนุมัติขยายระยะเวลา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม...

และสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ภายใต้กรอบวงเงินรวม ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท โดยระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตกรณีการออกแบบและแบบสถาปัตยกรรมสำหรับรายการก่อสร้าง ด้านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและวิธีการจัดการ รวมถึงการปรับปรุงแบบรูปรายการของอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางหลักสากล ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมะเร็งรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการปรับแก้ไขแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้าง ทำให้ภายหลังปรับแก้ พบว่ามีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้าง แก้ไขชื่อรายการ พื้นที่ใช้สอย รายการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณวงเงินเพิ่มเติม การขยายระยะเวลา และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ที่สำนักงบประมาณกำหนด เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๒ และมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกวดราคาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อจะได้ดำเนินการและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๓.สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : รายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดรายการก่อสร้าง และรายการบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

๓.๑.๑ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๔๘,๘๑๙,๑๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๑๐๙,๗๖๓,๙๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๔๓๙,๐๕๕,๒๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓.๑.๒ อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๕๘,๗๘๘,๓๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๑๑๑,๗๕๙,๗๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๔๔๗,๐๒๘,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓.๑.๓ อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะเร็ง ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๙๓,๘๘๕,๖๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๓๗๕,๕๔๒,๓๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓.๑.๔ อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๑๒๒,๙๘๖,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๔๙๑,๙๔๓,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓.๑.๕ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๔๙๐,๕๖๖,๖๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๖๙๘,๑๑๓,๔๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๒,๗๙๒,๔๕๓,๒๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

๓.๑.๖ อาคารพักรักษาและพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๘๐,๑๑๗,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๓๒๐,๔๖๘,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓.๑.๗ ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๔,๑๕๖,๕๐๐ บาท เงินงบประมาณ ๖๐,๘๓๑,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๒๔๓,๓๒๕,๒๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๑

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๒ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตกรณีการออกแบบและแบบสถาปัตยกรรมสำหรับรายการก่อสร้าง ด้านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและวิธีการจัดการ (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES)

๓.๓ กองบริหารการสาธารณสุขได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๕ แห่ง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในเรื่องข้อเสนอแนะจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เกี่ยวกับการออกแบบและสถาปัตยกรรม ด้านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและวิธีการจัดการ รวมถึงการปรับปรุงแบบรูปรายการของอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางหลักสากล โดยได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๓.๓.๑ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๕๔๘,๘๑๙,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๓๙,๑๗๒,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๗,๙๙๒,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐ บาท ไม่เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

๓.๓.๓ ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๒,๗๗๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐ บาท

๓.๓.๔ ค่าก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๕,๔๘๔,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐ บาท

๓.๓.๕ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๒,๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๓,๔๙๐,๕๖๖,๖๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๙๐,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๐,๑๕๖,๗๐๐ บาท

๓.๓.๖ ค่าก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๑,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๕,๙๒๙,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๕๑๕,๒๐๐ บาท

๓.๓.๗ ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ จากเดิมวงเงิน ๓๘๙,๖๕๖,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๐๔,๑๕๖,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๕,๔๐๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท และแยกรายการค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น ๓ รายการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับบริบทงาน และดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

๓.๓.๘ วงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลง จากเดิมวงเงิน ๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐ บาท เป็นวงเงินจำนวน ๔๓๒,๗๘๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงินทั้งโครงการ

๓.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นชอบปรับวงเงินและแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) รายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๓ กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. (๒ ก.ค. ๖๗)	วงเงินที่เพิ่มขึ้น (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น (บาท)
รวม	๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐	๕๗๘,๓๒๑,๕๐๐	๖.๘	๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ ๑ หลัง	๕๕๘,๘๑๙,๑๐๐	๑๓๙,๑๓๒,๙๐๐	๒๕.๔	๖๘๗,๙๕๒,๐๐๐
อาคารศูนย์มะเร็งและห้อง พิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง	๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐	-	-	๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐
อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง	๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐	๔๒,๗๗๐,๕๐๐	๙.๑	๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐
อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาล พระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี ๑ หลัง	๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐	๑๘๕,๔๘๔,๙๐๐	๓๐.๒	๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐

รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. (๒ ก.ค. ๖๗)	วงเงินที่เพิ่มขึ้น	คิดเป็น ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็น อาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ ดิน ๑ ชั้น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง	๓,๕๙๐,๕๖๖,๖๐๐	๕๙,๕๙๐,๑๐๐	๑.๗	๓,๕๕๐,๑๕๖,๗๐๐
อาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง	๕๐๐,๕๘๖,๑๐๐	๑๐๕,๙๒๙,๑๐๐	๒๖.๔	๕๐๖,๕๑๕,๒๐๐
ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม กองบริหารการ สาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ	๓๘๙,๖๕๖,๐๐๐	(๖๐,๐๙๖,๐๐๐)	๑๕.๔	๓๒๙,๕๖๐,๐๐๐
วงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม กอง บริหารการสาธารณสุข ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐	๑๐๕,๔๗๐,๐๐๐	๓๒.๒	๔๓๒,๗๘๑,๑๐๐
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ โรงพยาบาลทั้ง ๕ แห่ง	๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๕ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเสนอ
ขอปรับวงเงินและแบบรูปรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญและวัตถุประสงค์การดำเนิน
โครงการในการยกระดับศักยภาพและขยายการให้บริการของสถานพยาบาล จึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานฯ เห็นชอบในหลักการ
ของการปรับวงเงินและแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข) ที่เป็นการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้างตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเพิ่ม...

โดยเพิ่มจากกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็น ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๗๘,๓๒๑,๔๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นให้หน่วยงานพิจารณาใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น มาใช้ในการดำเนินโครงการเป็นลำดับแรก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียด รายการก่อสร้างและรายการบริหารจัดการ ขอสันับสนุนงบประมาณวงเงินเพิ่มเติม ขออนุมัติขยายระยะเวลา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) กับสำนักงาน งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยมีรายละเอียด รายการก่อสร้างและรายการบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

๓.๖.๑ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข) รายละเอียดดังนี้

(๑) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๕๔๘,๘๑๙,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๓๙,๑๗๒,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖๘๗,๙๙๒,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐ บาท ไม่เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

(๓) ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะเร็งรักษ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๒,๗๗๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๑ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐ บาท

(๔) ค่าก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๕,๔๘๔,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รวมเป็นวงเงิน ทั้งสิ้น ๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐ บาท

(๕) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๓,๔๙๐,๕๖๖,๖๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๙๐,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๐,๑๕๖,๗๐๐ บาท

(๖) ค่าก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๕,๙๒๙,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๕๑๕,๒๐๐ บาท

(๗) ค่าบริหาร...

(๗) ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ จากเดิมวงเงิน ๓๘๙,๖๕๖,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๐๔,๑๕๖,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๕,๔๐๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท และแยกรายการค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น ๓ รายการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับบริบทงานและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(๗.๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริหารงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐ บาท โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของวงเงินค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการบริหารโครงการภาพรวมทั้งโครงการ เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่เคยดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่วมกับเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น ๖ ปี ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาก่อสร้างอาคาร และระยะเวลาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พร้อมติดตั้งการบริหารสัญญา ตลอดจนระยะเวลารับประกันผลงาน ไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ (Loan Closing Date)

(๗.๒) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๔๘๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓ ของวงเงินค่าก่อสร้าง โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) เพื่อดำเนินการควบคุมกระบวนการก่อสร้างอาคาร กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ครอบคลุมระยะเวลาก่อสร้างอาคารและจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ ไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน

(๗.๓) ค่าว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของวงเงินค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์การแพทย์ โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบ จัดทำรายงานและปิดบัญชีประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่แหล่งเงินกู้ กำหนดไว้เป็นการเฉพาะรวมระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปีงบประมาณ ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเวลาก่อสร้างอาคารและระยะเวลาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง ตลอดจนระยะเวลารับประกันผลงาน ไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ (Loan Closing Date)

(๘) วงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินจากเดิมจำนวน ๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐ บาท เป็นวงเงินจำนวน ๔๓๒,๗๘๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงินทั้งโครงการ ซึ่งวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเป็นวงเงินสำหรับงานเพิ่มงานลด ค่าขดเชยการก่อสร้าง (ค่า K) ค่าส่วนต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (capacity building) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และความเท่าเทียมทางเพศ (gender)

๓.๖.๒ ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิมวงเงิน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท

๓.๖.๓ ขออนุมัติเพิ่มระยะเวลาโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓

๓.๖.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ ๒๐ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) ร้อยละ ๘๐ ทุกรายการ แก้ไขเป็น ขอให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้ ต่อไป

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๗ สำนักงานงบประมาณแจ้งว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้ว ก็อนุมัติในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) และเพิ่มกรอบวงเงิน จากจำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. ๒ ก.ค. ๖๗ (บาท)	กรมขอปรับ (บาท)	สงป.อนุมัติ (บาท)
	รวมทั้งสิ้น	๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐	๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐	๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐
๑	อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง	๕๕๘,๘๑๙,๑๐๐	๖๘๗,๙๙๒,๐๐๐	๖๗๔,๗๔๗,๘๐๐

ลำดับ	รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. ๒ ก.ค. ๖๗ (บาท)	กรมขอปรับ (บาท)	สงป.อนุมัติ (บาท)
๒	อาคารศูนย์มะเร็งและห้อง พิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง	๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐	๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐	๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐
๓	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสมการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง	๕๖๙,๔๒๗,๙๐๐	๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐	๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐
๔	อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ ใช้สอย ประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาล พระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง	๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐	๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐	๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐
๕	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และ ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ๑ หลัง	๓,๔๙๐,๕๖๖,๖๐๐	๓,๕๕๐,๑๕๖,๗๐๐	๓,๕๔๙,๕๒๙,๐๐๐

ลำดับ	รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. ๒ ก.ค. ๖๗ (บาท)	กรมขอปรับ (บาท)	สงป.อนุมัติ (บาท)
๖	อาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง	๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐	๕๐๖,๕๑๕,๒๐๐	๔๘๐,๑๗๓,๓๐๐
๗	ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ	๓๘๙,๖๕๖,๐๐๐	-	-
๘	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริหารงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่าย เงินกู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม (โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)	-	๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐	๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐
๙	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่าย เงินกู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม (โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)	-	๑๙๘,๔๘๒,๒๐๐	๑๙๗,๒๗๕,๘๐๐
๑๐	ค่าว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจาก ภายนอก โครงการรายจ่าย ลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)	-	๓,๗๔๕,๐๐๐	๓,๗๔๕,๐๐๐

ลำดับ	รายการ	วงเงินเดิมตามมติ กรม. ๒ ก.ค. ๖๗ (บาท)	กรมขอปรับ (บาท)	สงป.อนุมัติ (บาท)
๑๑	วงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม กอง บริหารการสาธารณสุข ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐	๔๓๒,๗๘๑,๑๐๐	๔๓๐,๗๑๐,๐๕๐
๑๒	ค่าครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ โรงพยาบาลทั้ง ๕ แห่ง	๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐	๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐	๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐

การเพิ่มวงเงินของโครงการดังกล่าวเกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินดำเนินโครงการดังกล่าวและให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้ ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและเพิ่มวงเงินของโครงการดังกล่าวมีผลที่ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๒ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓ ก็เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ดี สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น เห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำเงินบำรุงหรือเงินรายได้ของโรงพยาบาลมาสมทบในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณานำเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม มาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการก่อนเป็นลำดับแรก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งยืนยันวงเงินกู้ต่างประเทศภายใต้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เฉพาะวงเงินกู้ต่างประเทศจำนวน ๖,๘๗๓,๕๒๖,๖๐๐ บาท ต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสามารถให้บริการทางการแพทย์ในระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีมาตรฐาน ได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด ลดการส่งต่อผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายทั้งสถานบริการและผู้รับบริการ

๔.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการผู้ป่วย

๔.๓ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

กรอบวงเงินรวม ๙,๐๔๔,๙๑๑,๐๕๐ บาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินทุนและเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบในหลักการของการปรับวงเงินและแบบบูรณาการรายละเอียดรายการก่อสร้างโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ที่เป็นการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้างตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มจากกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็น ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๗๘,๓๒๑,๔๐๐ บาท

๖.๒ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้ว ก้อนุมัติในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) และเพิ่มกรอบวงเงิน จากจำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๐๔๔,๙๑๑,๐๕๐ บาท

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ในประเด็นของแบบบูรณาการรายละเอียดรายการก่อสร้าง ชื่อรายการ พื้นที่ใช้สอย รายการบริหารจัดการโครงการ กรอบวงเงินรวมโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ และสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ดังนี้

๘.๑ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ แกะไข่อ้อยรายการ พื้นที่ใช้สอย และรายการบริหารจัดการ ดังนี้

๘.๑.๑ จากอาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู โอซียู ผู้ป่วยในเป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง วงเงิน ๕๔๘,๘๑๙,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู โอซียู ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๔๑ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง วงเงิน ๖๗๔,๗๔๗,๘๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘.๑.๒ อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง กรอบวงเงิน ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

๘.๑.๓ จากอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘.๑.๔ จากอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐ บาท (หกร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๕๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐ บาท (แปดร้อยล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘.๑.๕ จากอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงิน ๓,๔๙๐,๕๖๖,๖๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๒,๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงิน ๓,๕๔๙,๕๒๙,๐๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘.๑.๖ จากอาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงิน ๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐ บาท (สี่ร้อยล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๑,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง วงเงิน ๔๘๐,๑๗๓,๓๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘.๑.๗ ค่าครุภัณฑ์ภายใต้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงิน ๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าแสนเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไม่มีการแก้ไข

๘.๑.๘ ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ จากวงเงิน ๓๐๔,๑๕๖,๕๐๐ บาท (สามร้อยสี่แสนหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๒๘,๓๕๓,๖๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบแปดแสนสามแสนห้าหมื่นสามพันหกกร้อยบาทถ้วน) และแยกรายการค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น ๓ รายการ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้สอดคล้องกับบริบทงาน และดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริหารงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดแสนสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเต็มจำนวน

(๒) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๒๗๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแสนสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(๓) ค่าว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วงเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘.๑.๙ วงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากวงเงิน ๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดแสนสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๓๐,๗๑๐,๐๕๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสี่แสนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)

๘.๒ ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากวงเงิน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยสิบสี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๙,๐๔๔,๙๑๑,๐๕๐ บาท (เก้าพันสี่สิบสี่แสนเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

๘.๓ ขออนุมัติเพิ่มระยะเวลาโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓


๘.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จากเดิม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ ๒๐ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) ร้อยละ ๘๐ ทุกรายการ แก้ไขเป็น ขอให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้ต่อไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการและไม่กระทบกับวงเงินที่สำนักงานประมาณอนุมัติในหลักการ เนื่องจากขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ระบุในเอกสารแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดชื่อรายการที่ขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการไปในคราวเดียวกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ adbmoph@hotmail.com