



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๕๓๕๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

กวค. 116.9
วันที่ 4 สค 68
เวลา 16.34 น.

๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๓๒๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย
หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย ควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่าน
ตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย รวมถึงช่วยเก็บกักน้ำในคลองเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์
โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว
จึงอนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากระยะเวลา
ดำเนินโครงการเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
และขยายกรอบวงเงินโครงการเดิม ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รวมทั้งดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิธรรม เวชยชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑