

7 มิ.ย. 2568 เวลา 10.02 น.



ที่ นร ๑๔๑๒/๖๓๑๗



ทวค. 116.2
วันที่ 9 ธ.ค. 68
เวลา 10.00 4:

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๓๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๓๒๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับการขออนุมัติขยายระยะเวลา และขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ เนื่องจากในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กรมชลประทานควรเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เสนอ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยเร็ว และให้เป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ พร้อมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อ กนช. ทุก ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

22

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขานุการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อก ๑๒๑๙, ๑๒๑๒

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวอหฺมพร เกตบพท โทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๕๔๘ ๒๔๙๕