

ด่วนที่สุด
ที่ พน ๐๖๐๓/๖๖



81.1
กค. 3 ก.ค. 68
เวลา 10.00 น.

สค. (eMail)
ส่ง : กค.
รับที่ : 86845/68
3 ก.ค. 2568 เวลา 8.46 น.



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และ
อุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการ NPUP)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ กฟผ. S๒๑๒๐๐/๔๔๕๕๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
จังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(โครงการ NPUP) มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน ขอให้พิจารณาเร่งรัด
การอนุมัติโครงการ NPUP เนื่องจากในปัจจุบันการพิจารณาโครงการ NPUP ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
งานส่วนอื่น ๆ เช่น การจัดเตรียมที่ดิน การออกแบบ การจัดหา และการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
ตามแผนที่กำหนด ประกอบกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระบุว่า หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดำเนินการล่าช้า
จนเป็นเหตุให้วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ที่เกิดขึ้นจริงล่าช้ากว่ากำหนด ฝ่ายนั้นจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรับตามอัตราค่าปรับที่ระบุใน PPA โดยโครงการที่มีกำหนด COD ลำดับแรก คือ โครงการหลวงพระบาง
ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑๐ เครื่อง คิดเป็นค่าปรับขั้นต้น ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือ
ประมาณ ๗ ล้านบาทต่อวัน ซึ่งอาจมีบทปรับสูงสุดตามอัตราที่กำหนดคิดเป็น ๓๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือ
ประมาณ ๑๓.๓ ล้านบาทต่อวัน โดยจากการพิจารณาแผนบริหารงานก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีการเร่งรัดการดำเนินการ
ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อนคณะกรรมการอนุมัติโครงการแล้วพบว่า หากคณะกรรมการอนุมัติโครงการ NPUP
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ทันตามเงื่อนไข
ที่กำหนดใน PPA และหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในการนี้ กระทรวงพลังงาน
จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ พิจารณาเร่งรัดเสนอโครงการ NPUP ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ สาทิริฐวิภาค)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กองนโยบายไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๑๕ (วัชรินทร์), ๕๐๐ (นันธิดา)

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ watcharin.yog@eppo.go.th