

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๖๐๓/๕ ๑ ๖ ๑



กวก. ๑๑๔
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘
เวลา ๑๐.๒๕ น.

สคค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๘๘๕๙๓/๖๘

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๙.๒๕ น.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ .
๔๒๘ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. กรอบการบริหารจัดการโครงการฯ จำนวน ๙ ขั้นตอน และระยะเวลา ๑๒ เดือน
 ๒. การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปิ๊ล็อก
 ๓. หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีแผนการขอรับงบประมาณ จังหวัดกาญจนบุรี
 ๔. หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่มีแผนและอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และไม่มีแผนการขอรับงบประมาณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๕. การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ขอเสนอเรื่องการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีโปรดทราบและพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ได้มีมติ ดังนี้

๑.๑ ให้ สคทช. เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตลอดจนนำความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอต่อ สคทช. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๒ ให้ สคทช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความล่าช้า ตลอดจนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในครั้งต่อไป

กรณีนี้ในเบื้องต้นได้มีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้มีมติให้ถอดบทเรียนและพิจารณาขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สคทช. ได้จัดทำโครงการซึ่งจะขยายไปยังพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสมอื่น ๆ ต่อไป

๒. ความเร่งด่วน...

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑. มีข้อสั่งการให้ สคทช. ติดตามและรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความล่าช้า ตลอดจนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในครั้งต่อไป

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

สคทช. ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ โดยการจัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อย่างสม่ำเสมอ และครั้งล่าสุดได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ หน่วยงาน และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า และติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ รวมทั้งเห็นชอบให้ สคทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๓.๑ คทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบกรอบการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน และหลักการมาตรการ ของ คทช. เรื่อง การตรวจพิสูจน์เพื่อการอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อทดลองใช้นำร่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สคทช. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้แจ้งความคืบหน้าให้ สคทช. ทราบ ทุก ๓๐ วัน เพื่อรวบรวมรายงานต่อ คทช. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ กรอบการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน (ประเภทที่ ๑) (ไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ และ ๔) หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ทุกประเภท (ประเภทที่ ๒) (ไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ - ๖) ควรจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันก่อนเป็นลำดับแรก

กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ควรจะพิจารณาผ่อนผันตามเหตุผลและความจำเป็น เป็นรายกรณี

๓.๓ ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการโครงการฯ

๑) ผลการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา

จังหวัดกาญจนบุรี : การสำรวจข้อมูลโดยชุดปฏิบัติการระดับพื้นที่ มีประชาชนที่ยื่นขอตรวจพิสูจน์เพื่อการอนุญาตในการเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา จำนวน ๓,๙๐๖ คร้วเรือน และการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า เป็นผู้ที่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทอน และอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ จำนวน ๑,๔๘๕ ราย แบ่งเป็นอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ จำนวน ๑,๒๔๔ ราย (มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กระทรวงกลาโหมยังใช้ประโยชน์อยู่รวมอยู่ด้วย) เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จำนวน ๒๑๗ ราย และเขตป่าไม้ จำนวน ๒๔ ราย และเป็นผู้ที่อยู่นอกเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พุทธศักราช ๒๔๘๑ จำนวน ๒,๔๒๑ ราย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน : มีข้อมูลการสำรวจประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยมีจำนวนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้า ๑๑,๗๕๓ คร้วเรือน ๘๘ หมู่บ้าน (ยังไม่รวม ๒๑๐ หย่อมบ้าน) (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘) ประกอบด้วย มีแผนและงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๘๐ คร้วเรือน ๔ หมู่บ้าน มีแผน และอยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ ๙,๖๒๑ คร้วเรือน ๖๘ หมู่บ้าน และไม่มีแผนและไม่มีงบประมาณ ๑,๗๕๒ คร้วเรือน ๑๖ หมู่บ้าน

๒) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่	การดำเนินงาน	แผน	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑	วางแผน กำหนดมาตรการ กระบวนการและขั้นตอน กรอบระยะเวลา	๑ เดือน (๘ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๘)	แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
๒	จัดทำข้อมูล ข้อเท็จจริง และจัดทำประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็น	๑ เดือน (๘ ก.พ. - ๗ มี.ค. ๖๘)	แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
๓	คัดกรองข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญ	๑ เดือน (๘ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ ร้อยละ ๓๐ (คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๖๘)	ไม่ต้องดำเนินการ
๔	ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม	๒ เดือน (๘ เม.ย. - ๗ มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ ร้อยละ ๖๕ (คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. ๖๘)	แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
๕	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอประกอบการตรวจพิสูจน์	๑ เดือน (๘ มิ.ย. - ๗ ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ ร้อยละ ๓๐ (คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. ๖๘)	ไม่ต้องดำเนินการ
๖	ตรวจพิสูจน์เพื่อการอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา	๒ เดือน (๘ ก.ค. - ๗ ก.ย. ๖๘)	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. ๖๘	ไม่ต้องดำเนินการ
๗	อนุญาต/การรับรองในการเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา	๒ เดือน (๘ ก.ย. - ๗ พ.ย. ๖๘)	ดำเนินการแล้วในพื้นที่นำร่อง	ดำเนินการ ร้อยละ ๙๕ (รับรองตามการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑)

ขั้นตอนที่...

ขั้นตอน ที่	การดำเนินงาน	แผน	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘	การขยายเขตการนำไฟฟ้าและ ประปาเข้าสู่พื้นที่	๒ เดือน (๘ พ.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙)	มีการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผน และกำหนด งบประมาณแล้วบางส่วน	มีการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผน และกำหนด งบประมาณแล้วบางส่วน
๙	การประสาน ติดตาม รายงาน ผล และรับเรื่องร้องเรียน	ดำเนินการต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมระยะเวลา	๑๒ เดือน		

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการโครงการฯ ขั้นตอนที่ ๑ - ๙
ได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) พื้นที่นำร่อง ด้านไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี คือ

๓.๑) บ้านอืดตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปลีลือก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงบประมาณ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการอนุญาตใช้พื้นที่ ใน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ การปักเสาพาดสาย ต้องมีการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และขอรับการสนับสนุน วงเงิน
ประมาณ ๓๕.๓ ล้านบาท (ส่วนที่เกินหลักเกณฑ์โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๓ (คพม.๓) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน) รูปแบบที่ ๒ การผลิตไฟฟ้า
ด้วยระบบออฟกริด (Off Grid) และ ระบบโซลาร์โฮม (Solar Home) อยู่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลปลีลือกยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ
๓๔๔ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และรูปแบบที่ ๓ การใช้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง (High voltage transmission
Towers) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล พิจารณาความเหมาะสม และการจัดทำรายงาน EIA โดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

๓.๒) บ้านกอม่งทะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน ประมาณการวงเงินงบประมาณในการปักเสาพาดสาย ๑๒.๔ ล้านบาท (อยู่ในหลักเกณฑ์
โครงการ คพม.๓ ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน)

พื้นที่นำร่อง ด้านไฟฟ้า ประปา จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ

๓.๓) พื้นที่นำร่อง ด้านไฟฟ้า : บ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ ๔ ตำบลแม็ก อำเภอบาง
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน ระยะทาง ๘,๑๘๔ เมตร ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่
เกือบทั้งหมดแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนต่อจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยโป่งเลาเข้าสู่หมู่บ้าน
และการยื่นของบประมาณดำเนินการปักเสาพาดสายเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่

๓.๔) พื้นที่นำร่อง ด้านประปา : บ้านขานเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ดำเนินการวางท่อประปาตลอดทั้งแนวอีกครั้ง
ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ต้องยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานใด และขอทราบแนวทางและขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่

๔) การดำเนินงานที่ต้องเร่งรัดและการขอรับการสนับสนุน คือ

๔.๑) การนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ มีความจำเป็นต้องเร่งรัดเรื่องการอนุญาตใช้ที่ดิน
และการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าในงานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและแนววางท่อจ่ายน้ำประปาในพื้นที่นำร่อง

๔.๒) งบประมาณ...

๔.๒) งบประมาณ

จังหวัดกาญจนบุรี การนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ มีความจำเป็นต้องเร่งรัดเรื่อง การอนุญาตใช้ที่ดินในการนำสาธารณูปโภคเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และมีความต้องการรับการสนับสนุน งบประมาณในการนำไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านที่ยังไม่มีแผนการขอรับงบประมาณ จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘) มีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ ๓,๑๘๔ ครัวเรือน ๑๘๑ หมู่บ้าน ๓๖ ตำบล ๑๒ อำเภอ (ส่วนที่เหลือ ๗๑๒ ครัวเรือน (อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม)) มีไฟฟ้าใช้ในรูปแบบปิกเสาพาดสาย และระบบโซลาร์โฮม (Solar Home) งบประมาณการรณรงค์งบประมาณ ๒๑๘.๖๕ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่ ในการดำเนินโครงการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรับการสนับสนุนการนำไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านที่ยังไม่มี ไฟฟ้าใช้ โดยมีแผนและอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๘,๖๘๗ ครัวเรือน ๖๐ หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ ๓๔๙.๘๔ ล้านบาท และที่ไม่มีแผนการขอรับ งบประมาณ จำนวน ๑,๗๕๒ ครัวเรือน ๑๖ หมู่บ้าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๗ โครงการ (๘ หมู่บ้าน จำนวน ๙๒๔ ครัวเรือน และ ๑๕ หอชมบ้าน ๕๖๙ ครัวเรือน) วงเงินงบประมาณ ๔๒๓.๒๙ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ทั้งนี้ มีความต้องการให้ช่วยผลักดันและสนับสนุนงบประมาณ รวมถึง การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการดำเนินโครงการ และงบประมาณในงานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและแนววางท่อจ่าย น้ำประปาในพื้นที่นาร่อง บ้านขานเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ ๓๑.๒๒ ล้านบาท

๓.๔ ปัญหาและอุปสรรค

๑) โครงการ คพม.๓ อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยพิจารณานำเรื่องเสนอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดเข้าวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒) งบประมาณไม่เพียงพอ กรณีการปิกเสาพาดสาย ตามหลักเกณฑ์โครงการ คพม.๓ กำหนดไว้ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน จึงต้องขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกินจากเกณฑ์ ที่โครงการ คพม.๓ สามารถให้การสนับสนุนได้ รวมถึงงบประมาณที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ให้มีไฟฟ้าใช้ทั้งจังหวัด

๓) กระบวนการอนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า เช่น กรณี อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และต้องจัดทำรายงาน EIA และแต่ละพื้นที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ รวมถึงการขออนุญาตทำโครงการ

๔) สภาพภูมิประเทศ อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ มีความลาดชันของพื้นที่ รวมทั้งบางพื้นที่ยังมีความเป็นป่าสมบูรณ์ หรือเป็นพื้นที่ทางไกลเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการขยายเขต ไฟฟ้า ประปา แบบปกติ

๕) กรณี จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตหวงห้ามที่ดินฯ พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ที่ราชพัสดุ) จำนวนประมาณ ๑,๐๘๖ ราย ซึ่งเป็นประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ มีข้อเสนอให้เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวด้วย

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล ในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและกฎหมายกำหนด รวมถึงประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งไฟฟ้า และประปา ได้เป็นการชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ คำนึงถึง การกระทบต่อ...

การกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาตรการแก้ไข ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน และการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้ ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ คทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติรับทราบ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๖.๒ สคทช. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ หน่วยงาน และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า และติดตามและเร่งรัด การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบให้ สคทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบความคืบหน้า และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การออกเลขที่บ้านชั่วคราว ให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและ กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท)

๗.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์ สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

๗.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เรื่อง ผลการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึง สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

สคทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงขอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ตามข้อ ๓: และพิจารณามอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ กระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง “คณะทำงาน ขับเคลื่อนระดับจังหวัด” โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีองค์ประกอบจาก คพร.จังหวัด นายอำเภอผู้รับผิดชอบพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณาการการทำงานและติดตามความก้าวหน้า อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ดำเนินการสำรวจรายชื่อประชาชนที่อาจตกหล่นให้ครบถ้วน

๘.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบหมายให้กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้ง “ทีมพิจารณาอนุญาตรวดเร็ว” เพื่อเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ ในการนำสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา เข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย พร้อมกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่ชัดเจน

๘.๓ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน

๑) เตรียมกรอบงบประมาณล่วงหน้าสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค

๒) มอบหมายให้กรมธนารักษ์เร่งรัดการอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนให้เหมาะสมกับการเร่งรัดงาน

๓) พิจารณาสับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าหรือการนำไฟฟ้าและประปาเข้าสู่พื้นที่ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์เพื่อการอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคแล้ว

๘.๔ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก

๑) พิจารณาแบ่งแยกพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงกับพื้นที่ที่สามารถผ่อนผันหรือส่งคืนกรมธนารักษ์

๒) ร่วมมือกับคณะทำงานระดับจังหวัดและกรมธนารักษ์ เพื่ออนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ได้อย่างรวดเร็ว

๓) ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และกรมธนารักษ์ พิจารณาเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับประชาชนตาม ข้อ ๓.๔ ข้อ ๕) โดยเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

๘.๕ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

๑) ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อบรม และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์เพื่อการอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๒) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรี ทุก ๓ เดือน

๘.๖ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งรัดนำเรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๓ (คพม.๓) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

กองที่ดินของรัฐ

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๕๔๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๕๔๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stateland@onlb.go.th