

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๔๓๘/๗



สสค. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๕10465/68

3 พ.ย. 2568 เวลา 19.11 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
แสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๘๒๑๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ หลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ
และการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไม่สามารถดำเนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาจ้าง
และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ประกอบกับการประมาณการราคากลางการก่อสร้างมีวงเงินสูงขึ้น จึงมีความจำเป็น
ต้องเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการผ่อนผันข้ามปี
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ประกอบกับ อว. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ อว. โดยมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการฯ จำนวน ๑ หลัง ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ อว. โดยมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการฯ จำนวน ๑ หลัง จากเดิม จำนวน ๔๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน
๕๖๗,๙๖๔,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารนิทรรศการฯ
จำนวน ๑ หลัง จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐
ตามที่ อว. เสนอ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวขอให้ อว. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

แต่ ...

แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๗,๕๑๖,๙๐๐ บาท ได้ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
ตามนัยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น งบประมาณสำหรับการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง
ของมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกนิติ นิตินันท์ประภาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th