



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๒/๖๕

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗/พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร
แสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๘๒๑๔

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากวงเงินเดิมที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้
จำนวน ๔๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๖๗,๙๖๔,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -
พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สามารถดำเนินการรายการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ประกอบกับสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
รายการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ในวงเงิน ๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับวงเงินค่างานตามสัญญาเดิม
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๒๓,๙๖๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๗,๙๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการ
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
และระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรี

/จะพิจารณา...

จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพิ่มวงเงินรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ และการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จำนวน ๔๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๕๖๗,๙๖๔,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th